

VARNOST IN ZDRAVJE OTROK NA PRVEM MESTU – ŠPORTNI CENTER IN ŠOLA TREBELNO

Zaradi napačno interpretiranih podatkov v prispevku na enem od spletnih medijev, ki ne omogoča neposrednega kontakta z uredništvom, objavljamo informacijo o poteku gradnje Športnega centra in šole na Trebelnem.

Mokronog, 12.9.2018

Gradnja športnega centra, dozidava podružnične šole Trebelno z zunanjo ureditvijo je v zaključni fazi. Med gradnjo se je ob zaključevanju del pokazalo, da so določeni deli obstoječe šole v veliko slabšem stanju, kot je bilo opaziti v času projektiranja: od stopljenih kablov do popolnoma zamašenih in uničenih kanalizacijskih cevi, svinčene odtočne cevi, dotrajane vodovodne instalacije in 46 let stare napeljave ogrevanja. Nujno smo se morali odločiti, ali naj se izvede dvorana in dozidava šole v predvidenem roku in finančnem obsegu ali pa naj se poskrbi za varnost in zdravje otrok ter doda nekaj denarja, s tem pa podaljša rok nekaj tednov, v katerih naj bi se naredila kompletna zamenjava vseh instalacij tudi v starem delu šole; to pomeni obnovo kanalizacije, vodovoda, ogrevalnega sistema, zamenjavo dotrajanih elektrokablov in vsega, kar takšna zamenjava potegne za seboj, vključno z ureditvijo sistema za cirkulacijo vode in tehnično rešitvijo, ki bo preprečevala razvoj legionele. V sklopu zamenjave celotne kanalizacije je bila dodana tudi skupna čistilna naprava, ki bo zadoščala za potrebe šole s telovadnico in dozidavo vrtca, ki je še v načrtu. Vsa ta dela pa pomenijo tudi menjavo kompletnih tlakov v starem delu šole in vrtcu. Ker je bilo treba sanacijo narediti do začetka šolskega leta, so se dela na objektu športne dvorane za dober teden zamrznila, saj smo dali prednost varnosti in zdravju otrokom v vrtcu in učencem v šoli ter zaposlenim. Čeprav naj bi dodatna dela potekala nekaj mesecev, jih je izvajalec uspel opraviti predčasno, tako da so učenci lahko sedli v šolske klopi v začetku septembra.

Pogodba za izvedbo vseh gradbeno-obrtniških del, elektro del in strojnih instalacij je bila podpisana z izvajalcema v višini 1.965.401,63 EUR skupaj z DDV-jem in do danes ni bila spremenjena. Prav tako je bila na podlagi izvedenega postopka JN podpisana pogodba za dobavo in vgradnjo opreme v višini 83.350,89 EUR z DDV-jem. Podpisan je bil aneks izključno za podaljšanje roka za pridobitev uporabnega dovoljenja do 1.10.2018 - vloga za izdajo uporabnega dovoljenja je bila oddana na UE Trebnje 11.9.2018.

Občina je za izvedbo tega projekta zagotovila sredstva že v proračunu 2017, večji del v letu 2018 in del sredstev v predlogu proračuna za leto 2019, saj računamo, da se bo del sredstev po končnem obračunu izplačal v letu 2019. Koliko finančnih sredstev bo potrebno za nepredvidena in dodatna dela bo znano, ko bo zaključen popis vseh izvedenih del. Dejstvo je, da vrednost posameznega projekta ne smemo seštevati iz načrtovanih števil v proračunih ampak na podlagi sklenjenih pogodb in plačanih situacij. Občina Mokronog-Trebelno vsa ta leta s proračunskim denarjem dela gospodarno in sproti objavlja podatke o projektih, katere izvaja.

O podrobnostih o posameznih projektih se lahko občani in predstavniki medijev vedno po zanimajo pri odgovornih osebah na Občinski upravi.

Na pripetih fotografijah »prej-potem« so nazorno prikazane situacije, o katerih pišemo.



župan
Anton MAVER