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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Občina Mokronog-Trebelno namerava izvesti obsežnejšo zamenjavo dotrajanih 
azbestnocementnih cevi, prav tako namerava izgraditi 1,4 km vodovodnega 
omrežja, s čimer bodo prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti v 
Mokronogu dobili pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. 
 
Razlogi za zamenjavo vodovodnih cevi so zagotovitev varne vodooskrbe, številne 
okvare, netesnost vodovodnega sistema in s tem povezane vodne izgube, slab 
pritisk v ceveh, splošno sprejeti konsenz glede zamenjave azbestnocementnih cevi 
v Republiki Sloveniji in nevarnost kontaminacije.  
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 5. 2012 objavilo Javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014. V okviru tega razpisa je moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.   
 
Občina se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom pridobiti nujno 
potrebna finančna sredstva za sofinanciranje operacije. 
 
Obravnavana operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena 
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo. 
  
Glavne tehnične značilnosti operacije so: 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Žalostna gora – Mokronog s cevmi 
NL DN 150 v dolžini 810,71 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora s 
cevmi NL DN 150 v dolžini 1.115,20 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Puščava s cevmi NL DN 
150 v dolžini 1.320,03 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Grič – Gorenja vas s cevmi NL DN 
100 v dolžini 1.265,61 m, 

− izgradnja vodovoda na odseku Most – Bruna vas, in sicer z vgradnjo cevi PE 
100 d110 – 10 v dolžini 1.054,63 m in 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v 
dolžini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrežja na Florijanski cesti v 
dolžini 344,50 m. 

 
Izvedbena dela bodo potekala v letih 2013 in 2014. 
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1.1. Predstavitev investitorja 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:    Občina Mokronog-Trebelno 
 
Naslov:    Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
 
 07 34 98 260  E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si   
 
 07 34 98 269 
 
Matična številka:  2241170 
 
Šifra dejavnosti:  75.110  
 
Identifikacijska številka: SI28624777 
 
Poslovna banka:  Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0019 934   
 
Odgovorna oseba:  župan Anton Maver 
 
 
Predstavitev občine  
 
Občina Mokronog-Trebelno je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Trebnje.  
 
Občina Mokronog-Trebelno kot del osrednje Slovenije, natančneje Srednje 
Dolenjske, ki se razpotega po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju, je izrazito 
prehodna pokrajina, ujeta v razgiban prostor na stičišču alpskega, dinarskega in 
panonskega sveta. Površina občine znaša 73,40 km², največje naselje v občini pa je 
Mokronog. 
 
V 43 naseljih občine je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 
1. januar 2012 živelo 2.964 prebivalcev, in sicer 1.473 moških in 1.491 žensk.  
 
 



 7 

1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:    Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 

 
 (07) 39-35-700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto 
 
Transakcijski račun: SI56 0297 0001 2424 119 
 
Odgovorna oseba:  Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
 
Predstavitev podjetja 
 
Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo: 

− programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega, 
kar je povezano s komunalnim prispevkom, 

− investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA), 
− poslovnih načrtov in  
− ekonomskih analiz.  
 

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo 
na državni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim 
svetovanjem.  
 
Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je 
obvezna za vse občine pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah 
za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja. 
 
Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri 
čemer reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, 
šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, 
objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.). 
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1.3. Namen in cilji investicijskega projekta 
 
 
Namen investicije je vlaganje v oskrbo s pitno vodo. 
 
 
Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja 
1.399,13 m vodovodnega omrežja oziroma natančneje:  

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Žalostna gora – Mokronog s cevmi 
NL DN 150 v dolžini 810,71 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora s 
cevmi NL DN 150 v dolžini 1.115,20 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Puščava s cevmi NL DN 
150 v dolžini 1.320,03 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Grič – Gorenja vas s cevmi NL DN 
100 v dolžini 1.265,61 m, 

− izgradnja vodovoda na odseku Most – Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi 
PE 100 d110 – 10 v dolžini 1.054,63 m in 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v 
dolžini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrežja na Florijanski cesti v 
dolžini 344,50 m. 

 
 

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan avgusta 2012.  
 
Investicijski program se vrednostno in tehnično ne razlikuje od dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta, ampak v skladu z metodologijo sam 
podrobneje obravnava operacijo. 
 
V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske 
dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem 
programu. 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 
Varianta 0: investicija se ne izvede 
Varianta 1: investicija se izvede 
 
 
Varianta 0 
 
Brez zamenjave azbestnocementnih cevovodov bi še vedno prihajalo do pogostih 
okvar in vodnih izgub.  
 
Brez investicije prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti še vedno 
ne bi imeli čiste pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. 
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Ob neizvedbi investicije bi imeli prebivalci v višje ležečih predelih vodovodnega 
sistema zaradi težav s pritiskom še vedno motnje pri oskrbi z vodo, prav tako na 
teh območjih ne bi bila zagotovljena ustrezna požarna varnost. 
 
V kolikor se vodovoda ne bi obnovilo, bi ostal neprimeren za nadaljnjo širitev, 
zaradi česar se nanj ne bi mogla priključiti predvidena stanovanjsko poslovna cona 
z 20 objekti. 
 
Neizvedba investicije bi posledično pomenila stagnacijo območja, ki ne bi imelo 
osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj.   
 
 
Varianta 1 
 
Obnovljeni in dograjeni vodovod bo 1.956 (od tega bo 56 novih uporabnikov) 
prebivalcem izboljšal pogoje bivanja, saj bo zagotovil nemoteno oskrbo s pitno 
vodo ter zagotavljal požarno varnost. 
 
Zaradi zmanjšanja velikih vodnih izgub bo investicija omogočila učinkovitejšo 
izrabo naravnih virov in tako pozitivno vplivala na okolje. 
 
Z investicijo se bo pocenilo vzdrževanje vodovodnega sistema, vzpostavljen pa bo 
tudi daljinski nadzor spremljanja in upravljanja na centrali upravljavca Komunale 
Trebnje d.o.o. 
 
Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko 
izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 
 
Ocena stroškov investicijske operacije je bila v dokumentu identifikacije 
investicijskega projekta izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.  
 
2. Ocena stroškov storitev strokovnega nadzora gradnje in obveščanja javnosti 

je podana s strani strokovne službe Občine Mokronog-Trebelno. 
 
3. Vsi stroški so preračunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR. 
 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9 
% porast cen. 

 
5. Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 
2012 - 2014. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana 
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operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in 
izgradnja vodovoda). 

 
6. Glede na določilo javnega poziva, po katerem so stroški upravičeni od 7. 10. 

2011 dalje oziroma če je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu 
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do 
sofinanciranja upravičeni vsi stroški, z izjemo davka na dodano vrednost, ki 
pa je povračljiv in ni strošek investicije. 

 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek operacije) v tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,08% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,38% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 90.658,00 90.658,00 181.316,00 16,67% 
Skupaj 543.948,00 543.948,00 1.087.896,00 100,00% 

 
 
Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) in 
hkrati upravičenih stroškov operacije v tekočih cenah, kot je bila navedena v 
dokumentu identifikacije investicijskega projekta 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 
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Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije s povračljivim DDV, ki ni strošek 
investicije po letih v tekočih cenah, kot sta bila navedena v dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta – zgolj informativno in za primerjavo s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 261.423,41 261.423,41 522.846,82 48,06% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 51,94% 

Skupaj 543.948,00 543.948,00 1.087.896,00 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije (to so vsi, razen povračljivi DDV, 
ki po pravilih ni del operacije) in hkrati upravičenih stroškov operacije po letih v 
tekočih cenah, kot sta bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega 
projekta 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 170.765,41 170.765,41 341.530,82 37,67% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 62,33% 

Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
2.1. Cilj investicije 
 
 
Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja 
1.399,13 m vodovodnega omrežja oziroma natančneje:  

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Žalostna gora – Mokronog s cevmi 
NL DN 150 v dolžini 810,71 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora s 
cevmi NL DN 150 v dolžini 1.115,20 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Puščava s cevmi NL DN 
150 v dolžini 1.320,03 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Grič – Gorenja vas s cevmi NL DN 
100 v dolžini 1.265,61 m, 

− izgradnja vodovoda na odseku Most – Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi 
PE 100 d110 – 10 v dolžini 1.054,63 m in 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v 
dolžini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrežja na Florijanski cesti v 
dolžini 344,50 m. 

 
Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Po tem javnem 
razpisu je treba v sklopu ciljev investicijske operacije določiti tudi učinke in 
rezultate1. 
 
 
Učinki obravnavane operacije so: 

− dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja (v km): 1,399 
− dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 5,136  

 
 
Rezultat obravnavane operacije, ki bo dosežen najkasneje 2 leti po zaključku le-te 
je: 

− število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 
1.956 

 
 

                                                             
1 Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek 
se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 
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2.2. Spisek strokovnih podlag 
 
 
Splošna zakonodaja 
 
Investicijski program je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
 
 
Strokovne podlage za izvedbo investicije 
 

− projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod VH Žalostna gora – Mokronog«, 
št. projekta 13–1146, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, dopolnjen november 
2009, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod VH Beli Grič – VH Žalostna 
gora«, št. projekta 13-1218, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Martinja vas pri 
Mokronogu – Puščava«, št. projekta 13-1214, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 
2012, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Beli Grič – Gorenja vas pri 
Mokronogu«, št. projekta 13-1217, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod Most – Bruna vas«, št. projekta 
13 – 1148, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Florijanska cesta«, št. 
projekta 13-1219, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do 
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in 
Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06 
- popr.), 

− Prostorsko ureditveni pogoji za območje občine Trebnje /planske celote 
1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za občino 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS št. 82/08, 79/09 in 9/10), 

− Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 9/90, in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05 – popr., 
108/06 – popr., 13/08 – obvezna razlaga, 11/09 – popr.). 
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2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante 
 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 

− varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in  
− varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«. 

 
 
Varianta 0 
 
V primeru, da se azbestnocementnih cevi ne bi zamenjalo, bi še vedno prihajalo do 
velikih vodnih izgub. Brez varne vodooskrbe bi ostali prebivalci višje ležečih 
predelov, saj bi se še vedno pojavljale težave s pritiskom, tam pa prav tako ne bi 
bila zagotovljena požarna varnost. 
 
Brez operacije 48 prebivalcev Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti še 
vedno ne bi imelo zagotovljene pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. 
 
Obstoječi vodovod tudi ne omogoča širitve omrežja, zaradi česar v občini 
Mokronog-Trebelno brez investicije na obstoječe omrežje ne bi mogli priključiti 
predvidene stanovanjsko poslovne cone z 20 objekti. 
 
Brez operacije ne bi prišlo do učinkovitejšega vzdrževanja vodovodnega sistema, do 
vzpostavitve daljinskega nadzora spremljanja in upravljanja vodovodnega sistema 
in do izboljšanja pogojev za razvoj območja operacije. 
 
 
Varianta 1 
 
V primeru izbora variante 1 se bodo tamkajšnjim prebivalcem izboljšali pogoji 
bivanja, saj ne bodo imeli več motenj pri oskrbi s pitno vodo, v Bruni vasi in delu 
Florijanske ceste pa bo investicija omogočila dostop do čiste pitne vode iz javnega 
vodovodnega sistema.  
 
Odpravljene bodo težave s pritiskom, izboljšana bo požarna varnost in omogočena 
širitev omrežja.  
 
Tudi z okoljskega vidika se bodo zaradi izvedbe operacije pojavili nekateri pozitivni 
učinki, in sicer bo omogočena učinkovita izraba naravnih virov (manj pokanj in 
okvar cevi, boljša vodotesnost) ter zamenjane azbestnocementne cevi, ki škodujejo 
okolju. 
 
Varianta 1 izboljšuje kakovost življenja na obravnavanem območju ter mu hkrati 
zagotavlja večje razvojne možnosti. 
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Tabela: Primerjava obeh variant 
 
Postavka Varianta 0 Varianta 1 
Št. uporabnikov, ki bodo priklopljeni na 
kvalitetnejši vodovodni sistem 0 1.956 
Št. prebivalcev, ki bodo dobili pitno vodo iz 
javnega vodovodnega sistema 0 56 

Tehnologija za izvedbo investicijske operacije ni potrebna da 

Finančna konstrukcija  ni potrebna zaprta 

Vplivi na okolje negativni pozitivni 

Število zaradi investicije novo zaposlenih 0 0 

Vpliv na razvoj naselij 
stagnacija, 

odseljevanje 
možnost 
širitve 

 
 
Izbor variante 
 
Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in 
organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 
 
 
2.4. Navedba odgovornih oseb 
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je: 
 
Blaž Malenšek, izdelovalec investicijskega programa 
 
Espri d.o.o. 
Novi trg 11 
8000 Novo mesto 
 
tel.: (07) 39-35-700; e-pošta: blaz.malensek@espri.si  
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 
 
Andrej Bogataj, odgovorni projektant 
 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65 
1000 Ljubljana 
 
tel.: (01) 58-96-500; e-pošta: pnz@pnz.si 
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Vodja investicijskega projekta: 
 
Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave 
 
Občina Mokronog-Trebelno       
Pod Gradom 2  
8230 Mokronog  
 
tel.: (07) 34-98-262; e-pošta: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si 
 
 
2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo 
 
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve 
 
Investitor je Občina Mokronog-Trebelno. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 
3.1. Za projekt obstaja naslednja organizacijska rešitev:  
 

1. S strani investitorja je odgovorna oseba Anton Maver, župan Občine 
Mokronog-Trebelno. 

 
2. Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave. 

  
3. Tehnični koordinator projekta je Davorin Fink, višji svetovalec za komunalno 

in cestno infrastrukturo na Občini Mokronog-Trebelno. 
 

4. Za vodenje investicije s strani bodočega upravljavca vodovoda je odgovoren 
Stanko Tomšič, direktor podjetja Komunala Trebnje d.o.o.  

 
 
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev 
 
Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z 
zakonodajo.  
 
 
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti 

 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. 
Občina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2013 in 2014. Podroben 
časovni načrt je podan v naslednji tabeli. 
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Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 
Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014 

2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora april 2013 junij 2014 

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava april 2013 junij 2014 

4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas april 2013 junij 2014 

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014 

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014 

7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) april 2013 junij 2014 

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2013 - najkasneje do 30. septembra 2013 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2014 - najkasneje do 30. septembra 2014 

Doseženi vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016 

 
 
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije 
 
Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija: 
 

1. projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod VH Žalostna gora – Mokronog«, 
št. projekta 13–1146, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, dopolnjen november 
2009, 

2. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod VH Beli Grič – VH Žalostna 
gora«, št. projekta 13-1218, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

3. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Martinja vas pri Mokronogu 
– Puščava«, št. projekta 13-1214, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

4. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Beli Grič – Gorenja vas pri 
Mokronogu«, št. projekta 13-1217, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

5. projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod Most – Bruna vas«, št. projekta 
13 – 1148, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, 

6. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Florijanska cesta«, št. 
projekta 13-1219, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

7. dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in gradnja 
Vodovoda Mokronog – 2. faza«, Espri d.o.o., Novo mesto, avgust 2012. 

 
 
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja 
 
Po zaključku investicijskih del bo z vodovodnim omrežjem upravljalo javno 
podjetje Komunala Trebnje d.o.o. 
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2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije 
 
 
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.  
 
2. Ocena stroškov storitev strokovnega nadzora gradnje in obveščanja javnosti 

je podana s strani strokovne službe Občine Mokronog-Trebelno. 
 
3. Vsi stroški so preračunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR. 
 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9 
% porast cen. 

 
5. Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 
2012 - 2014. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana 
operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in 
izgradnja vodovoda). 

 
6. Glede na določilo javnega poziva, po katerem so stroški upravičeni od 7. 10. 

2011 dalje oziroma če je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu 
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do 
sofinanciranja upravičeni vsi stroški, z izjemo davka na dodano vrednost, ki 
pa je povračljiv in ni strošek investicije. 

 
7. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se 
ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. Zaradi 
prikaza usklajenosti s predlogom izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa regije in načrtom razvojnih programov prikazujemo 
informativno tabelo virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa 
se kot vsi stroški operacije šteje vrednost brez povračljivega DDV. 

 
 



 19 

Tabela: Informativna vrednost operacije vključno s povračljivim DDV, (ta sicer ni 
strošek operacije) v stalnih in tekočih cenah. 
 

Postavka 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 135.755,86 12,82% 139.500,00 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 159.063,04 15,02% 163.450,00 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 173.417,16 16,38% 178.200,00 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 136.729,02 12,91% 140.500,00 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 9,16% 99.700,00 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 15,56% 169.330,00 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 875,84 0,08% 900,00 0,08% 
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,38% 15.000,00 1,38% 
Skupaj 882.247,64 83,33% 906.580,00 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 176.449,53 16,67% 181.316,00 16,67% 
Skupaj 1.058.697,17 100,00% 1.087.896,00 100,00% 

 
 
Tabela: Vrednost celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) in hkrati 
upravičeni stroški operacije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 135.755,86 15,39% 139.500,00 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 159.063,04 18,03% 163.450,00 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 173.417,16 19,66% 178.200,00 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 136.729,02 15,50% 140.500,00 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 11,00% 99.700,00 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 18,68% 169.330,00 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 875,84 0,10% 900,00 0,10% 
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,65% 15.000,00 1,65% 
Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00% 

 
 
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije s povračljivim DDV, ki ni strošek 
operacije po letih v stalnih in tekočih cenah – zgolj informativno (v EUR) 
 

Vir financiranja 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 493.647,99 46,63% 522.846,82 48,06% 

MGRT (ESRR) 565.049,18 53,37% 565.049,18 51,94% 

Skupaj 1.058.697,17 100,00% 1.087.896,00 100,00% 
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Tabela: Vira financiranja celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) in 
hkrati upravičenih stroškov operacije v stalnih in tekočih cenah 
 

Vir financiranja 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 317.198,46 35,95% 341.530,82 37,67% 
MGRT (ESRR) 565.049,18 64,05% 565.049,18 62,33% 

Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00% 
 
 
2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov 
 
 
Izračuni kažejo, da je operacija likvidna v celotni svoji življenjski dobi. 
 
Upoštevajoč vrednost operacije, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja 
se operacija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za 
operacijo v obnovo in izgradnjo vodovoda na območju z razmeroma nizko gostoto 
prebivalstva, je to razumljivo in pričakovano. 
 
Rezultati finančnih kazalnikov investicije so: 

− neto sedanja vrednost je negativna in znaša -800.954,70 EUR, 
− interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izračunljiva oziroma 

je negativna, 
− relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -1,0039. 

 
Rezultati finančne analize so glede na investicijo v vodovodno infrastrukturo 
pričakovano negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo praktično vsi nedenarni 
vidiki le-te.  
 
Glavni razlog za obnovo cevovodov je, da bodo prebivalci območja operacije, 
predvsem tisti, ki živijo v višjih predelih dobili zadostne količine pitne vode, s 
čimer se bodo izboljšali pogoji bivanja, območje pa bo postalo tudi požarno 
varnejše. V Bruni vasi in delu Florijanske ceste bo operacija omogočila dostop do 
pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. 
 
Z zamenjavo cevovodov se bo zmanjšalo število okvar, prekinitev dobav vode in s 
tem povezanih stroškov ter nevšečnosti za občane. 
 
Obnovljeni vodovod bo pozitivno vplival tudi na okolje, saj se bodo zmanjšale sedaj 
velike vodne izgube, s čimer bo izboljšana učinkovitost izrabe pitne vode. 
 
Obnovljeni in dograjeni vodovod bo pozitivno vplival na razvoj in poseljenost 
naselij, na katera tangira.  
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za 
premišljeno operacijo z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo 
menimo, da je izvedba le-te smiselna in upravičena. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU 
 
3.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:    Občina Mokronog-Trebelno 
 
Naslov:    Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
 
 
 (07) 34 98 260  E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si    
 
 (07) 34 98 269 
 
 
Župan:    Anton Maver 
 
Matična številka:   2241170 
 
Šifra dejavnosti:   75.110  
 
Identifikacijska številka: SI28624777 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:  SI56 0139 9010 0019 930 
 
Odgovorna oseba investitorja: Anton Maver, župan 
 
Odgovorna vodja projekta: Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:    Espri d.o.o. 
 
Naslov:   Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39-35-700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto 
 
Transakcijski račun: SI56 0297 0001 2424 119 
 
Odgovorna oseba:  Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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3.3. Navedba upravljavca 
 
 
Naziv:    Komunala Trebnje d.o.o. 
 
Naslov:   Goliev trg 9, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 260  E-pošta: uprava@komunala-trebnje.si 
 
 (07) 34 81 282 
 
 
Direktor:    Stanko Tomšič 
 
Matična številka:   5243858 
 
Identifikacijska številka:  SI96907436 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana 
 
Transakcijski račun:  SI56 0297 1001 8688 039 
 
Odgovorna oseba upravljavca: Stanko Tomšič, direktor 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 



 24 

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 
4.1. Vodovodni sistem Mokronog 
 
Sistem se je pričel graditi leta 1964. Voda se je zajemala gravitacijsko iz izvira 
Bačje. Ta voda je bila slabe kvalitete, zlasti ob deževju in taljenju snega, zato je 
bila leta 1994 izvrtana 123 m globoka vrtina v Ribjeku, ki se nahaja zahodno od 
Žalostne gore ob potoku Savrca. Leta 1998 je bilo zgrajeno črpališče in vgrajena 
potopna črpalka z izdatnostjo 13 l/s na globini 27 m. 
 
Vodovodni sistem Mokronog ima 37.500 m cevovodov, upravljavec Komunala 
Trebnje d.o.o. pa letno na tem sistemu proda 101.737 m³ vode.  
 
Vodovodni sistem Mokronog oskrbuje naslednja naselja: 

− v občini Mokronog-Trebelno: Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje 
Zabukovje, Hrastovica, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, 
Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Ribjek in Slepšek, 

− v občini Mirna: Glinek in Volčje Njive, 
− v občini Šentrupert: Bistrica, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu (del) in 

Dolenje Jesenice. 
 
V okviru 1. faze obnove Vodovoda Mokronog, je bilo v letu 2011 zamenjanih skoraj 
6 km azbestnocementnih cevi, zgrajen novi VH Beli Grič prostornine 250 m³ na koti 
314,70 m n.v. in Hidropostaja za Ulico Škarpa v Mokronogu. 
 
Tabela: Vodohrani na vodovodnem sistemu Mokronog 
 

Ime vodohrana Prostornina 
Kota preliva 

(m n.v.) 
Leto 

izgradnje 
VH Beli grič - novi 250 m3 314,70 2011 
VH Beli grič - stari 40 m3 294,00 1966 
VH Žalostna gora 120 m3 288,00 1994 
VH Vrh - Žempoh 50 m3 409,20 2003 
VH Martinja vas 30 m3 260,00 ? 
Skupaj  490 m3   

 
 
Tabela: Črpališča na vodovodnem sistemu Mokronog 
 

Ime črpališča 
zmogljivost 
črpalk (l/s) 

Poraba el. 
en. (kWh) 

Kota 
črpalk 

(m n.v.) 
Leto 

izgradnje 
Črpališče Ribjek 9,00 85.548,00 215,90 1998 
Prečrpališče Žalostna gora 0,80 2.011,00 288,00 1994 
HP Žempoh (Gorenja vas) 0,50 767,00 257,30 2003 

HP Škarpa 1,30 
8,00 - 266,03 2011 
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4.1.1. Odsek VH Žalostna gora - Mokronog 
 
VH Žalostna gora se nahaja na koti 288 m n.v. in ima prostornino 120 m³. Leži na 
parceli št. 386/2, k.o. Mokronog. Zgrajen je bil leta 1994 in je ustrezen. Iz VH 
Žalostna gora poteka cevovod proti Mokronogu vzdolž obstoječe asfaltne ceste. 
Obstoječa cev je iz azbestnega cementa ter premera DN 125 in DN 100. 
 
Do trškega jedra je vodovod iz azbestnih cevi, medtem ko je vodovod v samem 
trškem jedru obnovljen in iz cevi PE 80 d110 -12.5 bar. 
 
Odcep proti šoli in vrtcu je še iz azbestnocementnih cevi, medtem ko so priključni 
sekundarni kraki že večinoma novejši in iz PE cevi, katerih ni treba zamenjati. 
 
 
4.1.2. Odsek VH Beli Grič – VH Žalostna gora 
 
Iz črpališča Ribjek se črpa vodo v VH Beli Grič s kapaciteto 250 m3. Na tej trasi je 
do starega VH Beli Grič s kapaciteto 40 m3 položena starejša cev iz LTŽ DN 150 
(položena leta 1994) naprej do VH Beli Grič 250 m3 pa nova duktilna cev NL DN 100 
mm položena leta 2011. Iz višje ležečega VH nato v nasprotni smeri po ločeni cevi 
NL DN 150 mm teče voda v oskrbo. Pri nižje ležečem VH Beli Grič (starejši)  se del 
te vode razteži in preko tega vodohrana, ki deluje kot raztežilnik in vmesni 
rezervoar, voda nato teče po stari cevi proti Mokronogu. 
 
Obstoječi vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 150 mm. 
Začne se pred starejšim VH Beli grič in poteka proti vzhodu preko travnikov in polj 
ter mimo črpališča Ribjek, prečka potok Savrco, ter se nato po dolini Savrce rahlo 
dviguje proti Žalostni gori.  
 
Približno 200 m pred VH Žalostna gora se prične trasa močneje vzpenjati, nakar se 
tik pod sedlom strmo vzpne in doseže VH Žalostna gora kapacitete 120 m3. Tik pred 
zaključkom trase prečka dve občinski poti, zadnjih 100 m pa poteka preko redkega 
gozda. 
 
 
4.1.3. Odsek Martinja vas - Puščava 
 
Na obravnavanem področju poteka od Martinje vasi proti Puščavi in naprej proti 
občini Šentrupert obstoječi vodovod iz azbestnocementnih cevi DN 80 mm. Premer 
cevi ne zagotavlja zadostnih količin vode za gašenje v primeru požara, zaradi 
dotrajanosti (cevi so stare več kot 40 let) pa so na tem odseku velike izgube in 
pogoste okvare. 
 
Trasa cevovoda poteka vzdolž državne ceste po relativno slabo nosilnem terenu, ki 
je tudi delno poplaven in prečka kar nekaj vodotokov. Prečka tudi državno cesto 
Trebnje -  Mokronog in železniško progo Trebnje – Sevnica. 
 
Trasa vodovoda je relativno neugodna, ker poteka vzdolž državne ceste, v okviru 
katere ni moč voditi novega vodovoda, saj bi bilo to preveč škodljivo za nosilnost 
ceste. 
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4.1.4. Odsek Beli Grič – Gorenja vas pri Mokronogu 
 
Obstoječi vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 125 mm. Trasa 
vodovoda se začne pred starejšim VH Beli Grič in poteka proti zahodu do občinske 
lokalne ceste 925218 Beli Grič – Gorenja vas, nato  se nadaljuje ob cesti do Gorenje 
vasi. Od Gorenje vasi se trasa vodovoda nadaljuje proti Križnem vrhu. Med Gorenjo 
vasjo in Križnim Vrhom je izveden odcep za HP Žempoh (Gorenja vas). 
 
V naselju Križni Vrh so izvedeni zadnji stranski odcepi na tej vodovodni veji. 
Vodovodna veja se sicer še nadaljuje do drenažnega zajetja pod naseljem Bačje na 
meji z občino Mirna, vendar se zajetja ne uporablja. 
 
 
4.1.5. Odsek Most – Bruna vas 
 
Bruna vas se sedaj oskrbuje iz lokalnega vaškega vodovoda. 
 
 
4.1.6. Odsek Florijanska cesta 
 
Vodovod na obravnavanem območju se z vodo napaja iz vodovodnega sistema 
Mokronog preko osrednjega dela Mokronoga oziroma iz VH Žalostna gora s koto 
preliva 288,00 m n.v. Ta odsek vodovodnega sistema ima od 2,0 do 4,2 barov 
oskrbovalnega tlaka pri minimalni porabi oziroma do 0,30 bara manj pri maksimalni 
porabi. Ob požaru kjerkoli v sistemu, se tlak dodatno zniža še za vsaj 0,50 bara. V 
primeru požara na sami Florjanski ulici pa je tlak pri najnižje ležečih objektih samo 
2,8 bara oziroma pri najvišje ležečih objektih približno 0,6 barov. Z vidika 
oskrbovalnih tlakov niti ni posebnih težav, saj gre za območje, ki je najnižji del 
naselja Mokronog. 
 
Obstoječi vodovod je iz azbestnocementnih cevi DN 80 po Ulici talcev, iz 
azbestnocementnih cevi DN 100 in PE d 90 po Florjanski ulici in iz cevi PE d 63 (2") 
po delu Starega trga, to je vzdolž ceste proti Trebnjemu. Cevovodi so dotrajani, iz 
azbestnega cementa ali pa so dimenzije premajhne in niso v skladu s pravilnikom o 
hidrantnem omrežju. Višjih delov Florijanske ceste v primeru požara ni moč gasiti z 
10 l/s pač pa le s 7 l/s pri predpisanem tlaku 2,5 bara na hidrantu. Izgube v 
cevovodu so glede na porabo najmanj 30 %, prisotne pa so tudi pogoste okvare na 
cevovodu, zaradi česar so pogoste motnje v preskrbi z vodo in motnje v prometu 
zaradi popravil vodovoda na državni cesti.  
 
Objekta Florijanska cesta 27 in Florijanska cesta 29 nista priključena na vodovodno 
omrežje, saj vodovod do njiju ni zgrajen. 
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4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
 
Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po 
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo. 
 
Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala operacija so: 

− potreba po trajni, vzdržni, ekonomični in varni vodooskrbi (odprava težav s 
pritiskom, manj okvar in motenj v oskrbi) za vse prebivalce območja 
investicijske operacije, 

− potreba po zagotovitvi vode iz javnega vodovoda za prebivalce Brune vasi in 
dveh objektov na Florijanski cesti, 

− potreba po požarni varnosti, 
− potreba po zmanjšanju vodnih izgub in učinkovitejši izrabi naravnih virov, 
− potreba po zaščiti okolja z zamenjavo azbestnocementnih cevi, 
− potreba po zmanjšanju možnosti okvar, 
− potreba po razvoju območja z omogočitvijo širitve omrežja (predvidena je 

nova stanovanjsko poslovna cona z 20 objekti), 
− potreba po višjem komunalnem standardu in 
− potreba po izboljšanju življenjskih pogojev tamkajšnjih prebivalcev. 

 
 
4.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi 
dokumenti 
 
 
Strategija razvoja Slovenije 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna 
razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih 
politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod točko 
skladnejši razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati 
lokalno samooskrbo s hrano«. 
 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 
Investicija je skladna z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007 – 2013 
oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007 – 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo 
»Regionalni razvojni programi« in v okviru te vsebinskega področja »okoljska 
infrastruktura«.  
 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013  
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 
predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki 
določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske 
politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in 
EU. Investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo. 
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem 
»Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. težnjo 
»Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno 
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter 
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z 
12. ciljem »Varstvo okolja« in težnjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne 
infrastrukturne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 
kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).« 
 
Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP) 
Investicija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 
2007 – 2013 (RRP), kjer je pod točko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj: 
»učinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljšanje komunalne 
opremljenosti«. 
 
Načrt razvojnih programov občine Mokronog-Trebelno 
Investicija je opredeljena tudi v Načrtu razvojnih programov občine Mokronog-
Trebelno. 
 
 
 
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
 
Obravnavani vodovodni sistem bo za upravljavca Komunalo Trebnje d.o.o. generiral 
tudi nekaj dodatnih prihodkov, saj se bodo na vodovodni sistem priključili 
prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti. Na odsekih, kjer bodo 
obstoječi cevovodi zamenjani ne bo prišlo do priključevanja novih uporabnikov in 
do dodatnih prihodkov.  
 
Ocenjujemo, da bo dodatni prihodek nižji od stroškov tekočega vzdrževanja novih 
odsekov, saj gre zaradi razpršene gradnje in razgibanega terena za znatne stroške 
vzdrževanja, hkrati pa je število na novo priljučenih prebivalcev razmeroma nizko. 
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 
 
Z operacijo bo zgrajenih 1.399,13 m novega vodovodnega omrežja ter zamenjanih 
5.135,81 m obstoječih azbestnocementnih cevovodov. Izvedbena dela se bodo 
izvajala na naslednjih odsekih: 

− VH Žalostna gora – Mokronog, 
− stari VH Beli Grič – VH Žalostna Gora, 
− Martinja vas – Puščava, 
− Beli Grič – Gorenja vas, 
− Most – Bruna vas in  
− na Florijanski cesti v Mokronogu. 

 
Ti odseki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto, ki izpolnjuje natančno 
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, skladne z 
javnim razpisom. Izgrajena in obnovljena infrastruktura bo po zaključku 
investicijske operacije polno funkcionalna (delujoča).  
 
Za operacijo je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, ki jo je 
izdelalo podjetje PNZ d.o.o. in po kateri v nadaljevanju poglavja povzemamo 
tehnične lastnosti operacije. 
 

 
6.1. Odsek VH Žalostna gora - Mokronog 
 
 
Obravnavani vodovod poteka od VH Žalostna gora po Gubčevi cesti do Ulice Pod 
Gradom in nato nazaj proti OŠ, kjer se trasa zaključi v križišču Gubčeva – Pod 
gradom. 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 870,71 m cevi, in sicer bodo vgrajene cevi 
NL DN 150. 
 
 
6.2. Odsek stari VH Beli Grič – VH Žalostna gora 
 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.115,20 m cevi, in sicer bodo vgrajene 
cevi NL DN 150 mm. 
 
Obnovoljeni vodovod bo potekal vzporedno z obstojčo traso, in sicer na razdalji 
3,00 m. 
 
Priključitev novega cevovoda bo izvedena zunaj obstoječega VH Beli Grič s 
kapaciteto 40 m3. Na mestu priključitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno 
tudi ročni, iztočna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Način priključitve na isti 
objekt in isto "tlačno cono" bo omogočil povsem enake tlačne razmere, kot pred 
zamenjavo cevi.  
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Na začetku trase na Belem Griču se bo treba po južni strani ogniti veliki lipi, ki 
stoji vzhodno od vodohrana. Trasa bo nato potekala južneje oziroma po desni strani 
obstoječega cevovoda. V tč. 9 je predviden odcep za Ribjek iz cevi PE 100 d 90 10. 
Za tem bo trasa malenkostno zalomljena na levo proti dolini, vendar bo potekala v 
ravni črti vse do tč. 19. Tam se bo obrnila v desno in po približno 100 m dosegla 
manjši jarek. Travnati jarek bo služil za odvod površinske vode in ga ne bo moč 
opredeliti kot vodotok. 
 
Črpališču Ribjek se bo cevovod ognil po južni strani. V tč. 26 je predviden jašek 
dimenzij 1,50 m/1,50 m/1,90 m, v katerem bo nameščen odcep za zaselek Žalostna 
gora in sekcijski zasun. Stranski odcep v tč. 27 se bo lahko na cevovod navezal tudi 
v jašku v tč. 26 (opcijsko). 
 
Med tč. 30 - 31 ter tč. 35 – 36 bo obnovljeni cevovod prečkal potok Savrco. Ker je 
celotno dno doline v padcu bo prečkanje vodotoka mogoče izvesti brez dodatnih 
blatnih izpustov in brez pretiranih vkopnih globin. 
 
Stranski odcep v tč. 34 bo na cevovod priključen s pomočjo objemke in navrtnega 
zasuna. 
 
Trasa novega cevovoda bo potekala vseskozi ob obstoječem, prečkala potok Savrco, 
ter se nato po dolini Savrce rahlo dvigovala proti Žalostni gori. 
 
Približno 200 m pred vodohranom v tč. 39 se bo pričela trasa močneje vzpenjati, 
nakar se bo tik pod sedlom strmo vzpela in dosegla obstoječi VH Žalostna gora 120 
m3. 
 
Na novi cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi, zlasti 
pa še odcep za Ribjek, Žalostno goro in za posamezne objekte s hišnimi številkami 
Pugled pri Mokronogu.  
 
 
6.3. Odsek Martinja vas – Puščava  
 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.320,03 m cevi, in sicer bodo vgrajene 
cevi NL DN 150 mm. 
 
Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstoječim cevovodom, in 
sicer na razdalji 3,00 m. Kjer bi trasa prešla na privatna dvorišča, vrtove ali v 
državno cesto, bodo nove cevi položene v traso obstoječega cevovoda, medtem ko 
bo preskrba za čas gradnje zagotovljena z začasnimi obvodi. Na obnovljeni cevovod 
bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi. 
 
Predvideni vodovod NL DN 150 bo na obstoječega navezan jugozahodno od Martinje 
vasi ob levi strani ceste Trebnje – Mokronog R1-215, št. odseka 1162 gledano v 
smeri Mokronog-Mirna. Vodovod je predviden ob levem robu ceste, levo (južno) od 
obstoječega vodovoda. Med točkama tč. 6 in tč. 7 bo vodovod prvič prečkal potok 
Savrca, nato bo potekal 1,5 m pod dnom potoka in imel na tem mestu tudi lokalno 
najnižjo točko. Tam bo izveden blatni izpust preko nadtalnega hidranta.  
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Niveleta se bo nato vzpela do potoka, kjer bo lokalno najvišja točka pred 
prečkanjem struge, tam je predvidena vgradnja zračnika. Nato bo vodovod v 
območju prečkanja lokalno globje vkopan, tako da bo teme cevi 1,5 m pod dnom 
struge. 
 
Prečkanje vodotoka bo izvedeno s prekopom vodotoka, ki se ga bo nato nazaj 
zasulo in utrdilo. Na mestu najnižje točke bo izveden blatni izpust preko 
nadtalnega hidranta. Nato se bo vodovod nadaljeval v normalni vkopni globini do 
vodotoka Mirna, kjer bo lokalno najvišja točka in vgrajen zračnik. 
  
Prečkanje bo izvedeno na enak način kot pri vodotoku Savrca, le da se bo za izpust 
uporabil podtalni hidrant. Vodovod se bo nadaljeval ob levem robu ceste (smer 
Mirna). V tč. 27+11,72 m je predviden nadtalni hidrant. V tč. 32 se bo vodovod 
začel oddaljevati od ceste in bo potekal po dostopni poti za objekta Puščava 8 in 
Puščava 22. Lokalno najvišjo niveleto bo imel vodovod v točki 35, 13 m naprej od 
te točke pa je predviden nadtalni hidrant.  
 
Nato bo vodovod potekal preko travnih površin ter v enakomernem padcu prečkal 
potok Mišnica. Severno od potoka se bo dvakrat zalomil (najprej pod kotom cca 45° 
in nato pod pravim kotom) in v km 11,869 prečkal cesto Trebnje – Mokronog R1-
215, št. odseka 1162. Prečkanje je predvideno s podvrtavanjem jeklene zaščitne 
cevi 323,9 x 8 mm, dolžine 15 m. Na severovzhodni strani ceste se bo trasa 
vodovoda zalomila proti severu in prečkala travnik. 
  
Tik pred živo mejo v tč. 44 bo lokalno najnižja točko, tam je predviden nadtalni 
hidrant (blatni izpust). Trasa se bo nato zalomila rahlo proti zahodu in prečkala 
dvorišča oziroma zelenice med več stanovanjskimi objekti. Severno od objekta s 
hišno št. 14A je predviden nadtalni hidrant. Trasa bo nadalje prečkala najprej 
dostopno cesto za železniško postajo, nato pa še železniško progo 998 Trebnje – 
Sevnica v stacionaži km 18+542. Prečkanje železniške proge bo izvedeno s 
podvrtavanjem jeklene zaščitne cevi 508 x 8 mm, dolžine 11,60 m, v katero bo 
dodatno vstavljena zaščitna cev AP DN 300 mm. 
 
Trasa cevovoda se bo zaključila ob gozdni poti na meji s sosednjo občino 
Šentrupert. 
 
 
6.4. Odsek Beli Grič – Gorenja vas pri Mokronogu 
 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.265,61 m cevi, in sicer bodo vgrajene 
cevi NL DN 100 mm. 
 
Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstoječim cevovodom, in 
sicer na razdalji 3,00 m. Na obnovljeni cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni 
vodi in stranski odcepi, zlasti odcep za Gorenjo vas in odcep za HP Žempoh 
(Gorenja vas). 
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Priključitev novega cevovoda se izvede zunaj obstoječega VH Beli Grič kapacitete 
40 m3. Na mestu priključitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno tudi ročni, 
iztočna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Način priključitve na isti objekt in isto 
"tlačno cono" bo omogočil povsem enake tlačne razmere, kot pred zamenjavo cevi. 
 
Od tč. 1 do tč. 2 bo trasa potekala v minimalnem naklonu 0,5 %, izkop bo precej 
globok in bo potekala pod obstoječimi vodovodnimi cevmi. 
 
Od tč. 2 naprej bo trasa prešla na običajno vkopno globino in se nato strmo spustila 
proti cesti (LC Beli Grič - Gorenja vas). V tč. 6 se strmina konča ob LC in trasa se bo 
tam obrnila v levo proti jugu oziroma proti Gorenji vasi. Tudi na naslednjih 100 - 
200 m bo vodovod potekal vzporedno z obstoječim vodovodom. 
 
V tč. 12 bo trasa prešla v travniške površine in potekala desno od obstoječega 
vodovoda vse do tč. 17, kjer je predviden odcep za Gorenjo vas. Po prečkanju dveh 
manjših jarkov za odvod zaledne vode bo trasa obnovljenega vodovoda prešla na 
levo stran obstoječega vodovoda in po tej strani potekala vse do konca. 
 
V tč. 23 bo navezan obstoječi stranski odcep, nato pa bo obnovljeni vodovod med 
tč. 24a in 25 prečkal Bačji potok. V tč. 29 je predvidena navezava vodovoda, ki 
vodi do hidropostaje HP Žempoh (Gorenja vas). Med tč. 27 in 31 bo vodovod 
potekal mimo manjših dveh jezerc, ki se napajata iz Bačjega potoka.  
 
Med tč. 32 in 34 bo vodovod prečkal lokalno cesto nato pa še rokav Bačjega potoka 
ter se nato po travnikih rahlo dvigoval po dnu doline.  
 
Trasa cevovoda se bo zaključila po zadnjem stranskem odcepu za Križni vrh s 
sekcijskim zasunom in zračnikom.  
 
 
6.5. Odsek Most – Bruna vas 
 
 
Na obravnavanem odseku bo na novo zgrajenih 1.054,63 m vodovoda, in sicer iz 
cevi PE 100 d110 – 10. 
 
Vodovod se bo priključil na že obnovljeni vodovod v vasi Most. 
 
Trasa bo nato potekala proti jugu po poljskem kolovozu proti Moščanskim 
travnikom in prešla v območje nature 2000, kjer je predpisan poseben varovalni 
režim. V tč. v11 se bo pred vodotokom Potok obrnila v levo in potekala izven 
vodnega zemljišča po levem bregu Potoka vse do tč. v12, kjer se bo obrnila v desno 
in pod pravim kotom prečkala vodotok spodaj. Prečkanje bo izvedeno v zaščitni 
cevi d 200 mm. Trasa cevoovoda se bo nato dvigovala vse do levega brega reke 
Mirna, nakar se bo niveleta spustila globoko pod reko Mirno in jo prečkala v zaščitni 
cevi pod pravim kotom, gorvodno od obstoječega talnega praga. Na desnem bregu 
Mirne bo trasa zapustila varovano območje Natura 2000 in prešla v k.o. Mokronog. 
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V tč. v16 se bo trasa obrnila v levo vzdolž desnega brega Mirne, nakar bo v tč. v17 
prešla na parcelo št. 2685 (občinska pot), po kateri bo potekala vse do konca trase 
v tč. v48. 
  
 
6.6. Odsek Florijanska cesta 
 
 
Obnova vodovoda je predvidena v samem središču naselja - trga Mokronog po 
cestnih površinah. Na odseku ni naravnih vrednot, je pa predvideno dvakratno 
prečkanje Stajniškega potoka pod obstoječim prepustom s podbijanjem zaščitne 
cevi za vodovod. Trasa cevovoda bo potekala mestoma v sedanjem cestnem telesu, 
z rekonstrukcijo državne ceste pa bo nad vodovodom zgrajen tudi hodnik za pešce.  
 
Vodovod V-1 
Trasa obnove vodovoda se bo pričela na ulici Stari Trg pri hišni št. 1. Trasa bo 
potekala v levem robu vozišča vzolž obstoječe kanalizacije, na obnovljeni vodovod 
pa bodo prevezani tudi stranski odcepi. 
  
V tč. 4 bo trasa iz bankine prešla v vozišče državne ceste, ker od tam naprej ni 
prostora izven vozišča. V tč. 10 bo trasa prešla do vozlišča, kjer se bo na desno 
priključila na že obnovljeni vodovod NL DN 125, trasa obnovljenega vodovoda pa 
zavije v levo na Florijansko cesto. Po 50 m bo v tč. 16 odcep za Ulico talcev, in 
sicer iz cevi DN 100 mm. Trasa se bo nato spustila pod obstoječi prepust 
Stajniškega potoka.  
 
Spust bo zelo izrazit in globok. Podboj pod prepustom DN 100 mm bo izveden z 
ročnim izkopom ali s podbitjem z jekleno cevjo dolžine 2,0-2,5 m. 
 
Nato sledi dvig na običajno vkopno globino. Vodovod bo zatem potekal pod 
načrtovanim hodnikom za pešce, sproti pa se bodo nanj navezovali stranski odcepi, 
dokler v tč. 41 ne bo zapustil območja ceste in se v tč. 42 priključil na obstoječi 
cevovod PE 100d 90 - 10.  
 
Od tč. 10 do tč. 31 se bodo dela izvajala ob začasni oskrbi z vodo preko vodovodne 
cevi PE 100 d 90 -10 v dolžini približno 186 m. 
 
Vodovod V-2 
Trasa vodovoda V-2 bo vseskozi potekala po trasi obstoječega cevovoda zato bo za 
čas gradnje potrebna začasna oskrba preko provizorija. Med tč. 44 in 45 bo vodovod 
spodaj prečkal obstoječi škatlasti prepust Stajniškega potoka. Prečkanje bo 
izvedeno s podbijanjem jeklene zaščitne cevi. Trasa se bo nato rahlo dvignila po 
Ulici talcev vse do tč. 49, kjer se bo zaključila z dvema stranskima odcepoma. 
 
Od tč. 16 do tč. 49 se bodo dela izvajala ob začasni oskrbi z vodo preko vodovodne 
cevi PE 100 d 90 -10 v dolžini približno 120 m. 
 
Skupaj bo zamenjanih 624,26 m cevovoda. Predvidene so cevi premera NL DN 100 
mm.  
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Oskrba objektov Florjanska 27 in 29 
Novi cevovod za objekta Florjanska 27 in 29 bo priključen na obstoječi cevovod PE 
100 d 90-10, ki iz Florjanske ceste oskrbuje ČN Mokronog. Priklop bo izveden 
zahodno od gasilskega doma na javni poti blizu objekta s hišno št. Florjanska 21. 
 
Za oskrbo objektov Florjanska 27 in 29 (ki ležita na nadmorski višini 277 m in 270 
m), je predvidena izgradnja vodovoda V-3 iz PE 100 d 63 - 10 (2") v dolžini 344,50 
m.  
 
Ker se bosta objekta napajala iz VH Žalostna gora s koto preliva 288,00 m n.v., 
bosta imela objekta maksimalen tlak 1,1 oz 1,8 bara.  
 
 
7. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
7.1. Vzdrževanje in upravljanje 
 
Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrževalna dela bodo opravljali delavci 
upravljavca Komunale Trebnje d.o.o., ki ima že sedaj dovolj kadra za vzdrževanje 
novih cevovodov.  
 
 
7.2. Kadrovska sposobnost vlagatelja 
 
 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Mokronog-Trebelno, odgovorna oseba 
investitorja pa je župan Anton Maver. Ta je aktiven član lokalne skupnosti, tedaj še 
KS Mokronog že od leta 1984, v letih 1996 do 2006 pa je bil predsednik Krajevne 
skupnosti Mokronog. Od volitev novembra 2006 opravlja funkcijo župana Občine 
Mokronog-Trebelno. V obdobju, ko je bil 10 let predsednik Krajevne skupnosti 
Mokronog se je srečal z mnogimi infrastrukturnimi projekti, kakor tudi v zadnjih 
letih, ko službuje kot župan kar pomeni, da ima na področju vodenja investicij 
dovolj izkušenj in referenc. Med drugim je sodeloval pri uspešno realiziranih 
projektih »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in novogradnja ceste Sv. Peter 
– Drečji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Delovna skupina za izvedbo operacije bo sestavljena iz: 

− vodje projekta: Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-
Trebelno; 

− tehničnega koordinatorja: Davorin Fink, višji svetovalec za cestno in 
komunalno infrastrukturo na Občini Mokronog-Trebelno. 
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Vodja projekta 
Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-
Trebelno.  
 
Gospa Pekolj je diplomantka Visoke upravne šole v Ljubljani. Ima dolgoletne 
izkušnje, ki jih je pridobila najprej na Davčnem uradu Novo mesto, izpostavi 
Trebnje. Leta 1997 je prevzela odgovorno delo direktorice Občinske uprave Občine 
Trebnje, kasneje pa dela in naloge vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti 
Občine Trebnje. Izkazala se je kot predsednica različnih komisij, predvsem s 
področja javnih naročil, bila pa je tudi uspešna organizatorka različnih prireditev. 
Ima tudi izkušnje iz vodenja podobnih projektov, in sicer je uspešno vodila 
aktivnosti za realizacijo projektov »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in 
novogradnja ceste Sv. Peter – Drečji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
 
S svojimi sposobnostmi vodenja in organiziranja ter predvsem preudarnimi in 
modrimi odločitvami, pridobljenimi izkušnjami in znanjem bo pripomogla k uspešni 
realizaciji obravnavane investicijske operacije.  
 
Pri projektu bo vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. 
izdelava vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del, 
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje in podobno.  
 
Tehnični koordinator projekta 
Tehnični koordinator projekta je Davorin Fink, višji svetovalec za cestno in 
komunalno infrastrukturo na Občini Mokronog-Trebelno. 
 
Je oseba, ki bo iz tehničnega vidika koordiniral investicijsko operacijo in skrbel za 
nemoteno komunikacijo med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem del. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 
8.1. Izhodišča vrednotenja 
 
 
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.  
 
2. Ocena stroškov storitev strokovnega nadzora gradnje in obveščanja javnosti 

je podana s strani strokovne službe Občine Mokronog-Trebelno. 
 
3. Vsi stroški so preračunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR. 
 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9 
% porast cen. 

 
5. Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 
2012 - 2014. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana 
operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in 
izgradnja vodovoda). 

 
6. Glede na določilo javnega poziva, po katerem so stroški upravičeni2 od 7. 10. 

2011 dalje oziroma če je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu 
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do 
sofinanciranja upravičeni vsi stroški, z izjemo davka na dodano vrednost, ki 
pa je povračljiv in ni strošek investicije. 

 
7. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se 
ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. Zaradi 
prikaza usklajenosti s predlogom izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa regije in načrtom razvojnih programov prikazujemo 
informativno tabelo virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa 
se kot vsi stroški operacije šteje vrednost brez povračljivega DDV. 

 
 

                                                             
2 Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki gredo v 
osnovo za izračun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v 
pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. Upravičeni stroški lahko 
nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z 
navodili MGRT in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški, ki niso 
opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. 
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8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah 
 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek operacije) v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,08% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,38% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 89.055,01 87.394,52 176.449,53 16,67% 
Skupaj 534.330,07 524.367,10 1.058.697,17 100,00% 

 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek operacije) v tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,08% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,38% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 90.658,00 90.658,00 181.316,00 16,67% 
Skupaj 543.948,00 543.948,00 1.087.896,00 100,00% 
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Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) v 
stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00% 

 
 
Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) v 
tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 
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8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške 
 
 
Tabela: Dinamika upravičenih stroškov operacije v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00% 

 
 
Tabela: Dinamika upravičenih stroškov operacije v tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 

 
 
Tabela: Preostali stroški3 v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne 

cene v EUR 
Tekoče cene 

v EUR 

1. Povračljivi DDV 176.449,53 181.316,00 
 
 

                                                             
3 Preostali stroški so stroški, ki glede na določila javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 
niso upravičeni do sofinanciranja. 
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9. ANALIZA LOKACIJE 
 
 
Vodovodni sistem bo obnovljen in dograjen v občini Mokronog-Trebelno. 
 
Operacija se bo izvajala v in med naslednjimi naselji:  

− Beli Grič, 
− Bruna vas, 
− Gorenja vas pri Mokronogu, 
− Martinja vas pri Mokronogu, 
− Mokronog, 
− Most in  
− Puščava. 

 
Izvedbena dela se bodo izvajala na naslednjih odsekih: 

− VH Žalostna gora – Mokronog (obnova), 
− stari VH Beli Grič – VH Žalostna Gora (obnova), 
− Martinja vas – Puščava (obnova), 
− Beli Grič – Gorenja vas (obnova), 
− Most – Bruna vas (novogradnja) in  
− na Florijanski cesti v Mokronogu (obnova in novogradnja). 

 
Slika: Lokacija operacije 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, avgust 2012. 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju operacije so: 

− Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in 
Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 
65/06-popr.), 
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− Prostorsko ureditveni pogoji za območje občine Trebnje /planske celote 
1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za občino 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS št. 82/08, 79/09 in 9/10), 

− Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 9/90, in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05 – popr., 
108/06 – popr., 13/08 – obvezna razlaga, 11/09 – popr.), 

− Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Dolenje Laknice (Uradni list RS, št. 
15/94), 

− Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Ostrožnik (Uradni list RS, št. 
75/94) in 

− Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje ob 
Florijanski cesti v Mokronogu (Uradni list RS, št. 105/10). 

 
 

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
 
Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, 
zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. 
 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Cevovodi bodo izvedeni tako, da se bodo sedaj velike vodne izgube močno 
zmanjšale, kar pomeni izboljšanje učinkovitosti izrabe naravnih virov. 
 
 
Okoljska učinkovitost 
 
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri gradnji in sanaciji vodovodnega sistema 
uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej 
točki ne zaznavamo drugih posebnosti. 
 
 
Trajnostna dostopnost 
 
Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo v okviru nje 
prebivalci obravnavanih območji, ki sedaj še nimajo pitne vode iz javnega 
vodovodnega sistema oziroma imajo motnje pri oskrbi z vodo pridobili trajen 
dostop do pitne vode. 
 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
 
Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na račun sanacije cevovodov, saj bodo 
zamenjane azbestnocementne cevi, ki škodujejo okolju. Posebna poročila o vplivih 
na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 
 
 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. 
Občina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2013 in 2014. Podroben 
časovni načrt je podan v naslednji tabeli. 
 
Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 
Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014 

2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora april 2013 junij 2014 

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava april 2013 junij 2014 

4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas april 2013 junij 2014 

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014 

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014 

7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) april 2013 junij 2014 

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2013 - najkasneje do 30. septembra 2013 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2014 - najkasneje do 30. septembra 2014 

Doseženi vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016 

 
 
Organizacija vodenja 
 
Vodenje investicijske operacije bo organizirano tako, da bo omogočalo kakovostno 
delo in kar se da učinkovito izvedbo investicijske operacije. 
 
Organizacija vodenja bo sledeča: 
 

1. S strani investitorja je odgovorna oseba Anton Maver, župan Občine 
Mokronog-Trebelno. Je oseba, ki sprejema ključne odločitve, ki se 
navezujejo na investicijsko operacijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so 
potrebni za izvedbo investicijske operacije). 

 
2. Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave. Je oseba, ki bo 

vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava 
vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del, 
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje itd.  

 
3. Za tehnično koordinacijo investicijske operacije je zadolžen Davorin Fink, 

višji svetovalec za komunalno in cestno infrastrukturo. Je oseba, ki bo iz 
tehničnega vidika koordiniral investicijsko operacijo in skrbel za nemoteno 
komunikacijo med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem del. 

 
4. Za vodenje investicije s strani bodočega upravljavca vodovoda je odgovoren 

Stanko Tomšič, direktor podjetja Komunala Trebnje d.o.o.  
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Analiza izvedljivosti 
 
V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih 
mejnikov v projektu.  
 
Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicijske operacije 
 
Ključni mejniki  Trajanje  
Priprava 
Investicijska dokumentacija  izdelana 
Projektna dokumentacija  izdelana 
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju  odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju  
Izbor izvajalca gradnje  v začetku leta 2013 oziroma odvisno od pridobitve 

sklepa o sofinanciranju  
Izstavitev zahtevkov za nepovratna 
sredstva 

v letih 2013 in 2014 najkasneje do 30. septembra  

Izvedba 
Gradnja vse aktivnosti bodo zaključene junija 2014 
Nadzor nad gradnjo  v času izvajanja gradbenih del 
Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja  v roku 1 meseca po izgradnji  
Predaja objekta v obratovanje  v roku 1 meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja  
Analiza izvajanja   
Poročilo o izvajanju investicije  mesečno v času gradnje (2013 – 2014)  
Poročila o učinkih projekta  v okviru letnega poročila upravljavca 
Doseženi vsi cilji investicije najkasneje maja 2016 

 
 
Javna naročila  
 
Vsa predvidena večja dela bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-
2). Ostala dela in storitve (izdelava dokumentacije) so bila ali še bodo oddana 
izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po postopku javnih naročil male 
vrednosti. 
 
 
Poročilo o izvajanju investicije  
 
Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje 
izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o 
izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki 
od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa 
zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med 
izvajanjem.  
 
 
Poročilo o spremljanju učinkov  
 
Poročilo o spremljanju učinkov investicije pripravi upravljavec za spremljanje 
kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Upravljavec pošlje poročilo 
investitorju, da ga ta preuči ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne 
potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja 
ekonomske dobe projekta. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  
 
12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah 
 
 
Tabela: Informativna dinamika financiranja operacije vključno s povračljivim DDV, 
(ta sicer ni strošek operacije) v stalnih in tekočih cenah 
 

Leto 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 
2013 534.330,07 50,47% 543.948,00 50,00% 
2014 524.367,10 49,53% 543.948,00 50,00% 

Skupaj 1.058.697,17 100,00% 1.087.896,00 100,00% 
 
 
Tabela: Dinamika financiranja izvajanja celotne operacije (se pravi – brez 
povračljivega DDV) in hkrati upravičenih stroškov operacije v stalnih in tekočih 
cenah 
 

Leto 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 
2013 445.275,06 50,47% 453.290,00 50,00% 
2014 436.972,58 49,53% 453.290,00 50,00% 

Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00% 
 
 
12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah 
 
 
Investicijska operacija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 
 
 
a) Proračuna Občine Mokronog-Trebelno: 

 
Občina Mokronog-Trebelno bo za realizacijo operacije prispevala 37,67 % vseh 
stroškov operacije v tekočih cenah.  
 
 
b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni 

razvoj): 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 5. 2012 objavilo Javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014. V okviru tega razpisa je moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.   
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Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem 
javnem pozivu za obdobje 2013-2014 znaša 144.872.398,40 EUR, od česar je za 
Jugovzhodno Slovenijo na razpolago 11.324.994,42 EUR. 
 
Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna 
usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko 
sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15 
% (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) 
mora biti zagotovljenih iz javnih virov. V kolikor je operacija sofinancirana še z 
drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastna 
udeležba« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja. 
 
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MGRT: 

− štev. 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU 
− štev. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13-EU 
− štev. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij – 0713-EU 
− štev. 7621 Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma – 0713-EU 
− štev. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 0713-EU 

 
Občina Mokronog-Trebelno se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom 
pridobiti 565.049,18 EUR nepovratnih sredstev, in sicer namerava polovico teh 
sredstev črpala v letu 2013, polovico pa v letu 2014. Ta sredstva bodo predstavljala 
62,33 % vseh stroškov operacije v tekočih cenah.  
 
Opomba: 
Povračljivi DDV ni strošek investicije in se v skladu s Pomembnimi navodili 
vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256 ne prikazuje med viri 
financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj informativno in zaradi primerjave s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije 
prikazujemo tudi tabelo virov financiranja s povračljivim DDV. 
 
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije s povračljivim DDV, ki ni strošek 
operacije po letih v stalnih cenah – zgolj informativno in za primerjavo s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 251.805,48 241.842,51 493.647,99 46,63% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 53,37% 

Skupaj 534.330,07 524.367,10 1.058.697,17 100,00% 
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Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije s povračljivim DDV, ki ni strošek 
operacije po letih v tekočih cenah – zgolj informativno in za primerjavo s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 261.423,41 261.423,41 522.846,82 48,06% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 51,94% 

Skupaj 543.948,00 543.948,00 1.087.896,00 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh (brez povračljivega DDV) stroškov operacije in 
hkrati upravičenih stroškov operacije po letih v stalnih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 162.750,47 154.447,99 317.198,46 35,95% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 64,05% 

Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh (brez povračljivega DDV) stroškov operacije in 
hkrati upravičenih stroškov operacije po letih v tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 170.765,41 170.765,41 341.530,82 37,67% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 62,33% 

Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 
 
13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov 
 
 
Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč: 
 

1. Glede na to, da gre v primeru obravnavane investicijske operacije za 
okoljsko infrastrukturo, določamo amortizacijsko dobo na 30 let. Ta doba je 
enaka časovnemu obdobju, ki je po delovnem dokumentu 4 (metodološki 
priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi) priporočeno za področje 
»oskrba z vodo in okolje«. 

 
2. Prihodki novega dela vodovodnega sistema (Bruna vas in del Florijanske 

ceste) so izračunani glede na veljavni cenik Komunale Trebnje d.o.o. za 
vodo ter glede na število prebivalcev, ki bodo na novo priključeni na javni 
vodovodni sistem. Z izvedbo operacije bo na javno vodovodno omrežje na 
novo priključenih 56 prebivalcev. 

 
3. Pri izračunih je upoštevana veljavna cena vode v občini Mokronog-Trebelno, 

ki znaša po ceniku Komunale Trebnje d.o.o. 0,9000 EUR/m³. 
 
4. Predpostavljamo, da porabi 1 prebivalec obravnavanega območja letno 50 

m³ vode. 
 
5. Ob upoštevanju vseh zgoraj naštetih izhodišč znašajo letni prihodki iz 

naslova novega vodovoda 2.520 EUR. 
 
6. Letni obratovalni stroški novega dela vodovoda so ocenjeni na 6.800 EUR.  
 
7. Del vodovodnega sistema, ki se obnavlja za upravljavca Komunalo Trebnje 

d.o.o. sicer generira prihodek, vendar pa zaradi obravnavane operacije ne 
bo prišlo do priključevanja novih uporabnikov in do dodatnega prihodka. 

 
8. Sedaj so na obravnavanih odsekih zaradi starih in dotrajanih cevi, ki pogosto 

pokajo znatne vodne izgube. Ocenjeno je, da znaša na odsekih, ki bodo 
obnovljeni strošek odpravljanja okvar na letni ravni in povišana poraba 
električne energije kot posledica vodnih izgub in s tem povezane večje 
količine prečrpavanja 4.000 EUR letno. Po obnovitvi sistema tega stroška ne 
bi smelo biti več, kar ocenjujemo kot prihranek investicije. 

 
9. Komunala Trebnje d.o.o. ocenjuje, da zaradi investicijske operacije na 

obstoječem delu vodovodnega sistema ne bo nobenih dodatnih stroškov. 
 
10. Kot začetek obratovanja operacije je upoštevan 1. julij 2014, saj bo 

operacija zaključena junija 2014. 
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Tabela: Ocena prihodkov in stroškov  
 

Leto 

Operativni 
stroški 

poslovanja 

Operativni 
prihodki iz 
poslovanja 

Prihranek zaradi 
obnovljenih vodov Amortizacija Razlika 

2012     0,00 
2013     0,00 
2014 3.400,00 1.260,00 2.000,00 14.704,13 -14.844,13 
2015 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2016 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2017 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2018 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2019 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2020 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2021 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2022 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2023 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2024 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2025 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2026 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2027 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2028 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2029 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2030 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2031 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2032 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2033 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2034 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2035 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2036 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2037 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2038 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2039 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2040 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2041 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2042 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2043 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25 
2044 3.400,00 1.260,00 2.000,00 14.704,13 -14.844,13 

Skupaj    882.247,64  
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13.2. Likvidnostni tok 
 
 
Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so upoštevani 
vsi stroški operacije brez povračljivega DDV. 
 
Tabela: Likvidnostni tok  
 

Leto Prihodki 
Viri 

financiranja 
Ostanek 

vrednosti 
SKUPAJ 
PRILIVI 

Viri 
financiranja 

Prihranek 
pri 

stroških 
vodovoda 

Stroški 
vzdrževanja 

novega 
vodovoda 

SKUPAJ 
ODLIVI 

NETO 
PRILIV 

2012 0 0  0 0 0 0 0 0 
2013 0 445.275  445.275 445.275 0 0 445.275 0 
2014 1.260 436.973  438.233 436.973 -2.000 3.400 438.373 -140 
2015 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2016 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2017 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2018 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2019 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2020 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2021 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2022 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2023 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2024 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2025 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2026 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2027 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2028 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2029 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2030 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2031 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2032 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2033 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2034 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2035 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2036 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2037 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2038 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2039 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2040 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2041 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2042 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2043 2.520   2.520  -4.000 6.800 2.800 -280 
2044 1.260   0 1.260   -2.000 3.400 1.400 -140 

Skupaj  882.248 0  882.248       

 
Sredstev za pokrivanje negativnega neto priliva ne prikazujemo med prilivi v tabeli 
likvidnostnega toka, saj ta prispeva kar upravljavec sam in kot taka niso generirana 
tržno. 
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13.3. Finančni tok 
 
 
Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za dobo tridesetih let 
ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.  
 
Tabela: Finančni tok 
 

Leto Priliv Odliv Neto priliv 
2012 0 0 0 
2013 0 445.275 -445.275 
2014 1.260 438.373 -437.113 
2015 2.520 2.800 -280 
2016 2.520 2.800 -280 
2017 2.520 2.800 -280 
2018 2.520 2.800 -280 
2019 2.520 2.800 -280 
2020 2.520 2.800 -280 
2021 2.520 2.800 -280 
2022 2.520 2.800 -280 
2023 2.520 2.800 -280 
2024 2.520 2.800 -280 
2025 2.520 2.800 -280 
2026 2.520 2.800 -280 
2027 2.520 2.800 -280 
2028 2.520 2.800 -280 
2029 2.520 2.800 -280 
2030 2.520 2.800 -280 
2031 2.520 2.800 -280 
2032 2.520 2.800 -280 
2033 2.520 2.800 -280 
2034 2.520 2.800 -280 
2035 2.520 2.800 -280 
2036 2.520 2.800 -280 
2037 2.520 2.800 -280 
2038 2.520 2.800 -280 
2039 2.520 2.800 -280 
2040 2.520 2.800 -280 
2041 2.520 2.800 -280 
2042 2.520 2.800 -280 
2043 2.520 2.800 -280 
2044 1.260 1.400 -140 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI 
 
14.1. Finančna ocena  
 
Finančna ocena operacije je negativna, saj dodatni prihodki in prihranki 
obravnavanega vodovodnega sistema ne pokrivajo niti dodatnih obratovalnih 
stroškov, kaj šele amortizacije. Tak rezultat je pričakovan, saj se bodo na novo 
vodovodno omrežje priključili le prebivalci Brune vasi in dveh objektov iz 
Florijanske ceste, obnovljeni odseki vodovoda pa zaradi obnove ne bodo generiral 
dodatnih prihodkov, tudi predvideni prihranki pa finančno ne upravičijo operacije. 
 
Sicer koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z 
operacijo.  
 
Investicija bo prebivalcem, ki še nimajo pitne vode iz javnega vodovoda in ki imajo 
sedaj dotrajan vodovod (težave z oskrbovalnim pritiskom in pogoste okvare) 
izboljšala pogoje bivanja, saj bo zagotovila zadostne količine pitne vode.  
 
Izboljšana bo požarna varnost in zmanjšane vodne izgube, korist pa bo tudi 
zamenjava okolju neprijaznih azbestnocementnih cevi. 
 
Boljša komunalna opremljenost bo pozitivno vplivala na poseljenost ter omogočila 
nadaljnji razvoj obravnavanega območja. 
 
Ocenjujemo, da na dolgi rok pozitivni učinki pretehtajo in upravičijo investicijsko 
operacijo. 
 
 
14.2. Ekonomska ocena 
 
 
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev 
zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in 
podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi 
na širšo družbo. 
 
Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na 
določila 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 
54/2010) in glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša 
multikriterijska analiza ni potrebna. 
 
V tem kontekstu je investicija v izgradnjo in obnovo vodovodnega sistema vsekakor 
pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je 
pozitivnih kar nekaj, konkretno: 

− zagotovitev zadostnih količin pitne vode za del območja investicije, ki ima 
težave z vodooskrbo (izboljšana bo varnost vodooskrbe, in sicer z 
izboljšanjem oskrbovalnega pritiska in kakovostjo cevi – manj okvar), 
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− omogočitev 56 prebivalcem, da se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega 
vodovoda, 

− manjše izgube na vodovodnem omrežju (učinkovitejša izraba naravnih virov), 
− zaščita okolja (zamenjava azbestnocementnih cevi), 
− razvoj območja z omogočitvijo širitve vodovodnega omrežja, 
− izboljšanje požarne varnosti (odprava težav s pritiskom), 
− zmanjšanje možnosti, da pride do okvar, 
− in še mnogi drugi pozitivni učinki. 
 
 

14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 
 
14.3.1.  Doba vračanja investicijskih sredstev 
 
Upoštevajoč vrednost operacije, letni strošek amortizacije, prihodke, stroške 
vzdrževanja in prihranke zaradi zamenjave dotrajanih cevovodov, se operacija 
investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za operacijo v obnovo 
in dogradnjo vodovodnega sistema, ki bo za upravljavca generirala le nekaj 
dodatnih prihodkov in povzročila nekaj prihrankov, ki ne bodo pokrivali niti 
stroškov vzdrževanja novega dela vodovodnega sistema, je to razumljivo in 
pričakovano. 
 
 
14.3.2. Neto sedanja vrednost 
 
Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso 
življenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. 
 



 53 

Tabela: Neto sedanja vrednost investicije 
 

Leto 
Neto 
priliv 

Kumulativa 
neto prilivov 

Diskontni 
faktor 

Diskontirani neto 
denarni tok 

2012 0 0 1,0000 0 
2013 -445.275 -445.275 0,9346 -416.145 
2014 -437.113 -882.388 0,8734 -381.791 
2015 -280 -882.668 0,8163 -229 
2016 -280 -882.948 0,7629 -214 
2017 -280 -883.228 0,7130 -200 
2018 -280 -883.508 0,6663 -187 
2019 -280 -883.788 0,6227 -174 
2020 -280 -884.068 0,5820 -163 
2021 -280 -884.348 0,5439 -152 
2022 -280 -884.628 0,5083 -142 
2023 -280 -884.908 0,4751 -133 
2024 -280 -885.188 0,4440 -124 
2025 -280 -885.468 0,4150 -116 
2026 -280 -885.748 0,3878 -109 
2027 -280 -886.028 0,3624 -101 
2028 -280 -886.308 0,3387 -95 
2029 -280 -886.588 0,3166 -89 
2030 -280 -886.868 0,2959 -83 
2031 -280 -887.148 0,2765 -77 
2032 -280 -887.428 0,2584 -72 
2033 -280 -887.708 0,2415 -68 
2034 -280 -887.988 0,2257 -63 
2035 -280 -888.268 0,2109 -59 
2036 -280 -888.548 0,1971 -55 
2037 -280 -888.828 0,1842 -52 
2038 -280 -889.108 0,1722 -48 
2039 -280 -889.388 0,1609 -45 
2040 -280 -889.668 0,1504 -42 
2041 -280 -889.948 0,1406 -39 
2042 -280 -890.228 0,1314 -37 
2043 -280 -890.508 0,1228 -34 
2044 -140 -890.648 0,1147 -16 

Skupaj    -800.955 
 
Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki je v tem 
primeru negativna, konkretno znaša -800.955 EUR. 
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14.3.3. Interna stopnja donosnosti 
 
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja 
vrednost enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki 
je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. 
 
Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v 
življenjski dobi, interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.  
 
 
14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost 
 
Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta 
in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV -1,0039. 
 
 
14.3.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem 
 
Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteli v ekonomski oceni investicije. Narava 
investicije je pač taka, da so nefinančni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih 
investitor zasleduje pri izgradnji in obnovi vodovoda, medtem ko so denarni vidiki 
pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa 
pobudnik ideje o ureditvi vodovoda, niti jih v primeru nemotene oskrbe s pitno 
vodo ali boljših življenjskih pogojev prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo težko) 
ovrednotiti. 
 
 
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 
 
15.1. Analiza tveganj 
 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih 
dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja 
tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, 
tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, 
narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja). 
 
Glavno tveganje za projekt je tveganje pridobitve finančne pomoči iz zunanjih 
virov (pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj). Brez 
pomoči bi morala financiranje celotne investicijske operacije prevzeti občina, tako 
bi se projekt lahko izvedel šele s počasnejšo dinamiko v več letih.  
 
Obstaja tudi tveganje, da se na vodovod po zaključku gradnje ne bi priključili vsi za 
priključitev predvideni objekti, zaradi česar bi upravljavec generiral manj 
prihodkov. Ocenjujemo, da je to tveganje glede na sedaj znano povpraševanje po 
čisti pitni vodi iz javnega vodovodnega sistema majhno. 
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Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za 
nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. 
Verjetnost teh dogodkov je razmeroma nizka, čeprav mogoča. 
 
 
15.2. Analiza občutljivosti 
 
 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk 
na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro 
kritičnih  spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in 
jih je treba izbirati za vsak primer posebej. 
 
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 
 

− povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %, 
− povečanje in zmanjšanje prihodkov za 5 % in 10 % ter 
− povečanje in zmanjšanje stroškov poslovanja za 5 % in 10 %. 

 
 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov 
 
Investicijski stroški / 

sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 
0% -800.955 ni izračunljiva -1,0039 se ne povrne 
+5% -840.845 ni izračunljiva -1,0037 se ne povrne 
+10% -880.736 ni izračunljiva -1,0036 se ne povrne 
-5% -761.064 ni izračunljiva -1,0041 se ne povrne 
-10% -721.173 ni izračunljiva -1,0044 se ne povrne 

 
 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe prihodkov 
 

Prihodki / 
sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% -800.955 ni izračunljiva -1,0039 se ne povrne 
+5% -799.541 ni izračunljiva -1,0022 se ne povrne 
+10% -798.128 ni izračunljiva -1,0004 se ne povrne 
-5% -802.368 ni izračunljiva -1,0057 se ne povrne 
-10% -803.782 ni izračunljiva -1,0075 se ne povrne 
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Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov 
 
Stroški / sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% -800.955 ni izračunljiva -1,0039 se ne povrne 
+5% -802.525 ni izračunljiva -1,0059 se ne povrne 
+10% -804.096 ni izračunljiva -1,0079 se ne povrne 
-5% -799.384 ni izračunljiva -1,0020 se ne povrne 
-10% -797.814 ni izračunljiva -1,0000 se ne povrne 

 
 
Z analizo ugotavljamo, da je investicijska operacija najbolj občutljiva na 
spremembo investicijske vrednosti. To je razumljivo, saj je vrednost investicije v 
obnovo in izgradnjo vodovodnega sistema visoka v primerjavi s prihodki, prihranki 
in stroški v življenjski dobi. Prihranki in prihodki iz poslovanja ne pokrivajo niti 
stroškov vzdrževanja, kaj šele amortizacijo. 
 
 
 



 57 

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
 
Investicijska operacija v vodovodni sistem je gledano s finančnega vidika negativna, 
kar je povsem razumljivo glede na dejstvo, da se bo na novo vodovodno omrežje 
priključilo le 56 prebivalcev, obnovljeni odseki vodovodnega sistema pa ne bodo 
generirali dodatnih prihodkov. 
 
Operacija je smislena in opravičljiva z vidika nedenarnih učinkov, kateri so 
praktično vsi pozitivni.  
 
Z realizacijo operacije bodo prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski 
cesti dobili pitno vodo iz javnega vodovoda, za prebivalce na obstoječem omrežju, 
ki se obnavlja pa bodo z odpravo težav s pritiskom zagotovljene zadostne količine 
pitne, s čimer bodo izboljšani življenjski pogoji vseh prebivalcev območja 
investicije. 
 
Z operacijo bo možen nadaljnji razvoja območja, saj bo omogočila nadaljnjo širitev 
vodovodnega omrežja in zagotovitev vode za predvideno stanovanjsko poslovno 
cono z 20 objekti. 
 
Operacija je pozitivna oziroma koristna tudi z okoljskega vidika, saj bo zaradi novih 
cevovodov manj okvar, manj vodnih izgub in posledično učinkovitejša izraba 
naravnih virov, hkrati bodo zamenjane azbestnocementne cevi, ki negativno 
vplivajo na okolje. 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za 
premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo 
menimo, da je investicijska naložba v investicijsko operacijo smiselna in 
upravičena. 
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17. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
17.1. Opredelitev ciljev 
 
 
Družbeno-ekonomski cilji projektov povezanih z vodovodno infrastrukturo se 
nanašajo na zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, ki zagotavlja višji 
življenjski standard prebivalcem območja investicije.  
 
 
Najpomembnejši družbeno-ekonomski cilji so: 
 

• zagotovitev pitne vode iz javnega vodovoda, 
• manj motenj v oskrbi s pitno vodo (odprava težav s pritiskom), 
• manjše možnosti, da pride do okvar na vodovodnem sistemu, 
• manj vodnih izgub (učinkovitejša izraba naravnih virov), 
• izboljšanje požarne varnosti, 
• zaščita okolja z zamenjavo nevarnih azbestnocementnih cevi, 
• omogočitev širitve vodovodnega omrežja, 
• pozitiven vpliv na poseljenost območja, 
• infrastrukturni razvoj občine in že omenjeni 
• višji življenjski standard prebivalcev. 
 

 
V tem konkretnem primeru so bili fizični cilji projekta naslednji: 
 

• zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Žalostna gora – Mokronog s cevmi 
NL DN 150 v dolžini 810,71 m, 

• zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora s 
cevmi NL DN 150 v dolžini 1.115,20 m, 

• zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Puščava s cevmi NL DN 
150 v dolžini 1.320,03 m, 

• zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Grič – Gorenja vas s cevmi NL DN 
100 v dolžini 1.265,61 m, 

• izgradnja vodovoda na odseku Most – Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi 
PE 100 d110 – 10 v dolžini 1.054,63 m in 

• zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v 
dolžini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrežja na Florijanski cesti v 
dolžini 344,50 m. 

 
 

Učinki obravnavane investicijske operacije so: 
 

• dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja (v km): 1,399 
• dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 5,136  
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Rezultat obravnavane investicijske operacije, ki bo dosežen najkasneje 2 leti 
po zaključku le-te je: 
 

• število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 
1.956 

 
 
Upravičen nameni glede na javni razpis je: 
 

• okoljska infrastruktura (2.a) – oskrba s pitno vodo. Natančneje spada 
investicija glede na upravičene namene v podpoglavju 7.2.2. oskrba s pitno 
vodo pa pod točko 1: »izgradnja vodooskrbnega omrežja za manj kot 10.000 
prebivalcev« ter pod točko 3: »obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali 
dela obstoječega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 
prebivalcev. 

 
 
Projekt je usklajen z naslednjimi EU in slovenskimi strategijami ter politikami: 
 

• Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki 
izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. 
Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod točko 
skladnejši razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati 
lokalno samooskrbo s hrano«, 

• Operativnim programom krepitve regonalnih razvojnih potencialov, 
natančneje  »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni 
programi« in v okviru te vsebinskega področja »okoljska infrastruktura«, 

• Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture, 
investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo, 

• Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, natančneje s 4. ciljem »Kvaliteten 
razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij« ter s težnjo 4.3. »Zagotavljanje 
kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno 
opremljenostjo« projekt je skladen tudi z 12. ciljem »Varstvo okolja« in 
težnjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne infrastrukturne opremljenosti 
obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne 
naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije)«, 

• Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP), 
natančneje je pod točko okolje, prostor in infrastruktura zapisan tudi cilj: 
»učinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljšanje 
komunalne opremljenosti« in 

• Načrtom razvojnih programov občine Mokronog-Trebelno. 
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17.2. Identifikacija projekta 
 
 
− Vrsto investicije:  

Zamenjava in obnova dotrajanih cevovodov ter izgradnja novega 
vodovodnega omrežja na Vodovodnem sistemu Mokronog. 
 

− Izboljšave zaradi investicije: 
1.) novo vodovodno omrežje (Bruna vas, dva objekta na Florijanski cesti), 
2.) nemotena oskrba s pitno vodo (odprava težav s pritiskom in okvarami), 
3.) boljša tesnost obnovljenih cevovodov in manj vodnih izgub, 
4.) odstranitev okoljsko spornih azbestnih cevi, 
5.) izboljšanje požarne varnosti, 
6.) izboljšanje kakovosti vodovodnih cevi ter posledično močno zmanjšana 
možnost, da pride do resnejših okvar, 
7.) izboljšanje pogojev za nadaljnji razvoj območja. 
 

− Podatki o projektu: 
Število uporabnikov: 
Na vodovodni sistem na novo priključeni uporabniki: 56 
Uporabniki s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 1.956 
 

− Vpliv na okolje: 
Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov 
odprave negativnih vplivov na okolje. 
Učinkovitost izrabe naravnih virov: 
Cevovodi bodo izvedeni tako, da se bodo sedaj velike vodne izgube močno 
zmanjšale, kar pomeni učinkovitejšo izrabo naravnih virov. 
Okoljska učinkovitost: 
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri gradnji in sanaciji vodovodnega 
sistema uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo 
investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. 
Trajnostna dostopnost: 
Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo v 
okviru nje prebivalci obravnavanih območji, ki sedaj še nimajo pitne vode iz 
javnega vodovoda oziroma imajo motnje pri oskrbi z vodo pridobili trajen 
dostop do pitne vode. 
Zmanjševanje vplivov na okolje: 
Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na račun sanacije cevovodov, 
saj bodo zamenjane azbestnocementne cevi, ki škodujejo okolju.  
 

− Geografski okvir:  
Projekti so lahko sestavni del nacionalnih, regionalnih ali lokalnih planov, 
lahko pa jih predlagajo drugi predlagatelji. Investicija ima v osnovi ozek 
geografski okvir, saj bo obnovljeni in dograjeni vodovodni sistem uporabljalo 
lokalno prebivalstvo. 
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− Tehnično tehnološke podatke: Z operacijo bo zgrajenih 1.399,13 m novega 
vodovodnega omrežja ter zamenjanih 5.135,81 m obstoječih cevovodov. Za 
operacijo je bila že izdelana projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo 
podjetje PNZ d.o.o. V tej dokumentaciji so navedene tehnične podrobnosti 
operacije. 

 
− Pomembne tehnične elemente: 

Obnovljena in dograjena okoljska infrstruktura nima nobene posebne 
gradbene konstrukcije ali eksperimentalne tehnologije. 

 
 
17.3. Analiza izvedljivosti in variant 
 
 
Ciklusi in faze projekta 
 
Po časovnem načrtu bo občina vse aktivnosti zaključila v juniju 2014. Natančen 
časovni načrt je sledeč: 
 
Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 
Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014 

2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora april 2013 junij 2014 

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava april 2013 junij 2014 

4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas april 2013 junij 2014 

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014 

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014 

7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) april 2013 junij 2014 

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2013 - najkasneje do 30. septembra 2013 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2014 - najkasneje do 30. septembra 2014 

Doseženi vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016 

 
 
Analiza variant 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 

− varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in  
− varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«. 

 
Obe varianti sta bili podrobneje predstavljeni že v poglavju 2.3. tega dokumenta in 
ju v izogib ponavljanju ne navajamo ponovno. 
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Tabela: Primerjava obeh variant 
 
Postavka Varianta 0 Varianta 1 
Št. uporabnikov, ki bodo priklopljeni na 
kvalitetnejši vodovodni sistem 0 1.956 
Št. prebivalcev, ki bodo dobili pitno vodo iz 
javnega vodovodnega sistema 0 56 

Tehnologija za izvedbo investicijske operacije ni potrebna da 

Finančna konstrukcija  ni potrebna zaprta 

Vplivi na okolje negativni pozitivni 

Število zaradi investicije novo zaposlenih 0 0 

Vpliv na razvoj naselij 
stagnacija, 

odseljevanje 
možnost 
širitve 

 
 
Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in 
organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 
  
  
17.4. Finančna analiza 
 
 
Namen finančne analize je izdelati napovedi denarnih tokov projekta, da bi lahko 
izračunali primerne stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo donosnosti 
investicije (FRR/C) in lastnega vloženega kapitala (FRR/K) ter pripadajoče finančne 
neto sedanje vrednosti (FNPV). 
 
Za natančno opredelitev kazalcev je potrebno določiti naslednje parametre: 
 
 
17.4.1. Časovno obdobje 
 
S časovnim obdobjem zajamemo največje možno število let, za katera razpolagamo 
z napovedmi. Te napovedi morajo biti primerno oblikovane za obdobje, ki ustreza 
njegovi ekonomski koristni življenjski dobi in ki je dovolj dolgo, da še zajame 
srednjeročne oz. dolgoročne vplive. 
 
V tem primeru za časovno obdobje določamo časovno obdobje 30 let, ki je po 
delovnem dokumentu 4 priporočeno za področje »oskrba z vodo in okolje«. 
 
 
17.4.2. Določitev skupnih stroškov 
 
Podatki o stroških projekta so podani s seštevkom vseh stroškov investicije 
(zemljišče, zgradbe, licence, patenti) in stroškov poslovanja (kadri, surovine, 
oskrba z energijo ...). 
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Formula za vlogo za pridobitev evropskih sredstev zahteva specifikacijo zneskov po 
upravičenih stroških in vseh stroških. Razlika med obema stroškovnima postavkama 
izhaja predvsem iz: 
 

− izdatkov za nakup zemljišča, 
− izdatkov, nastalih pred predstavitvijo predloga projekta z vlogo in 
− pripadajočih stroškov dela ter drugih spremljajočih stroškov. 

 
Ostanek vrednosti je treba vedno vključiti v zadnjem letu. Je priliv in se prikazuje 
kot negativna vrednost, ker so drugi elementi odlivi. 
 
V tem primeru so skupni in upravičeni stroški operacije v stalnih cenah naslednji: 
 
Tabela: Vsi stroški operacije vključno s povračljivim DDV, (ta sicer ni strošek 
operacije) v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,08% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,38% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 89.055,01 87.394,52 176.449,53 16,67% 
Skupaj 534.330,07 524.367,10 1.058.697,17 100,00% 

 
  
Tabela: Vsi stroški operacije4 (se pravi – brez povračljivega DDV) in hkrati 
upravičeni stroški operacije v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00% 

 

                                                             
4 Ti stroški so upoštevani pri finančnih in ekonomskih izračunih v nadaljevanju dokumenta. 
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17.4.3. Prihodki in odhodki projekta 
 
Nekateri projekti ustvarjajo tudi svoje prihodke, in sicer s prodajo blaga in 
storitev. V projekcijah je potrebno te prihodke upoštevati. Običajno v izračun 
bodočih prihodkov ne vključujemo naslednjih elementov: 
 

− stroški in koristi ne smejo vključevati davka na dodano vrednost, 
− katerih koli drugih donacij. 

 
V finančni analizi je treba upoštevati tiste prihodke, ki pripadajo lastniku 
infrastrukture. V primeru, da je upravljavec nekdo drug, se upoštevajo prihodki, ki 
jih lastnik dobiva kot uporabnino investicije. 
 
V izračunu stroškov poslovanja je zato, da bi določili finančno interno stopnjo 
donosnosti, treba izključiti postavke, ki ne prispevajo k učinkovitosti denarnih 
izdatkov, čeprav so te postavke običajno upoštevane v računovodskih izkazih 
(bilanca stanja in izkaz uspeha). Še zlasti pa je pri metodi DCF treba izločiti 
naslednje elemente: 
 

− amortizacijo, ker ne predstavlja dejanskih denarnih odlivov, 
− vse rezervacije za bodoča nadomestna vlaganja, saj prav ne predstavljajo 

dejanske porabe blaga in storitev, 
− vse rezerve za nepredvideno, ker je negotovost bodočih tokov upoštevana že 

v analizi tveganja, ne pa z oceno stroškov. 
 
Novogradnja vodovoda 
Prihodki novega dela vodovodnega sistema (Bruna vas in del Florijanske ceste) so 
izračunani glede na veljavni cenik Komunale Trebnje d.o.o. za vodo ter glede na 
število prebivalcev, ki bodo na novo priključeni na javni vodovodni sistem. Z 
izvedbo operacije bo na javno vodovodno omrežje na novo priključenih 56 
prebivalcev. 

 
Pri izračunih je upoštevana veljavna cena vode v občini Mokronog-Trebelno, ki 
znaša po ceniku Komunale Trebnje d.o.o. 0,9000 EUR/m³. Predpostavljamo, da 
porabi 1 prebivalec obravnavanega območja letno 50 m³ vode. 

 
Ob upoštevanju vseh zgoraj naštetih izhodišč znašajo letni prihodki iz naslova 
novega vodovoda 2.520 EUR. 

 
Letni obratovalni stroški novega dela vodovoda so ocenjeni na 6.800 EUR.  
 
Obnova vodovodnega sistema 
Del vodovodnega sistema, ki se obnavlja za upravljavca Komunalo Trebnje d.o.o. 
sicer generira prihodek, vendar pa zaradi obravnavane operacije ne bo prišlo do 
priključevanja novih uporabnikov in do dodatnega prihodka. 

 
Sedaj so na obravnavanih odsekih zaradi starih in dotrajanih cevi, ki pogosto pokajo 
znatne vodne izgube. Ocenjeno je, da znaša na odsekih, ki bodo obnovljeni strošek 
odpravljanja okvar na letni ravni in povišana poraba električne energije kot 
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posledica vodnih izgub in s tem povezane večje količine prečrpavanja 4.000 EUR 
letno. Po obnovitvi sistema tega stroška ne bi smelo biti več, kar ocenjujemo kot 
prihranek investicije. 

 
Komunala Trebnje d.o.o. ocenjuje, da zaradi investicijske operacije na obstoječem 
delu vodovodnega sistema ne bo nobenih dodatnih stroškov. 

 
Kot začetek obratovanja operacije je upoštevan 1. julij 2014, saj bo operacija 
zaključena junija 2014. 
 
Tabela: Operativni prihodki in stroški iz poslovanja  
 

Leto 

Operativni 
stroški 

poslovanja 

Prihranek 
zaradi obn. 

vodov 

Operativni 
prihodki iz 
poslovanja 

Neto 
prihodek 
operacije 

Diskontni 
faktor 

Disk. neto 
prihodek 
operacije 

2012 0 0 0 0 1,0000 0 
2013 0 0 0 0 0,9346 0 
2014 3.400 2.000 1.260 -140 0,8734 -122 
2015 6.800 4.000 2.520 -280 0,8163 -229 
2016 6.800 4.000 2.520 -280 0,7629 -214 
2017 6.800 4.000 2.520 -280 0,7130 -200 
2018 6.800 4.000 2.520 -280 0,6663 -187 
2019 6.800 4.000 2.520 -280 0,6227 -174 
2020 6.800 4.000 2.520 -280 0,5820 -163 
2021 6.800 4.000 2.520 -280 0,5439 -152 
2022 6.800 4.000 2.520 -280 0,5083 -142 
2023 6.800 4.000 2.520 -280 0,4751 -133 
2024 6.800 4.000 2.520 -280 0,4440 -124 
2025 6.800 4.000 2.520 -280 0,4150 -116 
2026 6.800 4.000 2.520 -280 0,3878 -109 
2027 6.800 4.000 2.520 -280 0,3624 -101 
2028 6.800 4.000 2.520 -280 0,3387 -95 
2029 6.800 4.000 2.520 -280 0,3166 -89 
2030 6.800 4.000 2.520 -280 0,2959 -83 
2031 6.800 4.000 2.520 -280 0,2765 -77 
2032 6.800 4.000 2.520 -280 0,2584 -72 
2033 6.800 4.000 2.520 -280 0,2415 -68 
2034 6.800 4.000 2.520 -280 0,2257 -63 
2035 6.800 4.000 2.520 -280 0,2109 -59 
2036 6.800 4.000 2.520 -280 0,1971 -55 
2037 6.800 4.000 2.520 -280 0,1842 -52 
2038 6.800 4.000 2.520 -280 0,1722 -48 
2039 6.800 4.000 2.520 -280 0,1609 -45 
2040 6.800 4.000 2.520 -280 0,1504 -42 
2041 6.800 4.000 2.520 -280 0,1406 -39 
2042 6.800 4.000 2.520 -280 0,1314 -37 
2043 6.800 4.000 2.520 -280 0,1228 -34 
2044 3.400 2.000 1.260 -140 0,1147 -16 

Skupaj      -3.141 
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17.4.4. Ostanek vrednosti projekta 
 
V zadnjem letu obravnavanega obdobja je treba med prilivi upoštevati tudi ostanek 
vrednosti investicije. Preostala vrednost se v tabeli finančnih tokov upošteva le, če 
gre za dejanski priliv za investitorja. 
 
Med preostanek vrednosti mora biti zajeta tudi diskontirana vrednost vseh 
prihodnjih neto prejemkov po preteku časovnega obdobja. Z drugimi besedami, 
ostanek vrednosti predstavlja likvidacijsko vrednost. 
 
V tem konkretnem primeru je ostanek vrednosti projekta enak 0, saj je analiza 
narejena za celotno ekonomsko dobo projekta in se do konca amortizira, projekt pa 
tudi na koncu ne bo imel več nobene likvidacijske vrednosti. Ta vrednost je tudi 
vključena v vseh tabelah, kjer je potrebno. 
 
 
17.4.5. Upoštevanje inflacije 
 
V analizi projektov se po navadi uporabljajo stalne cene, torej cene, ki upoštevajo 
inflacijo do tedaj, ko se opredeli bazno obdobje (leto). Vendar pa so za analizo 
finančnih tokov primernejše tekoče cene; torej nominalne, kakor jih pričakujemo 
iz leta v leto. Učinek inflacije, ali bolje, splošen vpliv rasti na indeks cen oziroma 
nihanja relativnih cen, lahko vpliva na izračun finančnega donosa investicije. 
 
V tem primeru so tekoče cene izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9 % 
porast cen. 
 
 
17.4.6. Finančna pokritost 
 
Finančni načrt investicije mora odražati sposobnost pokritja izdatkov z viri, kar 
pomeni, da se projekt ne znajde pred tveganjem, da bi zmanjkalo sredstev. 
Finančna pokritost je zagotovljena, ko je v vseh obravnavanih letih kumulativa neto 
prilivov finančnih tokov pozitivna. 
 
 
 



 67 

Tabela: Viri financiranja in finančni tokovi 
 

Leto 

Občina 
Mokronog-
Trebelno MGRT (ESRR) 

Investicijski 
stroški 

Neto 
prihodek 
operacije Neto priliv 

2012 0 0 0 0 0 
2013 162.750 282.525 445.275 0 0 
2014 154.448 282.525 436.973 -140 -140 
2015    -280 -280 
2016    -280 -280 
2017    -280 -280 
2018    -280 -280 
2019    -280 -280 
2020    -280 -280 
2021    -280 -280 
2022    -280 -280 
2023    -280 -280 
2024    -280 -280 
2025    -280 -280 
2026    -280 -280 
2027    -280 -280 
2028    -280 -280 
2029    -280 -280 
2030    -280 -280 
2031    -280 -280 
2032    -280 -280 
2033    -280 -280 
2034    -280 -280 
2035    -280 -280 
2036    -280 -280 
2037    -280 -280 
2038    -280 -280 
2039    -280 -280 
2040    -280 -280 
2041    -280 -280 
2042    -280 -280 
2043    -280 -280 
2044    -140 -140 

Skupaj 317.198 565.049 882.248   
 
Negativen neto priliv operacije bo pokrivala Komunala Trebnje d.o.o. Teh sredstev 
ne prikazujemo med prilivi v tabeli finančnih tokov, saj jih prispeva kar upravljavec 
sam in kot taka niso generirana tržno, pa tudi finančni in ekonomski kazalniki ob 
upoštevanju teh sredstev ne bi bili pravilno izračunani. 
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17.4.7. Določitev diskontne stopnje 
 
Za diskontiranje finančnih tokov na zdajšnjo raven in izračun neto sedanje 
vrednosti je treba določiti primerno diskontno stopnjo. 
 
Slovenska zakonodaja v svoji »Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« predpisuje 7 % 
diskontno stopnjo. 
 
 
17.4.8. Opredelitev kazalnikov uspešnosti 
 
Kazalniki, ki so uporabljeni pri finančni analizi so: 
 

− finančna interna stopnja donosnosti, 
− finančna neto sedanja vrednost. 

 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije se izračuna z upoštevanjem celotne 
vrednosti investicije kot odliv (skupaj s stroški poslovanja) in prihodki kot priliv. 
 
Finančna interna stopnja investiranega kapitala se izračuna z vloženim kapitalom 
članice, v tem primeru občine, krediti tedaj, ko so vrnjeni, in skupaj s poslovnimi 
stroški ter pripadajočimi obrestmi in prihodki med prilivi. Donacije EU niso 
upoštevane. 
 
Izračunati je treba oba kazalnika in sicer za investicijo in vloženi kapital. Glede na 
vhodne podatke, ki so vsi že opredeljeni v predhodnih točkah, znaša: 
 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C)  ni izračunljiva 
Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/C)  -800.954,70 EUR 
 
Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K)  ni izračunljiva 
Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/K)  -290.145,11 EUR 
 
Rezultati so povsem pričakovani in v skladu z ostalimi primerljivimi operacijami. 
Skoraj nemogoče je, da bi dogradili in obnovili vodovodni sistem na območju z 
relativno redko poselitvijo in razdrobljeno gradnjo ter od tega imeli direktno 
finančno korist. 
 
 
17.4.9. Opredelitev sofinancerskega deleža 
 
Delež sofinanciranja se opredeli v odstotku, ki določa, kolikšen delež upravičenih 
stroškov je pokritih s subvencijo EU. 
 
Predpisi določajo zgornjo mejo, ki se uporablja za vsakega od skladov, in urejajo 
splošna pravila za oblikovanje njihovega deleža.  
 
Po trenutno veljavnih postopkih, ki jih je določila Komisija, se izračunava vrzel, ki 
nastane na podlagi upravičenih stroškov. 
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Postopek je sledeč: 
 
a.) Izračun finančne vrzeli 
 
EE (upravičeni izdatki) = DIC (diskontirani inv. stroški) – DNR (diskontirani neto 
prihodki) 
EE = 797.813,69 EUR - (-3.141,01) EUR 
EE = 800.954,70 EUR   
 
R (finančna vrzel) = EE / DIC 
R = 800.954,70 EUR / 797.813,69 EUR 
R = 1,0039 
 
Finančna vrzel je več kot 1 zaradi negativnih diskontiranih neto prihodkov. V tem 
primeru se pri izračunu pripadajočega zneska v skladu z navodili5 kot osnova za 
izračun vzame vrednost 1. 
 
b.) Izračun pripadajočega zneska (DA) 
 
DA = EC (upravičeni stroški) * R 
DA = 906.580,00 EUR * 1,0000 
DA = 906.580,00 EUR 
 
c.) Izračun najvišjega možnega zneska nepovratnih sredstev EU 
 
donacija = DA x CRpa, 
 
pri čemer je CRpa najvišja stopnja sofinanciranja, določena za prednostno os v 
odločitvi Komisije o sprejetju operativnega programa. 
 
Nepovratna sredstva iz naslova ERR = 906.580,00 EUR x 85% = 770.593,00 EUR 
 
Zgornji znesek predstavlja matematični maksimum možnih sredstev, ki jih 
investitor lahko pridobita iz sredstev EU in ne upošteva morebitnih ostalih omejitev 
ali omejenosti denarnih sredstev v razpisu. Izračunani maksimalni možni znesek 
770.593,00 EUR je višji od predvidenega zneska sofinanciranja v višini 565.049,18 
EUR, kar pomeni, da je zahtevek občine skladen z razpisnimi pogoji. 
 
 
 
 

                                                             
5 Navodilo je posredovala nekdanja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(SVLR) na posvetu o pripravi analize stroškov in koristi. 
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17.4.10. Skupna tabela denarnega toka 
 
Glede na vse opredeljene parametre investicije je narejena še skupna tabela 
denarnega toka kot povzetek tega poglavja. 
 
V tabeli na naslednji strani so prikazani: 

− investicijski stroški (brez povračljivega DDV, ki ni strošek operacije), 
− operativni stroški in prihodki zaradi investicije v ekonomski dobi operacije, 
− ostanek vrednosti v zadnjem letu (leta 2044, vrednost je 0 EUR), 
− diskontne faktorje, pri čemer je za bazno leto upoštevana sedanjost, to je 

leto 2012, diskontna stopnja pa je 7 %. Faktorji se spreminjajo v odvisnosti 
od časovnega odmika od bazičnega leta in opredeljene diskontne stopnje, 

− izračuni diskontiranih stroškov investicije, neto prihodkov in neto denarnega 
toka. 
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 Tabela: Skupna tabela denarnega toka 
 

Leto 
Stroški 

investicije 
Operativni 

stroški 

Operativni 
stroški - 

prihranek 
Skupaj 
stroški 

Prihodki iz 
poslovanja 

Ostanek 
vrednosti 

Neto 
prihodki 
operacije 

Neto 
denarni tok 

Diskontni 
faktor 

Disk. 
stroški 

investicije 
Disk. neto 
prihodki 

Disk. neto 
denarni tok 

2012 0 0 0 0 0  0 0 1,0000 0 0 0 
2013 445.275 0 0 445.275 0  0 -445.275 0,9346 416.145 0 -416.145 
2014 436.973 3.400 -2.000 438.373 1.260  -140 -437.113 0,8734 381.669 -122 -381.791 
2015  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,8163  -229 -229 
2016  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,7629  -214 -214 
2017  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,7130  -200 -200 
2018  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,6663  -187 -187 
2019  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,6227  -174 -174 
2020  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,5820  -163 -163 
2021  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,5439  -152 -152 
2022  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,5083  -142 -142 
2023  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,4751  -133 -133 
2024  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,4440  -124 -124 
2025  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,4150  -116 -116 
2026  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,3878  -109 -109 
2027  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,3624  -101 -101 
2028  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,3387  -95 -95 
2029  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,3166  -89 -89 
2030  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,2959  -83 -83 
2031  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,2765  -77 -77 
2032  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,2584  -72 -72 
2033  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,2415  -68 -68 
2034  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,2257  -63 -63 
2035  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,2109  -59 -59 
2036  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1971  -55 -55 
2037  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1842  -52 -52 
2038  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1722  -48 -48 
2039  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1609  -45 -45 
2040  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1504  -42 -42 
2041  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1406  -39 -39 
2042  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1314  -37 -37 
2043  6.800 -4.000 2.800 2.520  -280 -280 0,1228  -34 -34 
2044  3.400 -2.000 1.400 1.260 0 -140 -140 0,1147  -16 -16 

Skupaj 882.248     0    797.814 -3.141 -800.955 
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17.5. Ekonomska analiza 
 
 
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju 
družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture 
kakor v finančni analizi. 
 
Pri ekonomski analizi investicijske operacije v vodovodno infrastrukturo se lahko pri 
družbenih koristih upošteva ocena, kakšno dodano vrednost ima ustrezno 
funkcionalen vodovodni sistem zaradi izboljšanih pogojev bivanja, boljše tesnosti 
cevi (učinkovitejša izraba vode), izboljšane požarne varnosti oziroma kakšno 
dodano vrednost ima nov vodovod zaradi omogočenega dostopa do pitne vode iz 
javnega vodovodnega omrežja. V analizi lahko upoštevamo tudi vpliv operacije na 
poseljenost območja in ostajanje mladih na podeželju. 
 
Dodano vrednost lahko predstavljajo tudi infrastrukturni pogoji, ki zagotavljajo 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo še v predvideni novi stanovanjsko poslovni 
coni z 20 objekti. 
 
Poleg naštetih obstaja še vrsta drugih nedenarnih in finančno težko opredeljivih 
koristi. 
 
Pri družbenih stroških je lahko ocena zasnovana na principu izgube za družbo zato, 
ker se ne uporablja na podlagi najboljše alternativne rabe sredstev.  
 
Ekonomsko analizo naredimo z naslednjimi koraki: 
 
 
17.5.1. Faza 1 – davčni popravki 
 
Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki 
lahko vplivajo na relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko 
oceniti raven cen brez davkov, se vendar lahko določijo nekateri splošni približki in 
odpravijo ta nesorazmerja cen:  
 

− cene inputov in outputov, ki jih upoštevamo v CBA, ne smejo vključevati 
DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev; 

− cene v CBA vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davščin; 
− izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer 

plačila za socialno zavarovanje; 
− v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi 

za popravek zunanjih vplivov. 
 
V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je 
upoštevano v tabeli izračuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v 
nadaljevanju. 
 
 



 73 

17.5.2. Faza 2 – popravki zaradi eksternalij 
 
Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili 
upoštevani v finančni analizi. Na primer stroški in koristi, ki izhajajo iz 
zagotavljanja zadostnih količin čiste, pitne vode in omogočanja višje kvalitete 
bivanja za tamkajšnje prebivalce. 
 
Praviloma je te zunanje koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče 
določiti. 
 
Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo 
od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA upoštevati kot dodatek k 
njegovim finančnim prihodkom in stroškom. Zunanjim vplivom je treba določiti 
denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih je treba opisati z nedenarnimi 
pokazatelji. 
 
Mnogi veliki projekti, še zlasti infrastrukturni, lahko koristijo tudi tretjim osebam 
in tako prispevajo k prihodkom družbe, ki ga projekt ustvarja. Eden izmed takšnih 
primerov je tudi ureditev vodovodne infrastrukture. 
 
V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano 
investicijo težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi 
lahko verodostojno ocenili eksternalije.  
 
Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša urejeno vodovodno 
omrežje so:  

− izboljšanje zdravja tamkajšnjih prebivalcev – zadostne količine čiste, pitne 
vode iz javnega vodovoda (manj odsotnosti z dela, manj stroškov 
zdravstvenih storitev),  

− požarna varnost (boljša zaščita prebivalcev in lastnine v primeru požara), 
− ohranjanje okolja (učinkovitejša izraba vode, ostranitev okoljsko spornih 

cevi iz azbesta),  
− zmanjšanje možnosti, da pride do večjih okvar na omrežju, 
− izboljšanje komunalnega in posledično tudi življenjskega standarda, 
− možnost razvoja obravnavanega območja (omogočitev širitve vodovodnega 

omrežja ter priključitev predvidene stanovanjsko poslovne cone na 
vodovodni sistem), 

− dvig vrednosti tamkajšnjih nepremičnin  
− idr. 

 
Eksterne koristi obravnavane operacije je težko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga 
ima urejena vodovodna infrastruktura na razvoj obravnavanega območja in 
kvaliteto življenja tamkajšnjih prebivalcev, ocenjujemo, da znaša dodana vrednost 
oziroma eksterne koristi 10 % upravičenih stroškov operacije. 

 
Eksterni stroški obravnavane investicijske operacije so ocenjeni na približno 
desetino višine družbenih koristi. To so  oportunitetni stroški alternativne porabe 
sredstev. 
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17.5.3. Faza 3 – od tržnih do obračunskih cen 
 
Cilj te faze je določiti vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo tržne 
cene v popravljene, obračunske cene. To je mogoče storiti poleg upoštevanja 
davčnih in vplivov zunanjih dejavnikov še tedaj, ko: 

− so dejanske cene inputov in outputov zaradi motenj na trgu popačene, 
− plače niso odvisne od produktivnosti delavcev. 

 
V tem primeru določamo popravni faktor za investicijske stroške na 0,8, kar 
utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev obnove in dogradnje vodovodne 
infrastrukture vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja 
tudi za prodajalce materiala za vgradnjo. 
 
 
17.5.4. Diskontiranje 
 
Procesa diskontiranja se lotimo tako kot v finančni analizi šele po opredelitvi 
elementov v tabeli za ekonomsko analizo. 
 
Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta 
stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške 
vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje 
v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. 
 
V našem primeru izbiramo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka finančni 
diskontni stopnji, to je 7 %. 
 
 
17.5.5. Izračun ekonomske stopnje donosnosti 
 
Ko so popravki zaradi neusklajenosti cen opravljeni, je mogoče izračunati 
ekonomsko interno stopnjo donosnosti. 
 
Le–ta temelji na izhodiščih, ki so opredeljena v točkah od 17.5.1. do 17.5.4. 
 
Postavka kor.f. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Neto prilivi iz poslovanja  0 0 1.260 2.520 2.520 2.520 
2.Skupne koristi eksternalij:  0 0 44.112 88.225 88.225 88.225 
Skupne koristi od invest.  0 0 45.372 90.745 90.745 90.745 
3. Neto odlivi iz poslovanja  0 0 1.400 2.800 2.800 2.800 
4. Zunanji eksterni stroški  0 0 4.411 8.822 8.822 8.822 
5. Investicijski stroški  0,8 0 356.220 349.578    
Skupaj stroški iz investicije   0 356.220 355.389 11.622 11.622 11.622 
Neto denarni tok  0 -356.220 -310.017 79.122 79.122 79.122 
diskontni faktor  1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 
diskontiran neto denarni tok  0 -332.916 -270.781 64.587 60.362 56.413 
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Postavka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
4. Zunanji eksterni stroški 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 
5. Investicijski stroški         
Skupaj stroški iz investicije 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 
diskontni faktor 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 0,4440 
diskontiran neto denarni tok 52.723 49.273 46.050 43.037 40.222 37.590 35.131 

 
Postavka 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
4. Zunanji eksterni stroški 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 
5. Investicijski stroški         
Skupaj stroški iz investicije 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 
diskontni faktor 0,4150 0,3878 0,3624 0,3387 0,3166 0,2959 0,2765 
diskontiran neto denarni tok 32.833 30.685 28.678 26.801 25.048 23.409 21.878 

 
Postavka 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
4. Zunanji eksterni stroški 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 
5. Investicijski stroški         
Skupaj stroški iz investicije 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 
diskontni faktor 0,2584 0,2415 0,2257 0,2109 0,1971 0,1842 0,1722 
diskontiran neto denarni tok 20.447 19.109 17.859 16.691 15.599 14.578 13.625 

 
Postavka 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 1.260 
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 44.112 
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 45.372 
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.400 
4. Zunanji eksterni stroški 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 4.411 
5. Investicijski stroški        
Skupaj stroški iz investicije 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 5.811 
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 39.561 
diskontni faktor 0,1609 0,1504 0,1406 0,1314 0,1228 0,1147 
diskontiran neto denarni tok 12.733 11.900 11.122 10.394 9.714 4.539 
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Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov operacije 
 

Kazalnik Rezultat 
Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 10,67 % 
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 249.333,85 EUR 
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 1,3244 

 
 
 
17.6. Multikriterijska analiza 
 
 
Multikriterijska analiza (ocenjevanje z več kriteriji) hkrati upošteva različne cilje, 
in sicer v odnosu do vsebine, ki jo vrednotenje zajema.   
 
V primeru opredeljenega vodovodnega sistema ne obstaja več pomembnejših 
ciljev, ki bi jih zasledovali s projektom, ampak je glavni cilj samo eden, to je 
izboljšati kakovost in funkcionalnost vodovodnega sistema ter ga dograditi. 
 
Iz tega razloga podrobnejša multikriterijska analiza ni smiselna. 
 
 
17.7. Analiza občutljivosti in tveganj 
 
 
Analiza občutljivosti je narejena že v poglavju 15.2., analiza tveganj pa v poglavju 
15.1. tega dokumenta in ju v izogib ponavljanju ne navajamo ponovno. 
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