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ZADEVA: INFORMACIJA GOŠO ZA KONZORCIJ MOKRONOG-TREBELNO – 

vložena tožba  

Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) elektronskih komunikacij, ki ga je za 
sedem občin vodila Občina Mokronog-Trebelno, je po podatkih upravljavca GVO-ja, na dan 
30.05.2015, uspešno zgradil 5451 priključknih točk, od tega je aktivnih (občani že koristijo 
storitve) 3176 priključnih točk oz. 58 % razpoložljivih priključnih točk. Projekt GOŠO je z 
vidika izvedbe dosegel vse cilje, očitane nepravilnosti pa so zgolj postopkovne narave in 
jih občine v celoti zavračamo. Postopki izbora zasebnega izvajalca so bili v letu 2011 v 
celoti pregledani in potrjeni s strani pristojnih služb Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo (MVZT), zato nikakor ne more to kar je bilo takrat zakonito sedaj 
postati nezakonito. 
 
Delež aktivnih priključkov po posameznih funkcijskih lokacijah je razviden iz tabele v 
nadaljevanju: 

 
Število zainteresiranih, ki so izkazali interes za izgradnjo priključka bodisi že s podpisom 
pogodbe, bodisi s poslano vlogo za izgradnjo priključka, je na področju celotne dolenjske 
trenutno 530. Približno konstantno število tistih, ki še nimajo zgrajenega priključka, so pa izrazili 
interes, kaže na to, da nove  vloge prihajajo vsakodnevno. Priključki se intenzivno gradijo. 
Predvidoma bodo tisti, pri katerih ni nobene ovire (soglasja, oddaljenost, proste kapacitete,…) in 
so izrazili interes že pred časom, zgrajeni v roku dveh do treh mesece (teh je še cca 200). Gradnja 
priključkov vsem ostali pa bi po planu morala biti v grobem zaključena do konca leta 2015, v 
kolikor ne bo za to nobenih, prej naštetih zadržkov. 
 



V projekt je bilo vključenih sedem občin – nosilna Mokronog-Trebelno s Šentrupertom, Mirno, 
Trebnjem, Žužemberkom, Mirno Pečjo ter Sevnico. V naložbi, vredni dobrih 26,4 mio evrov 
(brez DDV), je delež javnih partnerjev 14,65 mio evrov. Vložek izbranega zasebnega partnerja 
predstavlja 9,98 mio evrov. Sredi marca 2014 je nosilna občina z MIZŠ prejela zahtevek za 
vračilo skupaj 1,65 milijona evrov; od tega bi morala Občina Sevnica vrniti 1,16 milijona evrov, 
0,49 milijona pa ostalih šest občin. V obeh primerih – Sevnica je zaradi kasnejše priključitve h 
konzorciju postopek izbora izvajalca izvedla ločeno – je glavni očitek domnevno neustrezno 
upoštevanje navodil o javnih naročilih.  
Pristojno ministrstvo je štiri dni po objavi razpisa GOŠO-2 objavilo seznam t. im. belih lis. 
POGOJ razpisa pa je bil, da je v prijavi potrebno upoštevati zadnji seznam belih lis, ki ga bo 
pristojno ministrstvo objavilo na svoji spletni strani, kar je storilo 4. oktobra 2010, le 10 dni pred 
rokom prvega odpiranja ponudb na javni razpis.  
Razpis MIZŠ (takrat MVZT) je jasno določal, da mora biti za GOŠO izbran le en izvajalec, ki bo 
moral zgraditi vse bele lise, katerih sezname bo ministrstvo objavilo do roka odpiranja 
vlog. Na podlagi izvedenih postopkov javnih naročil, v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki 
Sloveniji, je bil izbran izvajalec in projekt kot celota prijavljen na javni razpis ministrstva. 
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana na “ključ”, tako da dodatnih del v času izvajanja ni bilo. 
Resorno ministrstvo je ves čas spremljalo naš projekt in vsa naša ravnanja so bila usklajena z 
njihovimi navodili. Pomembno je poudariti, da je bil postopek izbora izvajalca, torej javno 
naročilo (celotna dokumentacija poslana na ministrstvo) pregledano s strani ministrstva, 
pred podpisom pogodbe nosilne občine z ministrstvom. Nepravilnosti in kršitve niso bile 
ugotovljene, preprosto zato, ker so bili postopki izvedeni v skladu z našo veljavno 
zakonodajo. 
 
Občine so po objavi zadnjega podatka o številu belih lis, ki jih je bilo treba upoštevati, le 
nadaljevale začeto delo, sicer bi zamudile rok za prijavo in ostale brez projekta v celoti, s čimer bi 
bili najbolj oškodovani občani, ki bi še danes zaman čakali na operaterja, ki bi jim ponudil 
odprti širokopasovni dostop do elektronskih komunikacij – interneta, IP telefonije, internetne 
televizije in podobno.  
 
Gradnja hrbteničnega omrežja je bila zaključena v pogodbenem roku, konec leta 2012. 4. 
januarja 2013 je bil opravljen prvi priklop na omrežje, sekundarni priključki belih lis do 
posameznih gospodinjstev pa so v zaključni fazi. Ob tem občine poudarjajo, da je bila sama 
izvedba projekta – v fazi načrtovanja, projektiranja in gradnje – izjemno zahtevna in obsežna; 
samo hrbtenično omrežje je dolgo preko tisoč kilometrov, pridobljenih pa je bilo tudi nekaj tisoč 
služnostnih pravic.  
 
Občina Mokronog-Trebelno je, kot nosilna občina konzorcija, prejela dva zahtevka pristojnega 
ministrstva za vračilo sredstev, in sicer prvega v višini 1.648.246,75 EUR, od tega konzorcij občin 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje in Mirna vračilo v višini 
490.065,33 EUR in občina Sevnica v višini 1.158.171,42 EUR ter drugega v višini 747.837,64 
EUR, kar znaša skupaj v višini 2.396.074,39 EUR.  
 
Razdelitev sredstev, ki ga država zahteva za vračilo, po občinah, glede na število belih lis v 
sklenjenem aneksu za GOŠO Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert, 
Žužemberk in Sevnica: 
 

Občine konzorcija 
SKUPAJ 

BL 
POGODBA ANEKS 1.ZAHTEVEK 2.ZAHTEVEK SKUPAJ 

DELEŽ V 
% 

        490.065,33 747.837,64 1.237.902,97 100,00% 

        €/BL €/BL €/BL   



        233,48 356,28 589,76   

Mokronog-Trebelno 602 409 193 45.060,79 68.762,58 113.823,38 9,19% 

Šentrupert 281 188 93 21.713,23 33.134,30 54.847,54 4,43% 

Žužemberk 584 159 425 99.227,14 151.420,20 250.647,34 20,25% 

Trebnje 1087 171 916 213.863,67 326.355,06 540.218,73 43,64% 

Mirna 303 21 282 65.840,13 100.471,76 166.311,88 13,43% 

Mirna Peč 286 96 190 44.360,37 67.693,74 112.054,10 9,05% 

SKUPAJ 3143 1044 2099 490.065,33 747.837,64 1.237.902,97 100,00% 

Sevnica 2442         1.158.171,42   

SKUPAJ 5585         2.396.074,39   

 
 
Dne 12.5.2015 je Občina Mokronog-Trebelno s strani Okrožnega sodišča iz ljubljana prejela 
tožbo zaradi plačilo 2.396.074,39 EUR (tožba v prilogi). Prejeli smo tudi poziv k predložitvi 
odgovora na tožbo in povabilo za postopek mediacije. Tožena stranke je Občina Mokronog-
Trebelno, kot nosilna občina v konzorciju. V skladu s predhodnim dogovorim županov vseh 
sodelujočih občin konzorcija je Občina Mokronog-Trebelno pooblastila Odvetniško pisarno 
Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. iz Ljubljane, za zastopanje in pripravo  odgovora na vloženo 
tožbo. 
  
 
Predlog sklepa: 
Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno se predlaga v sprejem naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z vloženo tožbo za vračilo sredstev 
za projekt GOŠO, za konzorcij Mokronog-Trebelno. 
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