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ODBOR	
  ZA	
  OKOLJE	
  IN	
  PROSTOR	
  
	
  
OBČINSKI	
  SVET	
  	
  
OBČINE	
  MOKRONOG-­‐TREBELNO	
  
	
  
	
  
Zadeva:	
   Dokument	
   identifikacije	
   investicijskega	
   projekta	
   (DIIP)	
   in	
   Investicijski	
   program	
   za	
  
izvedbo	
  projekta	
  Obnova	
  in	
  gradnja	
  vodovoda	
  Mokronog	
  –	
  2.	
  faza	
  
	
  
	
  
	
  
UVOD:	
  
Občina	
   Mokronog-­‐Trebelno	
   namerava	
   izvesti	
   obsežnejšo	
   zamenjavo	
   dotrajanih	
   azbestnocementnih	
  
cevi,	
  prav	
  tako	
  namerava	
  izgraditi	
  1,4	
  km	
  vodovodnega	
  omrežja,	
  s	
  čimer	
  bodo	
  prebivalci	
  Brune	
  vasi	
  in	
  
dveh	
   objektov	
   na	
   Florijanski	
   cesti	
   v	
   Mokronogu	
   dobili	
   pitno	
   vodo	
   iz	
   javnega	
   vodovodnega	
   sistema.	
  
Vodovodni	
   sistem	
   Mokronog	
   s	
   pitno	
   vodo	
   v	
   občini	
   Mokronog-­‐Trebelno	
   oskrbuje	
   naselja	
   Beli	
   Grič,	
  
Gorenja	
   vas	
   pri	
   Mokronogu,	
   Gorenje	
   Zabukovje,	
   Hrastovica,	
   Log,	
   Martinja	
   vas	
   pri	
   Mokronogu,	
  
Mokronog,	
  Most,	
  Ostrožnik,	
  Pugled	
  pri	
  Mokronogu,	
  Puščava,	
  Ribjek	
  in	
  Slepšek.	
  Izven	
  občine	
  vodovodni	
  
sistem	
  Mokronog	
  oskrbuje	
  še	
  naselji	
  Glinek	
  in	
  Volčje	
  Njive	
  v	
  občini	
  Mirna	
  ter	
  naselja	
  Bistrica,	
  Prelesje,	
  
Rakovnik	
  pri	
  Šentrupertu	
  (del)	
   in	
  Dolenje	
   Jesenice	
  v	
  občini	
  Šentrupert.	
  Sistem	
  se	
   je	
  pričel	
  graditi	
   leta	
  
1964.	
  Voda	
  se	
  je	
  zajemala	
  gravitacijsko	
  iz	
  izvira	
  Bačje.	
  Ta	
  voda	
  je	
  bila	
  slabe	
  kvalitete,	
  zlasti	
  ob	
  deževju	
  in	
  
ob	
  taljenju	
  snega.	
  Zaradi	
  slabe	
  kakovosti	
  pitne	
  vode	
   je	
  bila	
   leta	
  1994	
  izvrtana	
  123	
  m	
  globoka	
  vrtina	
  v	
  
Ribjeku.	
  Leta	
  1998	
  je	
  bilo	
  zgrajeno	
  črpališče	
  in	
  vgrajena	
  potopna	
  črpalka	
  z	
  izdatnostjo	
  13	
  l/s	
  na	
  globini	
  
27	
  m.	
  
	
  
Vodovodni	
  sistem	
  Mokronog	
  ima	
  37.500	
  m	
  cevovodov,	
  upravljavec	
  Komunala	
  Trebnje	
  d.o.o.	
  pa	
  letno	
  na	
  
tem	
  sistemu	
  proda	
  101.737	
  m³	
  vode.	
  	
  
V	
  okviru	
  1.	
   faze	
  obnove	
  in	
  gradnje	
  Vodovoda	
  Mokronog,	
   je	
  bilo	
  v	
   letu	
  2011	
  zamenjanih	
  skoraj	
  6,5	
  km	
  
azbestnocementnih	
   cevi,	
   zgrajen	
   novi	
   VH	
   Beli	
   Grič	
   prostornine	
   250	
   m³	
   na	
   koti	
   314,70	
   m	
   n.v.	
   in	
  
Hidropostaja	
  za	
  Ulico	
  Škarpa	
  v	
  Mokronogu.	
  
Investicija	
   bo	
   zadovoljevala	
   različne	
   potrebe,	
  med	
   katerimi	
   izstopa	
   potreba	
   po	
   zagotovitvi	
   nemotene	
  
oskrbe	
  s	
  pitno	
  vodo.	
  
Natančneje	
  opredeljene	
  potrebe,	
  ki	
  jih	
  bo	
  zadovoljevala	
  operacija	
  so:	
  

• potreba	
   po	
   trajni,	
   vzdržni,	
   ekonomični	
   in	
   varni	
   vodooskrbi	
   (odprava	
   težav	
   s	
   pritiskom,	
  manj	
  
okvar	
  in	
  motenj	
  v	
  oskrbi)	
  za	
  vse	
  prebivalce	
  območja	
  investicijske	
  operacije,	
  

• potreba	
  po	
  zagotovitvi	
  vode	
  iz	
  javnega	
  vodovoda	
  za	
  prebivalce	
  Brune	
  vasi	
  in	
  dveh	
  objektov	
  na	
  
Florijanski	
  cesti,	
  

• potreba	
  po	
  požarni	
  varnosti,	
  
• potreba	
  po	
  zmanjšanju	
  vodnih	
  izgub	
  in	
  učinkovitejši	
  izrabi	
  naravnih	
  virov,	
  
• potreba	
  po	
  zaščiti	
  okolja	
  z	
  zamenjavo	
  azbestnocementnih	
  cevi,	
  
• potreba	
  po	
  zmanjšanju	
  možnosti	
  okvar,	
  



• potreba	
  po	
   razvoju	
   območja	
   z	
   omogočitvijo	
   širitve	
   omrežja	
   (predvidena	
   je	
   nova	
   stanovanjsko	
  
poslovna	
  cona	
  z	
  20	
  objekti),	
  

• potreba	
  po	
  višjem	
  komunalnem	
  standardu	
  in	
  
• potreba	
  po	
  izboljšanju	
  življenjskih	
  pogojev	
  tamkajšnjih	
  prebivalcev.	
  

	
  
	
  

Cilji	
  investicije:	
  
Cilj	
   investicije	
   v	
   okviru	
   Obnove	
   vodovoda	
  Mokronog	
   –	
   2.	
   faza	
   je	
   zamenjava	
   5.135,81	
  m	
   vodovodnih	
  
cevovodov	
  in	
  izgradnja	
  1.399,13	
  m	
  vodovodnega	
  omrežja	
  oziroma	
  natančneje:	
  	
  

− zamenjava	
   vodovodnih	
   cevi	
   na	
   odseku	
   VH	
   Žalostna	
   gora	
   –	
   Mokronog	
   s	
   cevmi	
   NL	
   DN	
   150	
   v	
  
dolžini	
  810,71	
  m,	
  

− zamenjava	
  vodovodnih	
  cevi	
  na	
  odseku	
  stari	
  VH	
  Beli	
  Grič	
  -­‐	
  VH	
  Žalostna	
  gora	
  s	
  cevmi	
  NL	
  DN	
  150	
  v	
  
dolžini	
  1.115,20	
  m,	
  

− zamenjava	
   vodovodnih	
   cevi	
   na	
   odseku	
   Martinja	
   vas	
   -­‐	
   Puščava	
   s	
   cevmi	
   NL	
   DN	
   150	
   v	
   dolžini	
  
1.320,03	
  m,	
  

− zamenjava	
   vodovodnih	
   cevi	
   na	
   odseku	
   Beli	
   Grič	
   –	
   Gorenja	
   vas	
   s	
   cevmi	
   NL	
   DN	
   100	
   v	
   dolžini	
  
1.265,61	
  m,	
  

− izgradnja	
  vodovoda	
  na	
  odseku	
  Most	
  –	
  Bruna	
  vas,	
  in	
  sicer	
  bodo	
  vgrajene	
  cevi	
  PE	
  100	
  d110	
  –	
  10	
  v	
  
dolžini	
  1.054,63	
  m	
  in	
  

− zamenjava	
  vodovodnih	
  cevi	
  na	
  odseku	
  Florijanska	
  cesta	
  s	
  cevmi	
  NL	
  DN	
  100	
  v	
  dolžini	
  624,26	
  m	
  
in	
  dogradnja	
  vodovodnega	
  omrežja	
  na	
  Florijanski	
  cesti	
  v	
  dolžini	
  344,50	
  m.	
  

	
  
Ti	
   odseki	
   predstavljajo	
   ekonomsko	
   nedeljivo	
   celoto,	
   ki	
   izpolnjuje	
   natančno	
   določeno	
   (tehnično-­‐
tehnološko)	
  funkcijo	
  in	
  ima	
  jasno	
  opredeljene	
  cilje,	
  skladne	
  z	
  javnim	
  razpisom.	
  Izgrajena	
  in	
  obnovljena	
  
infrastruktura	
  bo	
  po	
  zaključku	
  investicijske	
  operacije	
  polno	
  funkcionalna	
  (delujoča).	
  	
  
	
  
Za	
  operacijo	
  je	
  bila	
  izdelana	
  vsa	
  potrebna	
  projektna	
  dokumentacija,	
  ki	
  jo	
  je	
  izdelalo	
  podjetje	
  PNZ	
  d.o.o.	
  
in	
  po	
  kateri	
  v	
  nadaljevanju	
  poglavja	
  povzemamo	
  tehnične	
  lastnosti	
  operacije.	
  
	
  
Občina	
   bo	
   navedeni	
   projekt	
   prijavila	
   na	
   javni	
   razpis	
   za	
   prednostne	
   usmeritve	
   »Regionalni	
   razvojni	
  
programi«,	
   in	
   sicer	
   iz	
   Evropskega	
   sklada	
   za	
   regionalni	
   razvoj,	
   Operativnega	
   programa	
   krepitve	
  
regionalnih	
  razvojnih	
  potencialov	
  za	
  obdobje	
  2007-­‐2013.	
   Iz	
  navedenega	
  naslove	
  se	
  predvideva,	
  da	
  bo	
  
Občina	
  pridobila	
  sredstva	
  v	
  naslednji	
  višini:	
  	
  
	
  
Vir	
  financiranja	
  vseh	
  (brez	
  povračljivega	
  DDV)	
  stroškov	
  operacije	
  in	
  hkrati	
  upravičenih	
  stroškov	
  operacije	
  
po	
  letih	
  v	
  tekočih	
  cenah	
  (v	
  EUR)	
  

	
  

Vir	
  financiranja	
   2013	
   2014	
   Skupaj	
   Delež	
  

Občina	
  Mokronog-­‐Trebelno	
   170.765,41	
   170.765,41	
   341.530,82	
   37,67%	
  

MGRT	
  (ESRR)	
   282.524,59	
   282.524,59	
   565.049,18	
   62,33%	
  

Skupaj	
   453.290,00	
   453.290,00	
   906.580,00	
   100,00%	
  

 

Sklep	
  Občinskega	
  sveta	
  o	
  sprejemu	
  oziroma	
  potrditvi	
  DIIP-­‐a	
  in	
  IP-­‐a	
  je	
  tudi	
  sestavni	
  del	
  dokumentacije	
  
za	
  prijavo	
  na	
  razpis	
  za	
  sofinanciranje	
  projekta	
  iz	
  evropskega	
  sklada.	
  
	
   	
  



Glede	
   na	
   navedeno	
   se	
   predlaga,	
   da	
   pristojni	
   odbor	
   in	
   Občinski	
   svet	
   oba	
   dokumenta	
   obravnava	
   in	
  
sprejme	
  naslednji	
  
	
  
	
  
SKLEP:	
  
	
  

1. Na	
   podlagi	
   Statuta	
   Občine	
   Mokronog-­‐Trebelno	
   je	
   Občinski	
   svet	
   Občine	
   Mokronog-­‐
Trebelno	
  na	
  12.	
  redni	
  seji,	
  dne	
  26.09.2012,	
  obravnaval	
  in	
  sprejel:	
  
	
  

• Dokument	
   identifikacije	
   investicijskega	
  projekta	
   	
   za	
   izvedbo	
  projekta	
  Obnova	
   in	
  
gradnja	
  vodovoda	
  Mokronog	
  –	
  2.	
  Faza,	
  in	
  

	
  
	
  

• Investicijski	
  program	
  za	
  izvedbo	
  projekta	
  Obnova	
  in	
  gradnja	
  vodovoda	
  Mokronog	
  
–	
  2.	
  Faza	
  .	
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