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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta

Obnova in gradnja vodovoda Mokronog - 2. faza

Investitor

Obcina Mokronog-Trebelno

Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Maticna stevilka: 2241170

Davcna stevilka: SI128624777

E-posta: obcina@mokronog-trebelno.si

Tel.: 07/34 98 260
Fax: 07/34 98 269

Zupan: Anton Maver

Narocnik investicijske
dokumentacije

Isti kot investitor

Namen investicijskega
projekta

Vlaganje v oskrbo s pitno vodo

Lokacija investicije

Obcina: Mokronog-Trebelno

Naselja: Beli Gric, Bruna vas, Gorenja vas pri
Mokronogu, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog,
Most in Puscava

Projektna dokumentacija

Projekti PGD in PZI za posamezne odseke

Investicijska dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Terminski plan

Zacetek izvedbenih del: april 2013
Zakljucek izvedbenih del: junij 2014

Vrednost investicije avgusta
2012 (v tekocih cenah)

Brez povracljivega DDV:
S povracljivim DDV:

906.580,00 EUR
1.087.896,00 EUR

Vira financiranja

Obcina Mokronog-Trebelno in Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za
regionalni razvoj - ESRR)

Namen izdelave DIIP

Opredelitev investicije, dolocitev virov sredstev




1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER
ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUZB

1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Obcina Mokronog-Trebelno
Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
& (07) 3498 260 E-posta: obcina@mokronog-trebelno.si

(07) 34 98 269

Zupan: Anton Maver
Maticna stevilka: 2241170
Sifra dejavnosti: 75.110

Identifikacijska stevilka: S128624777

Poslovna banka: Banka Slovenije
Transakcijski racun: S156 0139 9010 0019 930
Odgovorna oseba investitorja: Anton Maver, Zupan

Odgovorna vodja projekta: Mojca Pekolj, direktorica obcinske uprave

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv:

Naslov:
@ (07) 3935700

Maticna stevilka:

Sifra dejavnosti:

Identifikacijska Stevilka:

Poslovna banka:
Transakcijski racun:
Odgovorna oseba:

Izpolnjevalec podatkov:

Espri d.o.o.

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

E-posta: blaz.malensek@espri.si

5431484

74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
S139899926

NLB d.d. Ljubljana, Podruznica Novo mesto
S156 0297 0001 2424 119

Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.

Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



1.3. Navedba upravljavca

Naziv: Komunala Trebnje d.o.o.
Naslov: Goliev trg 9, 8210 Trebnje
& (07) 34 81 260 E-posta: uprava@komunala-trebnje.si

(07) 34 81 282

Direktor: Stanko Tomsic

Maticna stevilka: 5243858

Identifikacijska Stevilka: S196907436

Poslovna banka: NLB d.d. Ljubljana
Transakcijski racun: SI156 0297 1001 8688 039

Odgovorna oseba upravljavca: direktor Stanko Tomsic

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo
ustrezne dokumentacije

Naziv: Obcina Mokronog-Trebelno
Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
& (07) 3498 260 E-posta: obcina@mokronog-trebelno.si

(07) 34 98 269

Zupan: Anton Maver
Maticna stevilka: 2241170
Sifra dejavnosti: 75.110

Identifikacijska stevilka: S128624777
Poslovna banka: Banka Slovenije
Transakcijski racun: S156 0139 9010 0019 930

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske,
projektne in druge dokumentacije: Anton Maver, Zupan

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1. Vodovodni sistem Mokronog

Sistem se je pricel graditi leta 1964. Voda se je zajemala gravitacijsko iz izvira
Bacje. Ta voda je bila slabe kvalitete, zlasti ob deZevju in taljenju snega, zato je
bila leta 1994 izvrtana 123 m globoka vrtina v Ribjeku, ki se nahaja zahodno od
Zalostne gore ob potoku Savrca. Leta 1998 je bilo zgrajeno crpalisce in vgrajena
potopna crpalka z izdatnostjo 13 /s na globini 27 m.

Vodovodni sistem Mokronog ima 37.500 m cevovodov, upravljavec Komunala
Trebnje d.o.o. pa letno na tem sistemu proda 101.737 m3 vode.

Vodovodni sistem Mokronog oskrbuje naslednja naselja:

- v obdcini Mokronog-Trebelno: Beli Gri¢, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje
Zabukovje, Hrastovica, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most,
Ostroznik, Pugled pri Mokronogu, Puscava, Ribjek in Slepsek,

— v obcini Mirna: Glinek in Volcje Njive,

— v obdini Sentrupert: Bistrica, Prelesje, Rakovnik pri Sentrupertu (del) in
Dolenje Jesenice.

V okviru 1. faze obnove Vodovoda Mokronog, je bilo v letu 2011 zamenjanih skoraj
6 km azbestnocementnih cevi, zgrajen novi VH Beli GriC prostornine 250 m3 na koti
314,70 m n.v. in Hidropostaja za Ulico Skarpa v Mokronogu.

Tabela: Vodohrani na vodovodnem sistemu Mokronog

Kota preliva Leto

Ime vodohrana Prostornina (m n.v.) izgradnje
VH Beli gric - novi 250 m’ 314,70 2011
VH Beli gri¢ - stari 40 m® 294,00 1966
VH Zalostna gora 120 m* 288,00 1994
VH Vrh - Zempoh 50 m? 409,20 2003
VH Martinja vas 30 m’® 260,00 ?
Skupaj 490 m’

Tabela: Crpalis¢a na vodovodnem sistemu Mokronog

Kota
zmogljivost | Poraba el. ¢rpalk Leto
Ime ¢rpalisca ¢rpalk (I/s) | en. (kWh) | (m n.v.) | izgradnje
Crpalisce Ribjek 9,00 85.548,00 215,90 1998
Precrpalisce Zalostna gora 0,80 2.011,00 288,00 1994
HP 2empoh (Gorenja vas) 0,50 767,00 257,30 2003
< 1,30

HP Skarpa 8.00 266,03 2011




Odsek VH Zalostna gora - Mokronog

VH Zalostna gora se nahaja na koti 288 m n.v. in ima prostornino 120 m3. LeZi na
parceli st. 386/2, k.o. Mokronog. Zgrajen je bil leta 1994 in je ustrezen. Iz VH
Zalostna gora poteka cevovod proti Mokronogu vzdolz obstojeCe asfaltne ceste.
Obstojeca cev je iz azbestnega cementa ter premera DN 125 in DN 100.

Do trskega jedra je vodovod iz azbestnih cevi, medtem ko je vodovod v samem
trskem jedru obnovljen in iz cevi PE 80 d110 -12.5 bar.

Odcep proti Soli in vrtcu je Se iz azbestnocementnih cevi, medtem ko so prikljucni
sekundarni kraki Ze vecinoma novejsi in iz PE cevi, katerih ni treba zamenjati.

Odsek VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora

Iz érpalis¢a Ribjek se ¢rpa vodo v VH Beli Gri¢ s kapaciteto 250 m>. Na tej trasi je
do starega VH Beli Gri¢ s kapaciteto 40 m* polozena starejsa cev iz LTZ DN 150
(poloZena leta 1994) naprej do VH Beli Gri¢ 250 m® pa nova duktilna cev NL DN 100
mm polozena leta 2011. Iz visje lezeCega VH nato v nasprotni smeri po loceni cevi
NL DN 150 mm tece voda v oskrbo. Pri nizje lezecem VH Beli Gric (starejsi) se del
te vode raztezi in preko tega vodohrana, ki deluje kot raztezilnik in vmesni
rezervoar, voda nato tece po stari cevi proti Mokronogu.

Obstojeci vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 150 mm. Zacne
se pred starejsim VH Beli gri¢ in poteka proti vzhodu preko travnikov in polj ter
mimo crpalis¢a Ribjek, precka potok Savrco, ter se nato po dolini Savrce rahlo
dviguje proti Zalostni gori.

Priblizno 200 m pred VH Zalostna gora se vpriéne trasa mocneje vzpenjati, nakar se
tik pod sedlom strmo vzpne in doseze VH Zalostna gora kapacitete 120 m®. Tik pred
zaklju¢kom trase precka dve obcinski poti, zadnjih 100 m pa poteka preko redkega
gozda.

Odsek Martinja vas - Puscava

Na obravnavanem podroCju poteka od Martinje vasi proti PusCavi in naprej proti
obdini Sentrupert obstojeci vodovod iz azbestnocementnih cevi DN 80 mm. Premer
cevi ne zagotavlja zadostnih koli¢in vode za gasenje v primeru pozara, zaradi
dotrajanosti (cevi so stare vecC kot 40 let) pa so na tem odseku velike izgube in
pogoste okvare.

Trasa cevovoda poteka vzdolz drzavne ceste po relativno slabo nosilnem terenu, ki
je tudi delno poplaven in precka kar nekaj vodotokov. Precka tudi drzavno cesto
Trebnje - Mokronog in Zeleznisko progo Trebnje - Sevnica.

Trasa vodovoda je relativno neugodna, ker poteka vzdolz drzavne ceste, v okviru

katere ni moc voditi novega vodovoda, saj bi bilo to prevec skodljivo za nosilnost
ceste.
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Odsek Beli Gric - Gorenja vas pri Mokronogu

Obstojeci vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 125 mm. Trasa
vodovoda se zacne pred starejsim VH Beli GricC in poteka proti zahodu do obcinske
lokalne ceste 925218 Beli Gri¢ - Gorenja vas, nato se nadaljuje ob cesti do Gorenje
vasi. Od Gorenje vasi se trasa vodovoda nadaljuje proti Kriznem vrhu. Med Gorenjo
vasjo in Kriznim Vrhom je izveden odcep za HP Zempoh (Gorenja vas).

V naselju Krizni Vrh so izvedeni zadnji stranski odcepi na tej vodovodni veji.
Vodovodna veja se sicer se nadaljuje do drenaznega zajetja pod naseljem Bacje na
meji z obc¢ino Mirna, vendar se zajetja ne uporablja.

Odsek Most - Bruna vas

Bruna vas se sedaj oskrbuje iz lokalnega vaskega vodovoda.

Odsek Florijanska cesta

Vodovod na obravnavanem obmocju se z vodo napaja iz vodovodnega sistema
Mokronog preko osrednjega dela Mokronoga oziroma iz VH Zalostna gora s koto
preliva 288,00 m n.v. Ta odsek vodovodnega sistema ima od 2,0 do 4,2 barov
oskrbovalnega tlaka pri minimalni porabi oziroma do 0,30 bara manj pri maksimalni
porabi. Ob pozaru kjerkoli v sistemu, se tlak dodatno zniZa se za vsaj 0,50 bara. V
primeru pozara na sami Florjanski ulici pa je tlak pri najnizje lezecih objektih samo
2,8 bara oziroma pri najvisje lezecih objektih priblizno 0,6 barov. Z vidika
oskrbovalnih tlakov niti ni posebnih tezav, saj gre za obmocje, ki je najnizji del
naselja Mokronog.

ObstojeCi vodovod je iz azbestnocementnih DN 80 po Ulici talcev, iz
azbestnocementnih cevi DN 100 in PE d 90 po Florjanski ulici in iz cevi PE d 63 (2")
po delu Starega trga, to je vzdolz ceste proti Trebnjemu. Cevovodi so dotrajani, iz
azbestnega cementa ali pa so dimenzije premajhne in niso v skladu s pravilnikom o
hidrantnem omrezju. Visjih delov Florjanske ceste v primeru pozara ni moc gasiti z
10 /s paC pa le s 7 l/s pri predpisanem tlaku 2,5 bara na hidrantu. Izgube v
cevovodu so glede na porabo najmanj 30 %, prisotne pa so tudi pogoste okvare na
cevovodu, zaradi Cesar so pogoste motnje v preskrbi z vodo in motnje v prometu
zaradi popravil vodovoda na drzavni cesti.

Objekta Florijanska cesta 27 in Florijanska cesta 29 nista priklju¢ena na vodovodno
omrezje, saj vodovod do njiju ni zgrajen.
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2.2. Razlogi za investicijsko namero

Obstaja veC razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejsi
zagotoviti varno vodooskrbo (iz kakovostnega in koliCinskega vidika) iz javnega
vodovodnega sistema.

Natancneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:

zagotoviti pitno vodo iz javnega vodovoda za prebivalce Brune vasi in dveh
objektov na Florijanski cesti,

zagotoviti zadostne koli¢ine pitne vode, predvsem za prebivalce visjih
predelov obmocja opracije, kjer se na vodovodnem sistemu pojavljajo
tezave s pritiskom,

izboljsati pozarno varnost,

zamenjati okolju neprijazne azbestnocementne cevi, ki predstavljajo
potencialno nevarnost za kontaminacijo,

zmanjsati moznost pojava okvar na vodovodnem sistemu,

izboljsati tesnost vodovoda ter zmanjsati vodne izgube in posledi¢no
izboljsati ucinkovitost izrabe naravnega vira (pitne vode),

omogociti Siritev omrezja ter zagotoviti storitve oskrbe s pitno vodo v
predvideni stanovanjsko poslovni coni z 20 objekti,

upostevati splosno sprejet konsenz glede zamenjave azbestnocementnih cevi
v Republiki Sloveniji ter

izboljsati zZivljenjski standarda oziroma zagotoviti kvalitetnejse bivalno
okolje prebivalcem obmocja investicije.

Poleg vseh nastetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na razvoj in
poseljenost tega dela obcine Mokronog-Trebelno.

12



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen investicije je vlaganje v oskrbo s pitno vodo.

Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja
1.399,13 m vodovodnega omrezja oziroma natancneje:
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Zalostna gora - Mokronog s cevmi
NL DN 150 v dolzini 810,71 m,
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora s
cevmi NL DN 150 v dolzini 1.115,20 m,
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - PusCava s cevmi NL DN
150 v dolzZini 1.320,03 m,
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Gri¢ - Gorenja vas s cevmi NL DN
100 v dolzini 1.265,61 m,
— izgradnja vodovoda na odseku Most - Bruna vas, in sicer s cevmi PE 100 d110
- 10 v dolzini 1.054,63 m in
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v
dolZini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omreZja na Florijanski cesti v
dolzini 344,50 m.

Obcina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Po tem javnem
razpisu je treba v sklopu ciljev investicijske operacije dolociti tudi ucinke in
rezultate’.

Ucinki obravnavane operacije so:
- dolZina novozgrajenega vodovodnega omrezZja (v km): 1,399
- dolZina obnovljenega vodovodnega omreZja (v km): 5,136

Rezultat obravnavane operacije, ki bo dosezen najkasneje 2 leti po zakljucku le-te
je:
- Stevilo prebivalcev s kvalitetnejsim in varnejsim vodovodnim sistemom:
1.956

' U¢inki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje
zastavljenih specifi¢nih ciljev operacije 2 leti po zakljucku le-te oziroma uporabo ucinkov. Ucinek
se mora odrazati v vsaj enem rezultatu. UCinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju
projekta.
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Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeca:

Strategija razvoja Slovenije

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna
razvojna strategija, ki izhaja iz nacel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih
politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod tocko
skladnejsi razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s Cisto pitno vodo in spodbujati
lokalno samooskrbo s hrano«.

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013
Investicija je skladna z Nacionalnim strateskim referencnim okvirjem 2007 - 2013
oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007 - 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo
»Regionalni razvojni programi« in v okviru te vsebinskega podrocja »okoljska
infrastruktura«.

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki
doloc¢a neposredno izhajajoCe pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske
politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in
EU. Investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem
»Kvaliteten razvoj in privlacnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. teznjo
»Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo, z razvito mrezo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter
dostopnostjo do druzbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z
12. ciljem »Varstvo okolja« in teznjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne
infrastrukturne opremljenosti obstojecih in novih zemljis¢ za gradnjo (vodovod,
kanalizacija, Cistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).«

Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 - 2013 (RRP)

Investicija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije
2007 - 2013 (RRP), kjer je pod tocko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj:
»ucinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljsSanje komunalne
opremljenosti«.

Nacrt razvojnih programov obc¢ine Mokronog-Trebelno
Investicija je opredeljena tudi v Nacrtu razvojnih programov obcine Mokronog-
Trebelno.
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4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede

Brez zamenjave azbestnocementnih cevovodov bi se vedno prihajalo do pogostih
okvar in vodnih izgub.

Brez investicije prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti Se vedno
ne bi imeli Ciste pitne vode iz javnega vodovodnega sistema.

Ob neizvedbi investicije bi imeli prebivalci v visje lezecih predelih vodovodnega
sistema zaradi tezav s pritiskom Se vedno motnje pri oskrbi z vodo, prav tako na
teh obmocjih ne bi bila zagotovljena ustrezna pozarna varnost.

V kolikor se vodovoda ne bi obnovilo, bi ostal neprimeren za nadaljnjo Siritev,
zaradi Cesar se nanj ne bi mogla prikljuciti predvidena stanovanjsko poslovna cona
z 20 objekti.

Neizvedba investicije bi posledicno pomenila stagnacijo obmocja, ki ne bi imelo
osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj.

4.2. Varianta 1: investicija se izvede

Z operacijo bo zgrajenih 1.399,13 m novega vodovodnega omrezja ter zamenjanih
5.135,81 m obstojecih azbestnocementnih cevovodov.

Za operacijo je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, ki jo je
izdelalo podjetje PNZ d.o.o. in po kateri v nadaljevanju poglavja povzemamo
tehnicne lastnosti operacije.

Odsek VH Zalostna gora - Mokronog

Obravnavani vodovod poteka od VH Zalostna gora po Gubcevi cesti do Ulice Pod

Gradom in nato nazaj proti OS, kjer se trasa zakljuci v krizis¢u Gubceva - Pod
gradom.

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 870,71 m cevi, in sicer bodo vgrajene cevi
NL DN 150.

15



Odsek stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.115,20 m cevi, in sicer bodo vgrajene
cevi NL DN 150 mm.

Obnovoljeni vodovod bo potekal vzporedno z obstojco traso, in sicer na razdalji
3,00 m.

PrikljuCitev novega cevovoda bo izvedena zunaj obstojecega VH Beli GriC s
kapaciteto 40 m*. Na mestu prikljucitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno
tudi rocni, iztocna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Nacin prikljucitve na isti
objekt in isto "tlacno cono" bo omogocil povsem enake tlacne razmere, kot pred
zamenjavo cevi.

Na zacCetku trase na Belem Gricu se bo treba po juzni strani ogniti veliki lipi, ki
stoji vzhodno od vodohrana. Trasa bo nato potekala juzneje oziroma po desni strani
obstojecega cevovoda. V t¢. 9 je predviden odcep za Ribjek iz cevi PE 100 d 90 10.
Za tem bo trasa malenkostno zalomljena na levo proti dolini, vendar bo potekala v
ravni Crti vse do t¢. 19. Tam se bo obrnila v desno in po priblizno 100 m dosegla
manjsi jarek. Travnati jarek bo sluzil za odvod povrsinske vode in ga ne bo moc
opredeliti kot vodotok.

Crpali¢u Ribjek se bo cevovod ognil po juzni strani. V t&. 26 je predviden jasek
dimenzij 1,50 m/1,50 m/1,90 m, v katerem bo name$cen odcep za zaselek Zalostno
goro in sekcijski zasun. Stranski odcep v t¢. 27 se bo lahko na cevovod navezal tudi
v jasku v tc. 26 (opcijsko).

Med tc. 30 - 31 ter tc. 35 - 36 bo obnovljeni cevovod preckal potok Savrco. Ker je
celotno dno doline v padcu bo preckanje vodotoka mogoce izvesti brez dodatnih
blatnih izpustov in brez pretiranih vkopnih globin.

Stranski odcep v t¢. 34 bo na cevovod prikljucen s pomocjo objemke in navrtnega
zasuna.

Trasa novega cevovoda bo potekala vseskozi ob obstojecem, preckala potok Savrco,
ter se nato po dolini Savrce rahlo dvigovala proti Zalostni gori.

Priblizno 200 m pred vodohranom v t¢. 39 se bo pricela trasa mocneje vzpenjati,
na3kar se bo tik pod sedlom strmo vzpela in dosegla obstojeci VH Zalostna gora 120
m°.

Na novi cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi, zlasti

pa Se odcep za Ribjek, Zalostno goro in za posamezne objekte s hi$nimi Stevilkami
Pugled pri Mokronogu.
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Odsek Martinja vas - Puscava

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.320,03 m cevi, in sicer bodo vgrajene
cevi NL DN 150 mm.

Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstoje¢im cevovodom, in
sicer na razdalji 3,00 m. Kjer bi trasa presla na privatna dvorisca, vrtove ali v
drzavno cesto, bodo nove cevi polozene v traso obstojecega cevovoda, medtem ko
bo preskrba za cas gradnje zagotovljena z zacasnimi obvodi. Na obnovljeni cevovod
bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi.

Predvideni vodovod NL DN 150 bo na obstojecega NL DN 150 navezan jugozahodno
od Martinje vasi ob levi strani ceste Trebnje - Mokronog R1-215, st. odseka 1162
gledano v smeri Mokronog-Mirna. Vodovod je predviden ob levem robu ceste, levo
(juzno) od obstojecega vodovoda. Med tockama t¢. 6 in t¢. 7 bo vodovod prvic
preckal potok Savrca, nato bo potekal 1,5 m pod dnom potoka in imel na tem
mestu tudi lokalno najnizjo tocko. Tam bo izveden blatni izpust preko nadtalnega
hidranta.

Niveleta se bo nato vzpela do potoka, kjer bo lokalno najvisja tocka pred
preckanjem struge, tam je predvidena vgradnja zracnika. Nato bo vodovod v
obmocju preckanja lokalno globje vkopan, tako da bo teme cevi 1,5 m pod dnom
struge.

Preckanje vodotoka bo izvedeno s prekopom vodotoka, ki se ga bo nato nazaj
zasulo in utrdilo. Na mestu najniZje tocke bo izveden blatni izpust preko
nadtalnega hidranta. Nato se bo vodovod nadaljeval v normalni vkopni globini do
vodotoka Mirna, kjer bo lokalno najvisja tocka in vgrajen zracnik.

Preckanje bo izvedeno na enak nacin kot pri vodotoku Savrca, le da se bo za izpust
uporabil podtalni hidrant. Vodovod se bo nadaljeval ob levem robu ceste (smer
Mirna). V té. 27+11,72 m je predviden nadtalni hidtant. V t¢. 32 se bo vodovod
zacel oddaljevati od ceste in bo potekal po dostopni poti za objekta Puscava 8 in
Puscava 22. Lokalno najvisjo niveleto bo imel vodovod v tocki 35, 13 m naprej od
te tocke pa je predviden nadtalni hidrant.

Nato bo vodovod potekal preko travnih povrsin ter v enakomernem padcu preckal
potok Misnica. Severno od potoka se bo dvakrat zalomil (najprej pod kotom cca 45°
in nato pod pravim kotom) in v km 11,869 preckal cesto Trebnje - Mokronog R1-
215, st. odseka 1162. Preckanje je predvideno s podvrtavanjem jeklene zascitne
cevi 323,9x8 mm, dolzine 15 m. Na severovzhodni strani ceste se bo trasa vodovoda
zalomila proti severu in preckala travnik.

Tik pred zivo mejo v t¢. 44 bo lokalno najnizja tocko, tam je predviden nadtalni
hidrant (blatni izpust). Trasa se bo nato zalomila rahlo proti zahodu in preckala
dvoris¢a oziroma zelenice med vec stanovanjskimi objekti. Severno od objekta s
hisSno st. 14A je predviden nadtalni hidrant. Trasa bo nadalje preckala najprej
dostopno cesto za Zeleznisko postajo, nato pa Se Zeleznisko progo 998 Trebnje -
Sevnica v stacionazi km 18+542. Preckanje zelezniske proge bo izvedeno s
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podvrtavanjem jeklene zascitne cevi 508 x 8 mm, dolzine 11,60 m, v katero bo
dodatno vstavljena zascitna cev AP DN 300 mm.

Trasa cevovoda se bo zakljucila ob gozdni poti na meji s sosednjo obcino
Sentrupert.

Odsek Beli Gric - Gorenja vas pri Mokronogu

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.265,61 m cevi, in sicer bodo vgrajene
cevi NL DN 100 mm.

Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstojec¢im cevovodom, in
sicer na razdalji 3,00 m. Na obnovljeni cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni
vodi in stranski odcepi, zlasti odcep za Gorenjo vas in odcep za HP Zempoh
(Gorenja vas).

Prikljucitev novega cevovoda se izvede zunaj obstojecega VH Beli GriC kapacitete
40 m*. Na mestu prikljucitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno tudi ro¢ni,
iztocna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Nacin prikljucitve na isti objekt in isto
"tlacno cono" bo omogocil povsem enake tlacne razmere, kot pred zamenjavo cevi.

Od t¢. 1 do tc. 2 bo trasa potekala v minimalnem naklonu 0,5 %, izkop bo precej
globok in bo potekala pod obstojecimi vodovodnimi cevmi.

Od tc. 2 naprej bo trasa presla na obi¢ajno vkopno globino in se nato strmo spustila
proti cesti (LC Beli Gri¢ - Gorenja vas). V t¢. 6 se strmina konca ob LC in trasa se bo
tam obrnila v levo proti jugu oziroma proti Gorenji vasi. Tudi na naslednjih 100 -
200 m bo vodovod potekal vzporedno z obstojec¢im vodovodom.

V té. 12 bo trasa presla v travniske povrsine in potekala desno od obstojecega
vodovoda vse do tc. 17, kjer je predviden odcep za Gorenjo vas. Po preckanju dveh
manjsih jarkov za odvod zaledne vode bo trasa obnovljenega vodovoda presla na
levo stran obstojecega vodovoda in po tej strani potekala vse do konca.

V té. 23 bo navezan obstojeci stranski odcep, nato pa bo obnovljeni vodovod med
tC. 24a in 25 preckal Bacji potok. V tC. 29 je predvidena navezava vodovoda, ki
vodi do hidropostaje HP Zempoh (Gorenja vas). Med t¢. 27 in 31 bo vodovod
potekal mimo manjsih dveh jezerc, ki se napajata iz Bacjega potoka.

Med t¢. 32 in 34 bo vodovod preckal lokalno cesto nato pa Se rokav Bacjega potoka
ter se nato po travnikih rahlo dvigoval po dnu doline.

Trasa cevovoda se bo zakljucila po zadnjem stranskem odcepu za Krizni vrh s
sekcijskim zasunom in zracnikom.
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Odsek Most - Bruna vas

Na obravnavanem odseku bo na novo zgrajenih 1.054,63 m vodovoda, in sicer iz
cevi PE 100 d110 - 10.

Vodovod se bo prikljucil na Ze obnovljeni vodovod v vasi Most.

Trasa bo nato potekala proti jugu po poljskem kolovozu proti Moscanskim
travnikom in presla v obmocje nature 2000, kjer je predpisan poseben varovalni
rezim. V té. v11 se bo pred vodotokom Potok obrnila v levo in potekala izven
vodnega zemljisca po levem bregu Potoka vse do t¢. v12, kjer se bo obrnila v desno
in pod pravim kotom preckala vodotok spodaj. Preckanje bo izvedeno v zascitni
cevi d 200 mm. Trasa cevoovoda se bo nato dvigovala vse do levega brega reke
Mirna, nakar se bo niveleta spustila globoko pod reko Mirno in jo preckala v zascitni
cevi pod pravim kotom, gorvodno od obstojecega talnega praga. Na desnem bregu
Mirne bo trasa zapustila varovano obmocje Natura 2000 in presla v k.o. Mokronog.

V tc. v16 se bo trasa obrnila v levo vzdolz desnega brega Mirne, nakar bo v tc. v17
presla na parcelo st. 2685 (obcinska pot), po kateri bo potekala vse do konca trase
v tc. v48.

Odsek Florijanska cesta

Obnova vodovoda je predvidena v samem sredisCu naselja - trga Mokronog po
cestnih povrsinah. Na odseku ni naravnih vrednot, je pa predvideno dvakratno
preckanje Stajniskega potoka pod obstojecim prepustom s podbijanjem zascitne
cevi za vodovod. Trasa cevovoda bo potekala mestoma v sedanjem cestnem telesu,
z rekonstrukcijo drzavne ceste pa bo nad vodovodom zgrajen tudi hodnik za pesce.

Vodovod V-1

Trasa obnove vodovoda se bo pricela na ulici Stari Trg pri hisni st. 1. Trasa bo
potekala v levem robu vozis¢a vzolz obstojece kanalizacije, na obnovljeni vodovod
pa bodo prevezani tudi stranski odcepi.

V t¢. 4 bo trasa iz bankine presla v vozisCe drzavne ceste, ker od tam naprej ni
prostora izven vozis¢a. V t¢. 10 bo trasa presla do vozlisca, kjer se bo na desno
prikljucila na Ze obnovljeni vodovod NL DN 125, trasa obnovljenega vodovoda pa
zavije v levo na Florijansko cesto. Po 50 m bo v t¢. 16 odcep za Ulico talcev, in
sicer iz cevi DN 100 mm. Trasa se bo nato spustila pod obstojeci prepust
Stajniskega potoka.

Spust bo zelo izrazit in globok. Podboj pod prepustom DN 100 mm bo izveden z
rocnim izkopom ali s podbitjem z jekleno cevjo dolzine 2,0-2,5 m.

Nato sledi dvig na obicajno vkopno globino. Vodovod bo zatem potekal pod
nacrtovanim hodnikom za pesce, sproti pa se bodo nanj navezovali stranski odcepi,
dokler v tC. 41 ne bo zapustil obmocja ceste in se v t¢. 42 prikljucil na obstojeci
cevovod PE 100d 90 - 10.
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Od t¢. 10 do t¢. 31 se bodo dela izvajala ob zacasni oskrbi z vodo preko vodovodne
cevi PE 100 d 90 -10 v dolzini priblizno 186 m.

Vodovod V-2

Trasa vodovoda V-2 bo vseskozi potekala po trasi obstojecega cevovoda zato bo za
Cas gradnje potrebna zacasna oskrba preko provizorija. Med t¢. 44 in 45 bo vodovod
spodaj preckal obstojeci skatlasti prepust StajniSkega potoka. Preckanje bo
izvedeno s podbijanjem jeklene zascitne cevi. Trasa se bo nato rahlo dvignila po
Ulici talcev vse do t¢. 49, kjer se bo zakljucila z dvema stranskima odcepoma.

Od t¢. 16 do tc. 49 se bodo dela izvajala ob zacasni oskrbi z vodo preko vodovodne
cevi PE 100 d 90 -10 v dolzini priblizno 120 m.

Skupaj bo zamenjanih 624,26 m cevovoda. Predvidene so cevi premera NL DN 100
mm.

Oskrba objektov Florjanska 27 in 29

Novi cevovod za objekta Florjanska 27 in 29 bo prikljucen na obstojeci cevovod PE
100 d 90-10, ki iz Florjanske ceste oskrbuje CN Mokronog. Priklop bo izveden
zahodno od gasilskega doma na javni poti blizu objekta s hisno st. Florjanska 21.

Za oskrbo objektov Florjanska 27 in 29 (ki lezita na nadmorski visini 277 m in 270
m), je predvidena izgradnja vodovoda V-3 iz PE 100 d 63 - 10 (2") v dolzini 344,50
m. Nato se bo ta vodovod v t¢. 62 razdelil na dve veji, in sicer:
- V-3izPE100d 40 - 10 (1 1/4") v dolzini 89,59 m za objekt Florjanska 27 in
- V-4izPE100d 40 - 10 (1 1/4") v dolzini 228,31 m za objekt Florjanska 29.

— Ker se bosta objekta napajala iz VH Zalostna gora s koto preliva 288,00 m
n.v., bosta imela objekta maksimalen tlak 1,1 oz 1,8 bara.

4.3. Izbira variante

Glede na opredelitev obeh variant je bila izbrana varianta 1 (investicija se izvede).
To utemeljimo s tem, da bodo z zagotovitvijo pitne vode iz javnega vodovoda
oziroma zadostnih koli¢in pitne vode iz javnega vodovoda izboljsani pogoji bivanja
v tem delu obcine.
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH
STROSKOV

5.1. Opredelitev vrste investicije

a. Dolocitev vrste investicijskega narocila (ukrepa)

__ Investicija v nakup ~ Adaptacija
X Novogradnja __ Investicijsko vzdrzevanje osnovnih sredstev
X Rekonstrukcija __ Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

__Ce je podano drzavno porostvo  ali e je vkljuceno v nacionalni program

b. Metodologija za dolocitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v
skladu s 4. ¢clenom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega Identifikacija Predinvesticijska Investicijski
projekta) za dolocitev vrste dokumenta Investicijskega zasnova program
Projekta
manj od 300.000 EUR Ne, razen
e (e je objekt tehnolosko zahteven Da
» e bodo nastale pomembne finanéne Ne Ne
posledice v Casu obratovanja in Da
e (e se bo projekt (so)financiral s Da
proracunskimi sredstvi
veC od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne
vec¢ od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da
vec od 2.500.000 EUR Da Da Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

‘X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

X INVESTICIJSKI PROGRAM
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5.2. Ocena investicijske nalozbe po stalnih in tekocih cenah

Ocena stroskov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1.

2.

Stroski izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.

Ocena stroskov storitev strokovnega nadzora gradnje in obvescanja javnosti
je podana s strani strokovne sluzbe Obcine Mokronog-Trebelno.

. Vsi stroski so preracunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR.

. TekoCe cene so izraCunane ob upostevanju napovedi Urada za

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9
% porast cen.

. Obdina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 za obdobje
2012 - 2014. Vsebinsko podrocje, katerega cilje zasleduje obravnavana
operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in
izgradnja vodovoda).

. Glede na dolo¢ilo javnega poziva, po katerem so strodki upraviceni? od 7. 10.

2011 dalje oziroma ce je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do
sofinanciranja upraviceni vsi stroski, z izjemo davka na dodano vrednost, ki
pa je povracljiv in ni strosek investicije.

. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, st. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povracljivi DDV ni strosek investicije in se
ga ne prikazuje v financni konstrukciji in med viri financiranja. Zaradi
prikaza usklajenosti s predlogom izvedbenega nacrta regionalnega
razvojnega programa regije in nacrtom razvojnih programov prikazujemo
informativno tabelo virov financiranja tudi s povracljivim DDV, dejansko pa
se kot vsi stroski operacije steje vrednost brez povracljivega DDV.

2 Upraviceni strodki predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroskov operacije, ki gredo v
osnovo za izracun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posrednisko telo ali agent potrdi v
pogodbi o sofinanciranju, pri ¢emer vir financiranja ni pomemben. Upraviceni stroski lahko
nastajajo le v okviru upravicenih namenov in se presojajo, dolocajo ter dokazujejo v skladu z
navodili MGRT in Navodili organa upravljanja o upravicenih stroskih za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroski, ki niso
opredeljeni kot upraviceni, so neupraviceni stroski operacije.
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Tabela: Informativna vrednost operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta sicer ni

strosek operacije) v stalnih in tekoCih cenah.

Stalne cene v

Tekoce cene

Postavka EUR Delez v EUR Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 135.755,86 12,82% 139.500,00 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 159.063,04 15,02% 163.450,00 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 173.417,16 16,38% 178.200,00 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 136.729,02 12,91% 140.500,00 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 9,16% 99.700,00 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 15,56% 169.330,00 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 875,84 0,08% 900,00 0,08%
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,38% 15.000,00 1,38%
Skupaj 882.247,64 83,33% 906.580,00 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 176.449,53 16,67% 181.316,00 16,67%
Skupaj 1.058.697,17 100,00% | 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Vrednost celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) in hkrati

upraviceni stroski operacije v stalnih in tekocih cenah

Stalne cene v

Tekoce cene

Postavka EUR Delez v EUR Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 135.755,86 15,39% 139.500,00 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 159.063,04 18,03% 163.450,00 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 173.417,16 19,66% 178.200,00 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 136.729,02 15,50% 140.500,00 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 11,00% 99.700,00 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 18,68% 169.330,00 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 875,84 0,10% 900,00 0,10%
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,65% 15.000,00 1,65%
Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00%

Tabela: Neupraviceni stroski operacije’ v stalnih in tekoc¢ih cenah

Stalne Tekoce cene
Postavka cene v EUR v EUR
1. Povracljivi DDV 176.449,53 181.316,00

3 Neupraviceni stroski so tisti, ki niso upraviceni do sofinanciranja s strani MGRT oz. ESRR. V tem
primeru je to povracljivi DDV.
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5.3. Dinamika izvajanja investicijske nalozbe

Obcina predvideva, da bo investicijsko nalozbo v celoti realizirala v letih 2013 in
2014, natancnejsa dinamika izvajanja pa je sledeca:

Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta
sicer ni strosek operacije) v stalnih cenah

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,08%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,38%
Skupaj 445.275,06  436.972,58 882.247,64 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 89.055,01 87.394,52 176.449,53 16,67%
Skupaj 534.330,07 524.367,10 | 1.058.697,17 100,00%

Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta
sicer ni strosek operacije) v tekoCih cenah

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,08%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,38%
Skupaj 453.290,00  453.290,00 906.580,00 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 90.658,00 90.658,00 181.316,00 16,67%
Skupaj 543.948,00 543.948,00 | 1.087.896,00 100,00%
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Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) in

hkrati upravicéenih stroskov operacije v stalnih cenah

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65%
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00%

Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) in

hkrati upraviéenih stroskov operacije v tekocih cenah

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65%
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

6.1. Strokovne podlage in dovoljenja

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upostevani
naslednji dokumenti:

Zakonska podlaga:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, st. 60/2006,
54/2010).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

— projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod VH Zalostna gora - Mokronog«,
St. projekta 13-1146, PNZ d.o.o0., Ljubljana, julij 2009, dopolnjen november
2009,

— projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod VH Beli Gri¢ - VH Zalostna
gora«, St. projekta 13-1218, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Martinja vas pri Mokronogu
- Puscavax, st. projekta 13-1214, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Beli Gri¢ - Gorenja vas pri
Mokronogu«, st. projekta 13-1217, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

- projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod Most - Bruna vas«, St. projekta
13 - 1148, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2009,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Florijanska cesta«, st.
projekta 13-1219, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

- Prostorske sestavine dolgorocnega plana Obcine Trebnje od leta 1986 do leta
2000 in srednjerocnega druzbenega plana Obcine Trebnje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupscinski Dolenjski list, st. 19/86, 2/90, 16/90 in
Uradni list RS, st. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06
- popr.),

- Prostorsko ureditveni pogoji za obmocje obcine Trebnje /planske celote
1,3,4,5/ (Skupscinski Dolenjski list, st. 4/91 in Uradni list RS, st. 15/99,
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za obmocje Obcine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za obcino
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS st. 82/08, 79/09 in 9/10),

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupscinski
Dolenjski list, st. 9/90, in Uradni list RS, st. 13/04, 115/04, 48/05 - popr.,
108/06 - popr., 13/08 - obvezna razlaga, 11/09 - popr.).
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6.2. Lokacija

Vodovodni sistem bo obnovljen in dograjen v obcini Mokronog-Trebelno.

Operacija se bo izvajala v in med naslednjimi naselji:
- Beli Gric,
— Bruna vas,
- Gorenja vas pri Mokronogu,
- Martinja vas pri Mokronogu,
- Mokronog,
- Most in
- Puscava.

Izvedbena dela se bodo izvajala na naslednjih odsekih:
— VH Zalostna gora - Mokronog (obnova),
— stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna Gora (obnova),
- Martinja vas - Puscava (obnova),
- Beli Gric - Gorenja vas (obnova),
— Most - Bruna vas (novogradnja) in
- na Florijanski cesti v Mokronogu (obnova in novogradnja).

Slika: Lokacija operacije
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Vir: Prostorski informacijski sistem obdcin - PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, avg

Prostorski akti, ki veljajo na obmocju operacije so:
- Prostorske sestavine dolgorocnega plana Obcine Trebnje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeroCnega druzbenega plana Obcine Trebnje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupscinski Dolenjski list, st. 19/86, 2/90, 16/90 in
Uradni list RS, st. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in
65/06-popr.),
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Prostorsko ureditveni pogoji za obmocje obcine Trebnje /planske celote
1,3,4,5/ (Skupscinski Dolenjski list, st. 4/91 in Uradni list RS, st. 15/99,
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za obmocje Obcine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za obcino
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS st. 82/08, 79/09 in 9/10),

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupscinski
Dolenjski list, st. 9/90, in Uradni list RS, st. 13/04, 115/04, 48/05 - popr.,
108/06 - popr., 13/08 - obvezna razlaga, 11/09 - popr.),

Odlok o ureditvenem nacrtu za kamnolom Dolenje Laknice (Uradni list RS, st.
15/94),

Odlok o ureditvenem nacrtu za kamnolom Ostroznik (Uradni list RS, st.
75/94) in

Odlok o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu Stanovanjsko obmocje ob
Florijanski cesti v Mokronogu (Uradni list RS, st. 105/2010).

6.3. Specifikacija investicijskih stroskov s ¢asovnim nacrtom izvedbe

Podrobnejsa razdelitev investicijskih stroskov s casovnim nacrtom izvedbe je
prikazana ze v tocki 5.3.

6.4. Casovni nacrt

Casovni naért izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja.
Obcina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2013 in 2014. Podroben
casovni nacrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela: Casovni nacrt investicijske operacije

Aktivnost Zacetek Zakljucek

1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014

2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora | april 2013 junij 2014

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava april 2013 junij 2014

4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas april 2013 junij 2014

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014

7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) april 2013 junij 2014

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014

Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2013 | - najkasneje do 30. septembra 2013
Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2014 | - najkasneje do 30. septembra 2014
Dosezeni vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016
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6.5. Varstvo okolja

Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kve¢jemu pozitivhe) na okolje,
zato ni stroskov odprave negativnih vplivov na okolje.

Ucinkovitost izrabe naravnih virov
Cevovodi bodo izvedeni tako, da se bodo sedaj velike vodne izgube mocno
zmanjsale, kar pomeni izboljsanje ucinkovitosti izrabe naravnih virov.

Okoljska ucinkovitost

Kar zadeva okoljsko ucinkovitost bo pri gradnji in sanaciji vodovodnega sistema
uporabljena najboljsa razpolozljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej
tocki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost
Investicija je naravnana v izboljsanje trajnostne dostopnosti, saj bodo v okviru nje
prebivalci obravnavanih obmodcji, ki sedaj Se nimajo pitne vode iz javnega
vodovodnega sistema oziroma imajo motnje pri oskrbi z vodo pridobili trajen
dostop do pitne vode.

Zmanjsevanje vplivov na okolje

Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na racun sanacije cevovodov, saj bodo
zamenjane azbestnocementne cevi, ki skodujejo okolju. Posebna porocila o vplivih
na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.

6.6. Kadrovskoorganizacijska shema

Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrzevalna dela bodo opravljali delavci
upravljavca Komunale Trebnje d.o.o0., ki ima ze sedaj dovolj kadra za vzdrzevanje
novih cevovodov.

Za izvedbo investicije je odgovorna Obcina Mokronog-Trebelno, odgovorna oseba
investitorja pa je zupan Anton Maver. Ta je aktiven clan lokalne skupnosti, tedaj se
KS Mokronog ze od leta 1984, v letih 1996 do 2006 pa je bil predsednik Krajevne
skupnosti Mokronog. Od volitev novembra 2006 opravlja funkcijo Zupana Obcine
Mokronog-Trebelno. V obdobju, ko je bil 10 let predsednik Krajevne skupnosti
Mokronog se je srecal z mnogimi infrastrukturnimi projekti, kakor tudi v zadnjih
letih, ko sluzbuje kot zupan kar pomeni, da ima na podrocju vodenja investicij
dovolj izkusenj in referenc. Med drugim je sodeloval pri uspesno realiziranih
projektih »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in novogradnja ceste Sv. Peter
- Drecji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Delovna skupina za izvedbo operacije bo sestavljena iz:
- vodje projekta: Mojca Pekolj, direktorica Obcinske uprave Obcine Mokronog-
Trebelno;
- tehni¢nega koordinatorja: Davorin Fink, visji svetovalec za cestno in
komunalno infrastrukturo na Obc¢ini Mokronog-Trebelno.

Vodja projekta
Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica Obcinske uprave Obcine Mokronog-
Trebelno.

Gospa Pekolj je diplomantka Visoke upravne sSole v Ljubljani. Ima dolgoletne
izkusnje, ki jih je pridobila najprej na DavCcnem uradu Novo mesto, izpostavi
Trebnje. Leta 1997 je prevzela odgovorno delo direktorice ObcCinske uprave Obcine
Trebnje, kasneje pa dela in naloge vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti
Obcine Trebnje. lIzkazala se je kot predsednica razlicnih komisij, predvsem s
podroc¢ja javnih narocil, bila pa je tudi uspesna organizatorka razli¢nih prireditev.
Ima tudi izkusnje iz vodenja podobnih projektov, in sicer je uspesno vodila
aktivnosti za realizacijo projektov »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in
novogradnja ceste Sv. Peter - Drecji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

S svojimi sposobnostmi vodenja in organiziranja ter predvsem preudarnimi in
modrimi odlocitvami, pridobljenimi izkusnjami in znanjem bo pripomogla k uspesni
realizaciji obravnavane investicijske operacije.

Pri projektu bo vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr.
izdelava vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del,
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje in podobno.

Tehnicni koordinator projekta
Tehnicni koordinator projekta je Davorin Fink, visji svetovalec za cestno in
komunalno infrastrukturo na Obc¢ini Mokronog-Trebelno.

Je oseba, ki bo iz tehnicnega vidika koordiniral investicijsko operacijo in skrbel za
nemoteno komunikacijo med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem del.

6.7. Viri financiranja investicijske nalozbe

Investicijska operacija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

a) Proracuna Obline Mokronog-Trebelno:

Obcina Mokronog-Trebelno bo za realizacijo operacije prispevala 37,67 % vseh
stroskov operacije v tekocih cenah.
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b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni

razvoj):

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 5. 2012 objavilo Javni poziv
za predlozitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014. V okviru tega razpisa je moc pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

Visina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem pozivu za obdobje 2013-2014 znasa 144.872.398,40 EUR, od cesar je za
Jugovzhodno Slovenijo na razpolago 11.324.994,42 EUR.

Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna
usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko
sofinancira najvec 85 % celotnih upravicenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15
% (razlika) celotnih upravicenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udelezbo«)
mora biti zagotovljenih iz javnih virov. V kolikor je operacija sofinancirana se z
drugimi sredstvi proracuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastna
udelezba« uposteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proracunu
Republike Slovenije, na proracunskih postavkah MGRT:

- Stev. 7616 Razvoj regij - infrastruktura regijskih poslovnih con - 07-13-EU

- Stev. 7619 Razvoj regij - okoljska infrastruktura - 07-13-EU

- Stev. 7620 Razvoj regij - razvoj urbanih naselij - 0713-EU

- Stev. 7621 Razvoj regij - spodbujanje razvoja turizma - 0713-EU

- Stev. 7622 Razvoj regij - socialna infrastruktura - 0713-EU

Obcina Mokronog-Trebelno se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom
pridobiti 565.049,18 EUR nepovratnih sredstev, in sicer bo polovico teh sredstev
crpala v letu 2013, polovico pa v letu 2014. Ta sredstva bodo predstavljala 62,33 %
vseh stroskov operacije v tekocih cenah.

Opomba:
Povracljivi DDV ni strosek investicije in se v skladu s Pomembnimi navodili

vlagateljem za pripravo vlog, st. 4300-55/2009/1256 ne prikazuje med viri
financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj informativno in zaradi primerjave s
predlogom izvedbenega nacdrta regionalnega razvojnega programa regije
prikazujemo tudi tabelo virov financiranja s povracljivim DDV.
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Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije s povracljivim DDV, ki ni strosek
operacije po letih v stalnih cenah - zgolj informativno in za primerjavo s
predlogom izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 251.805,48  241.842,51 493.647,99 46,63%

MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 53,37%

Skupaj 534.330,07 524.367,10 | 1.058.697,17 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije s povracljivim DDV, ki ni strosek
operacije po letih v tekolih cenah - zgolj informativno in za primerjavo s
predlogom izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 261.423,41  261.423,41 522.846,82 48,06%

MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 51,94%

Skupaj 543.948,00 543.948,00 | 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh (brez povracljivega DDV) stroskov operacije in
hkrati upravicenih stroskov operacije po letih v stalnih cenah (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 162.750,47  154.447,99 317.198,46 35,95%

MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 64,05%

Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh (brez povracljivega DDV) stroskov operacije in
hkrati upravicenih stroskov operacije po letih v tekocCih cenah (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 170.765,41  170.765,41 341.530,82 37,67%

MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 62,33%

Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%
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6.8. Pricakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski
upravicenosti projekta

Obravnavani vodovodni sistem bo obnovljen in dograjen tako, da bo stopnja izrabe
zmogljivosti visoka, kar lahko zagovarjamo z nekaterimi koristmi, med katerimi je
najocitnejsa nemotena oskrba z zadostnimi koli¢inami pitne vode iz javnega
vodovoda, s ¢imer bodo tamkajsnji prebivalci dobili kvalitetnejse bivalno okolje.

Ekonomsko je moc projekt upraviciti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:

- okolje (manj vodnih izgub in posledicno ucinkovitejsa izraba vode,
zamenjava azbestnocementnih cevi),

- zdravje tamkajsnjih prebivalcev (zagotovitev zadostnih koli¢in zdravstveno
neoporecne vode in posledicno manj odsotnosti z dela ter manj stroskov
zdravstvenih storitev, zamenjava zdravstveno spornih azbestnocementnih
cevi),

- pozarno varnost (boljsa zascita prebivalcev in lastnine v primeru pozara),

- nadaljnji razvoj obmocja (vodovodni sistem bo po operaciji mozno Siriti ter
tako nanj prikljuciti predvideno stanovanjsko poslovno cono z 20 objekti),

- izboljsanje komunalnega in posledicno tudi Zivljenjskega standarda.

Iz primerjave financne ocene koristi in stroskov druzbenega okolja, ki so posledica
izvedbe obravnavane investicijske operacije ugotavljamo, da so koristi te bistveno
vecje od stroskov.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOViNOSTI NADALJNE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNICNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S
CASOVNIM NACRTOM

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije visja od 500.000 EUR in nizja od
2.500.000 EUR, bo treba izdelati se investicijski program.

Za investicijsko operacijo je bila izdelana Ze vsa za pricetek izvedbenih del
potrebna projektna dokumentacija.
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PRILOGE:

1. Podatki o izdelovalcu DIIP

2. Izjava izdelovalca DIIP
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Priloga Stev.1

PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv:

Naslov:
@ (07) 3935700

Maticna stevilka:

Sifra dejavnosti:

Identifikacijska Stevilka:

Poslovna banka:
Transakcijski racun:

Odgovorna oseba:

Espri d.o.o.

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

E-posta: blaz.malensek@espri.si

5431484

74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
S139899926

NLB d.d. Ljubljana, Podruznica Novo mesto
S156 0297 0001 2424 119

Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.
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Priloga Stev.2

IZJAVA

Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo
»0bnova in gradnja vodovoda Mokronog - 2. faza« izdelan skladno z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Uradni list RS, st. 60/2006, 54/2010).

Direktor:
Novo mesto, avgust 2012 Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.
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