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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Ime investicijskega projekta Obnova in gradnja vodovoda Mokronog – 2. faza 
  
Investitor Občina Mokronog-Trebelno 
 Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
 Matična številka: 2241170 
 Davčna številka:  SI28624777 
 E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si  
 Tel.: 07/34 98 260 

Fax: 07/34 98 269 
 Župan: Anton Maver 
  
Naročnik investicijske 
dokumentacije 

 
Isti kot investitor 

  
Namen investicijskega 
projekta 

Vlaganje v oskrbo s pitno vodo 

  
Lokacija investicije 
  

Občina: Mokronog-Trebelno 
Naselja: Beli Grič, Bruna vas, Gorenja vas pri 
Mokronogu, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, 
Most in Puščava 

  
Projektna dokumentacija Projekti PGD in PZI za posamezne odseke 
Investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investicijskega projekta 
  
Terminski plan Začetek izvedbenih del:    april 2013 

Zaključek izvedbenih del:  junij 2014 
  
Vrednost investicije avgusta 
2012 (v tekočih cenah) 

Brez povračljivega DDV:    906.580,00 EUR  
S povračljivim DDV:        1.087.896,00 EUR  

  
Vira financiranja Občina Mokronog-Trebelno in Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za 
regionalni razvoj - ESRR) 

Namen izdelave DIIP Opredelitev investicije, določitev virov sredstev 
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER 
ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB 
 
1.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:    Občina Mokronog-Trebelno 
 
Naslov:    Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
 
 
 (07) 34 98 260  E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si    
 
 (07) 34 98 269 
 
 
Župan:    Anton Maver 
 
Matična številka:   2241170 
 
Šifra dejavnosti:   75.110  
 
Identifikacijska številka: SI28624777 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:  SI56 0139 9010 0019 930 
 
Odgovorna oseba investitorja: Anton Maver, župan 
 
Odgovorna vodja projekta: Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:    Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto 
 
Transakcijski račun: SI56 0297 0001 2424 119 
 
Odgovorna oseba:  Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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1.3. Navedba upravljavca 
 
 
Naziv:    Komunala Trebnje d.o.o. 
 
Naslov:   Goliev trg 9, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 260  E-pošta: uprava@komunala-trebnje.si 
 
 (07) 34 81 282 
 
 
Direktor:    Stanko Tomšič 
 
Matična številka:   5243858 
 
Identifikacijska številka:  SI96907436 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana 
 
Transakcijski račun:  SI56 0297 1001 8688 039 
 
Odgovorna oseba upravljavca: direktor Stanko Tomšič 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo 
ustrezne dokumentacije 
 
 
Naziv:    Občina Mokronog-Trebelno 
 
Naslov:    Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
 
 
 (07) 34 98 260  E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si    
 
 (07) 34 98 269 
 
 
Župan:    Anton Maver 
 
Matična številka:   2241170 
 
Šifra dejavnosti:   75.110  
 
Identifikacijska številka: SI28624777 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:  SI56 0139 9010 0019 930 
 
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, 
projektne in druge dokumentacije: Anton Maver, župan 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
 
2.1. Vodovodni sistem Mokronog 
 
Sistem se je pričel graditi leta 1964. Voda se je zajemala gravitacijsko iz izvira 
Bačje. Ta voda je bila slabe kvalitete, zlasti ob deževju in taljenju snega, zato je 
bila leta 1994 izvrtana 123 m globoka vrtina v Ribjeku, ki se nahaja zahodno od 
Žalostne gore ob potoku Savrca. Leta 1998 je bilo zgrajeno črpališče in vgrajena 
potopna črpalka z izdatnostjo 13 l/s na globini 27 m. 
 
Vodovodni sistem Mokronog ima 37.500 m cevovodov, upravljavec Komunala 
Trebnje d.o.o. pa letno na tem sistemu proda 101.737 m³ vode.  
 
Vodovodni sistem Mokronog oskrbuje naslednja naselja: 

− v občini Mokronog-Trebelno: Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje 
Zabukovje, Hrastovica, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, 
Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Ribjek in Slepšek, 

− v občini Mirna: Glinek in Volčje Njive, 
− v občini Šentrupert: Bistrica, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu (del) in 

Dolenje Jesenice. 
 
V okviru 1. faze obnove Vodovoda Mokronog, je bilo v letu 2011 zamenjanih skoraj 
6 km azbestnocementnih cevi, zgrajen novi VH Beli Grič prostornine 250 m³ na koti 
314,70 m n.v. in Hidropostaja za Ulico Škarpa v Mokronogu. 
 
Tabela: Vodohrani na vodovodnem sistemu Mokronog 
 

Ime vodohrana Prostornina 
Kota preliva 

(m n.v.) 
Leto 

izgradnje 
VH Beli grič - novi 250 m3 314,70 2011 
VH Beli grič - stari 40 m3 294,00 1966 
VH Žalostna gora 120 m3 288,00 1994 
VH Vrh - Žempoh 50 m3 409,20 2003 
VH Martinja vas 30 m3 260,00 ? 
Skupaj  490 m3   

 
 
Tabela: Črpališča na vodovodnem sistemu Mokronog 
 

Ime črpališča 
zmogljivost 
črpalk (l/s) 

Poraba el. 
en. (kWh) 

Kota 
črpalk 

(m n.v.) 
Leto 

izgradnje 
Črpališče Ribjek 9,00 85.548,00 215,90 1998 
Prečrpališče Žalostna gora 0,80 2.011,00 288,00 1994 
HP Žempoh (Gorenja vas) 0,50 767,00 257,30 2003 

HP Škarpa 1,30 
8,00 - 266,03 2011 
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Odsek VH Žalostna gora - Mokronog 
 
VH Žalostna gora se nahaja na koti 288 m n.v. in ima prostornino 120 m³. Leži na 
parceli št. 386/2, k.o. Mokronog. Zgrajen je bil leta 1994 in je ustrezen. Iz VH 
Žalostna gora poteka cevovod proti Mokronogu vzdolž obstoječe asfaltne ceste. 
Obstoječa cev je iz azbestnega cementa ter premera DN 125 in DN 100. 
 
Do trškega jedra je vodovod iz azbestnih cevi, medtem ko je vodovod v samem 
trškem jedru obnovljen in iz cevi PE 80 d110 -12.5 bar. 
 
Odcep proti šoli in vrtcu je še iz azbestnocementnih cevi, medtem ko so priključni 
sekundarni kraki že večinoma novejši in iz PE cevi, katerih ni treba zamenjati. 
 
 
Odsek VH Beli Grič – VH Žalostna gora 
 
Iz črpališča Ribjek se črpa vodo v VH Beli Grič s kapaciteto 250 m3. Na tej trasi je 
do starega VH Beli Grič s kapaciteto 40 m3 položena starejša cev iz LTŽ DN 150 
(položena leta 1994) naprej do VH Beli Grič 250 m3 pa nova duktilna cev NL DN 100 
mm položena leta 2011. Iz višje ležečega VH nato v nasprotni smeri po ločeni cevi 
NL DN 150 mm teče voda v oskrbo. Pri nižje ležečem VH Beli Grič (starejši)  se del 
te vode razteži in preko tega vodohrana, ki deluje kot raztežilnik in vmesni 
rezervoar, voda nato teče po stari cevi proti Mokronogu. 
 
Obstoječi vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 150 mm. Začne 
se pred starejšim VH Beli grič in poteka proti vzhodu preko travnikov in polj ter 
mimo črpališča Ribjek, prečka potok Savrco, ter se nato po dolini Savrce rahlo 
dviguje proti Žalostni gori.  
 
Približno 200 m pred VH Žalostna gora se prične trasa močneje vzpenjati, nakar se 
tik pod sedlom strmo vzpne in doseže VH Žalostna gora kapacitete 120 m3. Tik pred 
zaključkom trase prečka dve občinski poti, zadnjih 100 m pa poteka preko redkega 
gozda. 
 
 
Odsek Martinja vas - Puščava 
 
Na obravnavanem področju poteka od Martinje vasi proti Puščavi in naprej proti 
občini Šentrupert obstoječi vodovod iz azbestnocementnih cevi DN 80 mm. Premer 
cevi ne zagotavlja zadostnih količin vode za gašenje v primeru požara, zaradi 
dotrajanosti (cevi so stare več kot 40 let) pa so na tem odseku velike izgube in 
pogoste okvare. 
 
Trasa cevovoda poteka vzdolž državne ceste po relativno slabo nosilnem terenu, ki 
je tudi delno poplaven in prečka kar nekaj vodotokov. Prečka tudi državno cesto 
Trebnje -  Mokronog in železniško progo Trebnje – Sevnica. 
 
Trasa vodovoda je relativno neugodna, ker poteka vzdolž državne ceste, v okviru 
katere ni moč voditi novega vodovoda, saj bi bilo to preveč škodljivo za nosilnost 
ceste. 
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Odsek Beli Grič – Gorenja vas pri Mokronogu 
 
Obstoječi vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 125 mm. Trasa 
vodovoda se začne pred starejšim VH Beli Grič in poteka proti zahodu do občinske 
lokalne ceste 925218 Beli Grič – Gorenja vas, nato  se nadaljuje ob cesti do Gorenje 
vasi. Od Gorenje vasi se trasa vodovoda nadaljuje proti Križnem vrhu. Med Gorenjo 
vasjo in Križnim Vrhom je izveden odcep za HP Žempoh (Gorenja vas). 
 
V naselju Križni Vrh so izvedeni zadnji stranski odcepi na tej vodovodni veji. 
Vodovodna veja se sicer še nadaljuje do drenažnega zajetja pod naseljem Bačje na 
meji z občino Mirna, vendar se zajetja ne uporablja. 
 
 
Odsek Most – Bruna vas 
 
Bruna vas se sedaj oskrbuje iz lokalnega vaškega vodovoda. 
 
 
Odsek Florijanska cesta 
 
Vodovod na obravnavanem območju se z vodo napaja iz vodovodnega sistema 
Mokronog preko osrednjega dela Mokronoga oziroma iz VH Žalostna gora s koto 
preliva 288,00 m n.v. Ta odsek vodovodnega sistema ima od 2,0 do 4,2 barov 
oskrbovalnega tlaka pri minimalni porabi oziroma do 0,30 bara manj pri maksimalni 
porabi. Ob požaru kjerkoli v sistemu, se tlak dodatno zniža še za vsaj 0,50 bara. V 
primeru požara na sami Florjanski ulici pa je tlak pri najnižje ležečih objektih samo 
2,8 bara oziroma pri najvišje ležečih objektih približno 0,6 barov. Z vidika 
oskrbovalnih tlakov niti ni posebnih težav, saj gre za območje, ki je najnižji del 
naselja Mokronog. 
 
Obstoječi vodovod je iz azbestnocementnih DN 80 po Ulici talcev, iz 
azbestnocementnih cevi DN 100 in PE d 90 po Florjanski ulici in iz cevi PE d 63 (2") 
po delu Starega trga, to je vzdolž ceste proti Trebnjemu. Cevovodi so dotrajani, iz 
azbestnega cementa ali pa so dimenzije premajhne in niso v skladu s pravilnikom o 
hidrantnem omrežju. Višjih delov Florjanske ceste v primeru požara ni moč gasiti z 
10 l/s pač pa le s 7 l/s pri predpisanem tlaku 2,5 bara na hidrantu. Izgube v 
cevovodu so glede na porabo najmanj 30 %, prisotne pa so tudi pogoste okvare na 
cevovodu, zaradi česar so pogoste motnje v preskrbi z vodo in motnje v prometu 
zaradi popravil vodovoda na državni cesti.  
 
Objekta Florijanska cesta 27 in Florijanska cesta 29 nista priključena na vodovodno 
omrežje, saj vodovod do njiju ni zgrajen. 
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2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
 
Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši 
zagotoviti varno vodooskrbo (iz kakovostnega in količinskega vidika) iz javnega 
vodovodnega sistema. 
 
Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

− zagotoviti pitno vodo iz javnega vodovoda za prebivalce Brune vasi in dveh 
objektov na Florijanski cesti, 

− zagotoviti zadostne količine pitne vode, predvsem za prebivalce višjih 
predelov območja opracije, kjer se na vodovodnem sistemu pojavljajo 
težave s pritiskom, 

− izboljšati požarno varnost, 
− zamenjati okolju neprijazne azbestnocementne cevi, ki predstavljajo 

potencialno nevarnost za kontaminacijo, 
− zmanjšati možnost pojava okvar na vodovodnem sistemu, 
− izboljšati tesnost vodovoda ter zmanjšati vodne izgube in posledično 

izboljšati učinkovitost izrabe naravnega vira (pitne vode), 
− omogočiti širitev omrežja ter zagotoviti storitve oskrbe s pitno vodo v 

predvideni stanovanjsko poslovni coni z 20 objekti, 
− upoštevati splošno sprejet konsenz glede zamenjave azbestnocementnih cevi 

v Republiki Sloveniji ter 
− izboljšati življenjski standarda oziroma zagotoviti kvalitetnejše bivalno 

okolje prebivalcem območja investicije. 
 
Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na razvoj in 
poseljenost tega dela občine Mokronog-Trebelno. 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 
 
Namen investicije je vlaganje v oskrbo s pitno vodo. 
 
 
Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja 
1.399,13 m vodovodnega omrežja oziroma natančneje:  

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Žalostna gora – Mokronog s cevmi 
NL DN 150 v dolžini 810,71 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora s 
cevmi NL DN 150 v dolžini 1.115,20 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Puščava s cevmi NL DN 
150 v dolžini 1.320,03 m, 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Grič – Gorenja vas s cevmi NL DN 
100 v dolžini 1.265,61 m, 

− izgradnja vodovoda na odseku Most – Bruna vas, in sicer s cevmi PE 100 d110 
– 10 v dolžini 1.054,63 m in 

− zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v 
dolžini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrežja na Florijanski cesti v 
dolžini 344,50 m. 

 
Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Po tem javnem 
razpisu je treba v sklopu ciljev investicijske operacije določiti tudi učinke in 
rezultate1. 
 
 
Učinki obravnavane operacije so: 

− dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja (v km): 1,399 
− dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 5,136  

 
 
Rezultat obravnavane operacije, ki bo dosežen najkasneje 2 leti po zaključku le-te 
je: 

− število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 
1.956 

 

                                                             
1 Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek 
se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 
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Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: 
 
Strategija razvoja Slovenije 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna 
razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih 
politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod točko 
skladnejši razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati 
lokalno samooskrbo s hrano«. 
 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 
Investicija je skladna z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007 – 2013 
oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007 – 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo 
»Regionalni razvojni programi« in v okviru te vsebinskega področja »okoljska 
infrastruktura«.  
 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013  
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 
predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki 
določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske 
politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in 
EU. Investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo. 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem 
»Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. težnjo 
»Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno 
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter 
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z 
12. ciljem »Varstvo okolja« in težnjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne 
infrastrukturne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 
kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).« 
 
Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP) 
Investicija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 
2007 – 2013 (RRP), kjer je pod točko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj: 
»učinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljšanje komunalne 
opremljenosti«. 
 
Načrt razvojnih programov občine Mokronog-Trebelno 
Investicija je opredeljena tudi v Načrtu razvojnih programov občine Mokronog-
Trebelno. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 
 
4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede 
 
 
Brez zamenjave azbestnocementnih cevovodov bi še vedno prihajalo do pogostih 
okvar in vodnih izgub.  
 
Brez investicije prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti še vedno 
ne bi imeli čiste pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. 
 
Ob neizvedbi investicije bi imeli prebivalci v višje ležečih predelih vodovodnega 
sistema zaradi težav s pritiskom še vedno motnje pri oskrbi z vodo, prav tako na 
teh območjih ne bi bila zagotovljena ustrezna požarna varnost. 
 
V kolikor se vodovoda ne bi obnovilo, bi ostal neprimeren za nadaljnjo širitev, 
zaradi česar se nanj ne bi mogla priključiti predvidena stanovanjsko poslovna cona 
z 20 objekti. 
 
Neizvedba investicije bi posledično pomenila stagnacijo območja, ki ne bi imelo 
osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj.   
 
 
 
4.2. Varianta 1: investicija se izvede 
 
 
Z operacijo bo zgrajenih 1.399,13 m novega vodovodnega omrežja ter zamenjanih 
5.135,81 m obstoječih azbestnocementnih cevovodov.  
 
Za operacijo je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, ki jo je 
izdelalo podjetje PNZ d.o.o. in po kateri v nadaljevanju poglavja povzemamo 
tehnične lastnosti operacije. 
 

 
Odsek VH Žalostna gora - Mokronog 
 
Obravnavani vodovod poteka od VH Žalostna gora po Gubčevi cesti do Ulice Pod 
Gradom in nato nazaj proti OŠ, kjer se trasa zaključi v križišču Gubčeva – Pod 
gradom. 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 870,71 m cevi, in sicer bodo vgrajene cevi 
NL DN 150. 
 
 



 16 

Odsek stari VH Beli Grič – VH Žalostna gora 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.115,20 m cevi, in sicer bodo vgrajene 
cevi NL DN 150 mm. 
 
Obnovoljeni vodovod bo potekal vzporedno z obstojčo traso, in sicer na razdalji 
3,00 m. 
 
Priključitev novega cevovoda bo izvedena zunaj obstoječega VH Beli Grič s 
kapaciteto 40 m3. Na mestu priključitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno 
tudi ročni, iztočna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Način priključitve na isti 
objekt in isto "tlačno cono" bo omogočil povsem enake tlačne razmere, kot pred 
zamenjavo cevi.  
 
Na začetku trase na Belem Griču se bo treba po južni strani ogniti veliki lipi, ki 
stoji vzhodno od vodohrana. Trasa bo nato potekala južneje oziroma po desni strani 
obstoječega cevovoda. V tč. 9 je predviden odcep za Ribjek iz cevi PE 100 d 90 10. 
Za tem bo trasa malenkostno zalomljena na levo proti dolini, vendar bo potekala v 
ravni črti vse do tč. 19. Tam se bo obrnila v desno in po približno 100 m dosegla 
manjši jarek. Travnati jarek bo služil za odvod površinske vode in ga ne bo moč 
opredeliti kot vodotok. 
 
Črpališču Ribjek se bo cevovod ognil po južni strani. V tč. 26 je predviden jašek 
dimenzij 1,50 m/1,50 m/1,90 m, v katerem bo nameščen odcep za zaselek Žalostno 
goro in sekcijski zasun. Stranski odcep v tč. 27 se bo lahko na cevovod navezal tudi 
v jašku v tč. 26 (opcijsko). 
 
Med tč. 30 - 31 ter tč. 35 – 36 bo obnovljeni cevovod prečkal potok Savrco. Ker je 
celotno dno doline v padcu bo prečkanje vodotoka mogoče izvesti brez dodatnih 
blatnih izpustov in brez pretiranih vkopnih globin. 
 
Stranski odcep v tč. 34 bo na cevovod priključen s pomočjo objemke in navrtnega 
zasuna. 
 
Trasa novega cevovoda bo potekala vseskozi ob obstoječem, prečkala potok Savrco, 
ter se nato po dolini Savrce rahlo dvigovala proti Žalostni gori. 
 
Približno 200 m pred vodohranom v tč. 39 se bo pričela trasa močneje vzpenjati, 
nakar se bo tik pod sedlom strmo vzpela in dosegla obstoječi VH Žalostna gora 120 
m3. 
 
Na novi cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi, zlasti 
pa še odcep za Ribjek, Žalostno goro in za posamezne objekte s hišnimi številkami 
Pugled pri Mokronogu.  
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Odsek Martinja vas – Puščava  
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.320,03 m cevi, in sicer bodo vgrajene 
cevi NL DN 150 mm. 
 
Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstoječim cevovodom, in 
sicer na razdalji 3,00 m. Kjer bi trasa prešla na privatna dvorišča, vrtove ali v 
državno cesto, bodo nove cevi položene v traso obstoječega cevovoda, medtem ko 
bo preskrba za čas gradnje zagotovljena z začasnimi obvodi. Na obnovljeni cevovod 
bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi. 
 
Predvideni vodovod NL DN 150 bo na obstoječega NL DN 150 navezan jugozahodno 
od Martinje vasi ob levi strani ceste Trebnje – Mokronog R1-215, št. odseka 1162 
gledano v smeri Mokronog-Mirna. Vodovod je predviden ob levem robu ceste, levo 
(južno) od obstoječega vodovoda. Med točkama tč. 6 in tč. 7 bo vodovod prvič 
prečkal potok Savrca, nato bo potekal 1,5 m pod dnom potoka in imel na tem 
mestu tudi lokalno najnižjo točko. Tam bo izveden blatni izpust preko nadtalnega 
hidranta.  
 
Niveleta se bo nato vzpela do potoka, kjer bo lokalno najvišja točka pred 
prečkanjem struge, tam je predvidena vgradnja zračnika. Nato bo vodovod v 
območju prečkanja lokalno globje vkopan, tako da bo teme cevi 1,5 m pod dnom 
struge. 
 
Prečkanje vodotoka bo izvedeno s prekopom vodotoka, ki se ga bo nato nazaj 
zasulo in utrdilo. Na mestu najnižje točke bo izveden blatni izpust preko 
nadtalnega hidranta. Nato se bo vodovod nadaljeval v normalni vkopni globini do 
vodotoka Mirna, kjer bo lokalno najvišja točka in vgrajen zračnik. 
  
Prečkanje bo izvedeno na enak način kot pri vodotoku Savrca, le da se bo za izpust 
uporabil podtalni hidrant. Vodovod se bo nadaljeval ob levem robu ceste (smer 
Mirna). V tč. 27+11,72 m je predviden nadtalni hidtant. V tč. 32 se bo vodovod 
začel oddaljevati od ceste in bo potekal po dostopni poti za objekta Puščava 8 in 
Puščava 22. Lokalno najvišjo niveleto bo imel vodovod v točki 35, 13 m naprej od 
te točke pa je predviden nadtalni hidrant.  
 
Nato bo vodovod potekal preko travnih površin ter v enakomernem padcu prečkal 
potok Mišnica. Severno od potoka se bo dvakrat zalomil (najprej pod kotom cca 45° 
in nato pod pravim kotom) in v km 11,869 prečkal cesto Trebnje – Mokronog R1-
215, št. odseka 1162. Prečkanje je predvideno s podvrtavanjem jeklene zaščitne 
cevi 323,9x8 mm, dolžine 15 m. Na severovzhodni strani ceste se bo trasa vodovoda 
zalomila proti severu in prečkala travnik. 
  
Tik pred živo mejo v tč. 44 bo lokalno najnižja točko, tam je predviden nadtalni 
hidrant (blatni izpust). Trasa se bo nato zalomila rahlo proti zahodu in prečkala 
dvorišča oziroma zelenice med več stanovanjskimi objekti. Severno od objekta s 
hišno št. 14A je predviden nadtalni hidrant. Trasa bo nadalje prečkala najprej 
dostopno cesto za železniško postajo, nato pa še železniško progo 998 Trebnje – 
Sevnica v stacionaži km 18+542. Prečkanje železniške proge bo izvedeno s 
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podvrtavanjem jeklene zaščitne cevi 508 x 8 mm, dolžine 11,60 m, v katero bo 
dodatno vstavljena zaščitna cev AP DN 300 mm. 
 
Trasa cevovoda se bo zaključila ob gozdni poti na meji s sosednjo občino 
Šentrupert. 
 
 
Odsek Beli Grič – Gorenja vas pri Mokronogu 
 
Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.265,61 m cevi, in sicer bodo vgrajene 
cevi NL DN 100 mm. 
 
Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstoječim cevovodom, in 
sicer na razdalji 3,00 m. Na obnovljeni cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni 
vodi in stranski odcepi, zlasti odcep za Gorenjo vas in odcep za HP Žempoh 
(Gorenja vas). 
 
Priključitev novega cevovoda se izvede zunaj obstoječega VH Beli Grič kapacitete 
40 m3. Na mestu priključitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno tudi ročni, 
iztočna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Način priključitve na isti objekt in isto 
"tlačno cono" bo omogočil povsem enake tlačne razmere, kot pred zamenjavo cevi. 
 
Od tč. 1 do tč. 2 bo trasa potekala v minimalnem naklonu 0,5 %, izkop bo precej 
globok in bo potekala pod obstoječimi vodovodnimi cevmi. 
 
Od tč. 2 naprej bo trasa prešla na običajno vkopno globino in se nato strmo spustila 
proti cesti (LC Beli Grič - Gorenja vas). V tč. 6 se strmina konča ob LC in trasa se bo 
tam obrnila v levo proti jugu oziroma proti Gorenji vasi. Tudi na naslednjih 100 - 
200 m bo vodovod potekal vzporedno z obstoječim vodovodom. 
 
V tč. 12 bo trasa prešla v travniške površine in potekala desno od obstoječega 
vodovoda vse do tč. 17, kjer je predviden odcep za Gorenjo vas. Po prečkanju dveh 
manjših jarkov za odvod zaledne vode bo trasa obnovljenega vodovoda prešla na 
levo stran obstoječega vodovoda in po tej strani potekala vse do konca. 
 
V tč. 23 bo navezan obstoječi stranski odcep, nato pa bo obnovljeni vodovod med 
tč. 24a in 25 prečkal Bačji potok. V tč. 29 je predvidena navezava vodovoda, ki 
vodi do hidropostaje HP Žempoh (Gorenja vas). Med tč. 27 in 31 bo vodovod 
potekal mimo manjših dveh jezerc, ki se napajata iz Bačjega potoka.  
 
Med tč. 32 in 34 bo vodovod prečkal lokalno cesto nato pa še rokav Bačjega potoka 
ter se nato po travnikih rahlo dvigoval po dnu doline.  
 
Trasa cevovoda se bo zaključila po zadnjem stranskem odcepu za Križni vrh s 
sekcijskim zasunom in zračnikom.  
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Odsek Most – Bruna vas 
 
Na obravnavanem odseku bo na novo zgrajenih 1.054,63 m vodovoda, in sicer iz 
cevi PE 100 d110 – 10. 
 
Vodovod se bo priključil na že obnovljeni vodovod v vasi Most. 
 
Trasa bo nato potekala proti jugu po poljskem kolovozu proti Moščanskim 
travnikom in prešla v območje nature 2000, kjer je predpisan poseben varovalni 
režim. V tč. v11 se bo pred vodotokom Potok obrnila v levo in potekala izven 
vodnega zemljišča po levem bregu Potoka vse do tč. v12, kjer se bo obrnila v desno 
in pod pravim kotom prečkala vodotok spodaj. Prečkanje bo izvedeno v zaščitni 
cevi d 200 mm. Trasa cevoovoda se bo nato dvigovala vse do levega brega reke 
Mirna, nakar se bo niveleta spustila globoko pod reko Mirno in jo prečkala v zaščitni 
cevi pod pravim kotom, gorvodno od obstoječega talnega praga. Na desnem bregu 
Mirne bo trasa zapustila varovano območje Natura 2000 in prešla v k.o. Mokronog. 
 
V tč. v16 se bo trasa obrnila v levo vzdolž desnega brega Mirne, nakar bo v tč. v17 
prešla na parcelo št. 2685 (občinska pot), po kateri bo potekala vse do konca trase 
v tč. v48. 
  
 
Odsek Florijanska cesta 
 
Obnova vodovoda je predvidena v samem središču naselja - trga Mokronog po 
cestnih površinah. Na odseku ni naravnih vrednot, je pa predvideno dvakratno 
prečkanje Stajniškega potoka pod obstoječim prepustom s podbijanjem zaščitne 
cevi za vodovod. Trasa cevovoda bo potekala mestoma v sedanjem cestnem telesu, 
z rekonstrukcijo državne ceste pa bo nad vodovodom zgrajen tudi hodnik za pešce.  
 
Vodovod V-1 
Trasa obnove vodovoda se bo pričela na ulici Stari Trg pri hišni št. 1. Trasa bo 
potekala v levem robu vozišča vzolž obstoječe kanalizacije, na obnovljeni vodovod 
pa bodo prevezani tudi stranski odcepi. 
  
V tč. 4 bo trasa iz bankine prešla v vozišče državne ceste, ker od tam naprej ni 
prostora izven vozišča. V tč. 10 bo trasa prešla do vozlišča, kjer se bo na desno 
priključila na že obnovljeni vodovod NL DN 125, trasa obnovljenega vodovoda pa 
zavije v levo na Florijansko cesto. Po 50 m bo v tč. 16 odcep za Ulico talcev, in 
sicer iz cevi DN 100 mm. Trasa se bo nato spustila pod obstoječi prepust 
Stajniškega potoka.  
 
Spust bo zelo izrazit in globok. Podboj pod prepustom DN 100 mm bo izveden z 
ročnim izkopom ali s podbitjem z jekleno cevjo dolžine 2,0-2,5 m. 
 
Nato sledi dvig na običajno vkopno globino. Vodovod bo zatem potekal pod 
načrtovanim hodnikom za pešce, sproti pa se bodo nanj navezovali stranski odcepi, 
dokler v tč. 41 ne bo zapustil območja ceste in se v tč. 42 priključil na obstoječi 
cevovod PE 100d 90 - 10.  
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Od tč. 10 do tč. 31 se bodo dela izvajala ob začasni oskrbi z vodo preko vodovodne 
cevi PE 100 d 90 -10 v dolžini približno 186 m. 
 
Vodovod V-2 
Trasa vodovoda V-2 bo vseskozi potekala po trasi obstoječega cevovoda zato bo za 
čas gradnje potrebna začasna oskrba preko provizorija. Med tč. 44 in 45 bo vodovod 
spodaj prečkal obstoječi škatlasti prepust Stajniškega potoka. Prečkanje bo 
izvedeno s podbijanjem jeklene zaščitne cevi. Trasa se bo nato rahlo dvignila po 
Ulici talcev vse do tč. 49, kjer se bo zaključila z dvema stranskima odcepoma. 
 
Od tč. 16 do tč. 49 se bodo dela izvajala ob začasni oskrbi z vodo preko vodovodne 
cevi PE 100 d 90 -10 v dolžini približno 120 m. 
 
Skupaj bo zamenjanih 624,26 m cevovoda. Predvidene so cevi premera NL DN 100 
mm.  
 
Oskrba objektov Florjanska 27 in 29 
Novi cevovod za objekta Florjanska 27 in 29 bo priključen na obstoječi cevovod PE 
100 d 90-10, ki iz Florjanske ceste oskrbuje ČN Mokronog. Priklop bo izveden 
zahodno od gasilskega doma na javni poti blizu objekta s hišno št. Florjanska 21. 
 
Za oskrbo objektov Florjanska 27 in 29 (ki ležita na nadmorski višini 277 m in 270 
m), je predvidena izgradnja vodovoda V-3 iz PE 100 d 63 - 10 (2") v dolžini 344,50 
m. Nato se bo ta vodovod v tč. 62 razdelil na dve veji, in sicer: 

− V-3 iz PE 100 d 40 - 10 (1 1/4") v dolžini 89,59 m za objekt Florjanska 27  in  
− V-4 iz PE 100 d 40 - 10 (1 1/4") v dolžini 228,31 m za objekt Florjanska 29. 

 
− Ker se bosta objekta napajala iz VH Žalostna gora s koto preliva 288,00 m 

n.v., bosta imela objekta maksimalen tlak 1,1 oz 1,8 bara. 
 
 
4.3. Izbira variante 
 
 
Glede na opredelitev obeh variant je bila izbrana varianta 1 (investicija se izvede). 
To utemeljimo s tem, da bodo z zagotovitvijo pitne vode iz javnega vodovoda 
oziroma zadostnih količin pitne vode iz javnega vodovoda izboljšani pogoji bivanja 
v tem delu občine. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV 
 
5.1. Opredelitev vrste investicije 
 
 
a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 
 
__  Investicija v nakup        Adaptacija 
 
 X  Novogradnja   __  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
 
 X  Rekonstrukcija   __  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 
________________________________________________________________________
Poleg tega pa tudi:  
 
__ Če je podano državno poroštvo          ali če je vključeno v nacionalni program 
 
 
b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v 
skladu s 4. členom): 
 
 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
Investicijskega 

Projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

manj od 300.000 EUR 
• če je objekt tehnološko zahteven 
• če bodo nastale pomembne finančne 

posledice v času obratovanja in 
• če se bo projekt (so)financiral s 

proračunskimi sredstvi 

Ne, razen 
Da 
 

Da 
Da 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne 
več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 
več od 2.500.000 EUR Da Da Da 

 
 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 
 
 X    DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
       PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 
 
 X    INVESTICIJSKI PROGRAM 
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5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah  
 
 
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.  
 
2. Ocena stroškov storitev strokovnega nadzora gradnje in obveščanja javnosti 

je podana s strani strokovne službe Občine Mokronog-Trebelno. 
 
3. Vsi stroški so preračunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR. 
 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9 
% porast cen. 

 
5. Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 
2012 - 2014. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana 
operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in 
izgradnja vodovoda). 

 
6. Glede na določilo javnega poziva, po katerem so stroški upravičeni2 od 7. 10. 

2011 dalje oziroma če je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu 
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do 
sofinanciranja upravičeni vsi stroški, z izjemo davka na dodano vrednost, ki 
pa je povračljiv in ni strošek investicije. 

 
7. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se 
ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. Zaradi 
prikaza usklajenosti s predlogom izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa regije in načrtom razvojnih programov prikazujemo 
informativno tabelo virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa 
se kot vsi stroški operacije šteje vrednost brez povračljivega DDV. 

 
 

                                                             
2 Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki gredo v 
osnovo za izračun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v 
pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. Upravičeni stroški lahko 
nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z 
navodili MGRT in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški, ki niso 
opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. 
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Tabela: Informativna vrednost operacije vključno s povračljivim DDV, (ta sicer ni 
strošek operacije) v stalnih in tekočih cenah. 
 

Postavka 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 135.755,86 12,82% 139.500,00 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 159.063,04 15,02% 163.450,00 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 173.417,16 16,38% 178.200,00 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 136.729,02 12,91% 140.500,00 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 9,16% 99.700,00 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 15,56% 169.330,00 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 875,84 0,08% 900,00 0,08% 
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,38% 15.000,00 1,38% 
Skupaj 882.247,64 83,33% 906.580,00 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 176.449,53 16,67% 181.316,00 16,67% 
Skupaj 1.058.697,17 100,00% 1.087.896,00 100,00% 

 
 
Tabela: Vrednost celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) in hkrati 
upravičeni stroški operacije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne cene v 

EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 135.755,86 15,39% 139.500,00 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 159.063,04 18,03% 163.450,00 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 173.417,16 19,66% 178.200,00 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 136.729,02 15,50% 140.500,00 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 11,00% 99.700,00 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 18,68% 169.330,00 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 875,84 0,10% 900,00 0,10% 
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,65% 15.000,00 1,65% 
Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00% 

 
 
Tabela: Neupravičeni stroški operacije3 v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne 

cene v EUR 
Tekoče cene 

v EUR 

1. Povračljivi DDV 176.449,53 181.316,00 

                                                             
3 Neupravičeni stroški so tisti, ki niso upravičeni do sofinanciranja s strani MGRT oz. ESRR. V tem 
primeru je to povračljivi DDV. 
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 5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe 
 
 
Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo v celoti realizirala v letih 2013 in 
2014, natančnejša dinamika izvajanja pa je sledeča: 
 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek operacije) v stalnih cenah 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,08% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,38% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 89.055,01 87.394,52 176.449,53 16,67% 
Skupaj 534.330,07 524.367,10 1.058.697,17 100,00% 

 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek operacije) v tekočih cenah 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 12,82% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 15,02% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 16,38% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 12,91% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 9,16% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 15,56% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,08% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,38% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 83,33% 
Povračljivi DDV - 20 % 90.658,00 90.658,00 181.316,00 16,67% 
Skupaj 543.948,00 543.948,00 1.087.896,00 100,00% 
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Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) in 
hkrati upravičenih stroškov operacije v stalnih cenah 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65% 
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00% 

 
 
Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi – brez povračljivega DDV) in 
hkrati upravičenih stroškov operacije v tekočih cenah 
 

Postavka 2013 2014 Skupaj Delež 
1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39% 
2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03% 
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66% 
4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50% 
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00% 
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68% 
7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10% 
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65% 
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
6.1. Strokovne podlage in dovoljenja 
 
 
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani 
naslednji dokumenti: 
 
Zakonska podlaga: 

 
− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/2006, 
54/2010). 

 
Strokovne podlage za izvedbo investicije: 
 

− projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod VH Žalostna gora – Mokronog«, 
št. projekta 13–1146, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, dopolnjen november 
2009, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod VH Beli Grič – VH Žalostna 
gora«, št. projekta 13-1218, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Martinja vas pri Mokronogu 
– Puščava«, št. projekta 13-1214, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Beli Grič – Gorenja vas pri 
Mokronogu«, št. projekta 13-1217, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod Most – Bruna vas«, št. projekta 
13 – 1148, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, 

− projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Florijanska cesta«, št. 
projekta 13-1219, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012, 

− Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in 
Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06 
- popr.), 

− Prostorsko ureditveni pogoji za območje občine Trebnje /planske celote 
1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za občino 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS št. 82/08, 79/09 in 9/10), 

− Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 9/90, in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05 – popr., 
108/06 – popr., 13/08 – obvezna razlaga, 11/09 – popr.). 
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6.2. Lokacija 
 
 
Vodovodni sistem bo obnovljen in dograjen v občini Mokronog-Trebelno. 
 
Operacija se bo izvajala v in med naslednjimi naselji:  

− Beli Grič, 
− Bruna vas, 
− Gorenja vas pri Mokronogu, 
− Martinja vas pri Mokronogu, 
− Mokronog, 
− Most in  
− Puščava. 

 
Izvedbena dela se bodo izvajala na naslednjih odsekih: 

− VH Žalostna gora – Mokronog (obnova), 
− stari VH Beli Grič – VH Žalostna Gora (obnova), 
− Martinja vas – Puščava (obnova), 
− Beli Grič – Gorenja vas (obnova), 
− Most – Bruna vas (novogradnja) in  
− na Florijanski cesti v Mokronogu (obnova in novogradnja). 

 
Slika: Lokacija operacije 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, avgust 2012. 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju operacije so: 

− Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in 
Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 
65/06-popr.), 
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− Prostorsko ureditveni pogoji za območje občine Trebnje /planske celote 
1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za občino 
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS št. 82/08, 79/09 in 9/10), 

− Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski 
Dolenjski list, št. 9/90, in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05 – popr., 
108/06 – popr., 13/08 – obvezna razlaga, 11/09 – popr.), 

− Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Dolenje Laknice (Uradni list RS, št. 
15/94), 

− Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Ostrožnik (Uradni list RS, št. 
75/94) in 

− Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje ob 
Florijanski cesti v Mokronogu (Uradni list RS, št. 105/2010). 

 
 
6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 
 
Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je 
prikazana že v točki 5.3. 
 
 
6.4. Časovni načrt 
 
 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. 
Občina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2013 in 2014. Podroben 
časovni načrt je podan v naslednji tabeli. 
 
Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 
Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Gradnja odseka Žalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014 

2. Grad. stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora april 2013 junij 2014 

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puščava april 2013 junij 2014 

4. Gradnja odseka Beli Grič - Gorenja vas april 2013 junij 2014 

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014 

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014 

7. Ostali stroški (obveščanje javnosti) april 2013 junij 2014 

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2013 - najkasneje do 30. septembra 2013 

Posredovani zahtevki za izplačilo v letu 2014 - najkasneje do 30. septembra 2014 

Doseženi vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016 
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6.5. Varstvo okolja 
 
 
Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, 
zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
Cevovodi bodo izvedeni tako, da se bodo sedaj velike vodne izgube močno 
zmanjšale, kar pomeni izboljšanje učinkovitosti izrabe naravnih virov. 
 
Okoljska učinkovitost 
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri gradnji in sanaciji vodovodnega sistema 
uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej 
točki ne zaznavamo drugih posebnosti. 
 
Trajnostna dostopnost 
Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo v okviru nje 
prebivalci obravnavanih območji, ki sedaj še nimajo pitne vode iz javnega 
vodovodnega sistema oziroma imajo motnje pri oskrbi z vodo pridobili trajen 
dostop do pitne vode. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na račun sanacije cevovodov, saj bodo 
zamenjane azbestnocementne cevi, ki škodujejo okolju. Posebna poročila o vplivih 
na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne. 
 
 
6.6. Kadrovskoorganizacijska shema  
 
 
Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrževalna dela bodo opravljali delavci 
upravljavca Komunale Trebnje d.o.o., ki ima že sedaj dovolj kadra za vzdrževanje 
novih cevovodov.  
 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Mokronog-Trebelno, odgovorna oseba 
investitorja pa je župan Anton Maver. Ta je aktiven član lokalne skupnosti, tedaj še 
KS Mokronog že od leta 1984, v letih 1996 do 2006 pa je bil predsednik Krajevne 
skupnosti Mokronog. Od volitev novembra 2006 opravlja funkcijo župana Občine 
Mokronog-Trebelno. V obdobju, ko je bil 10 let predsednik Krajevne skupnosti 
Mokronog se je srečal z mnogimi infrastrukturnimi projekti, kakor tudi v zadnjih 
letih, ko službuje kot župan kar pomeni, da ima na področju vodenja investicij 
dovolj izkušenj in referenc. Med drugim je sodeloval pri uspešno realiziranih 
projektih »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in novogradnja ceste Sv. Peter 
– Drečji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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Delovna skupina za izvedbo operacije bo sestavljena iz: 
− vodje projekta: Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-

Trebelno; 
− tehničnega koordinatorja: Davorin Fink, višji svetovalec za cestno in 

komunalno infrastrukturo na Občini Mokronog-Trebelno. 
 
Vodja projekta 
Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-
Trebelno.  
 
Gospa Pekolj je diplomantka Visoke upravne šole v Ljubljani. Ima dolgoletne 
izkušnje, ki jih je pridobila najprej na Davčnem uradu Novo mesto, izpostavi 
Trebnje. Leta 1997 je prevzela odgovorno delo direktorice Občinske uprave Občine 
Trebnje, kasneje pa dela in naloge vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti 
Občine Trebnje. Izkazala se je kot predsednica različnih komisij, predvsem s 
področja javnih naročil, bila pa je tudi uspešna organizatorka različnih prireditev. 
Ima tudi izkušnje iz vodenja podobnih projektov, in sicer je uspešno vodila 
aktivnosti za realizacijo projektov »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in 
novogradnja ceste Sv. Peter – Drečji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
 
S svojimi sposobnostmi vodenja in organiziranja ter predvsem preudarnimi in 
modrimi odločitvami, pridobljenimi izkušnjami in znanjem bo pripomogla k uspešni 
realizaciji obravnavane investicijske operacije.  
 
Pri projektu bo vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. 
izdelava vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del, 
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje in podobno.  
 
Tehnični koordinator projekta 
Tehnični koordinator projekta je Davorin Fink, višji svetovalec za cestno in 
komunalno infrastrukturo na Občini Mokronog-Trebelno. 
 
Je oseba, ki bo iz tehničnega vidika koordiniral investicijsko operacijo in skrbel za 
nemoteno komunikacijo med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem del. 
 
 
6.7. Viri financiranja investicijske naložbe 
 
 
Investicijska operacija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 
 
 
a) Proračuna Občine Mokronog-Trebelno: 

 
Občina Mokronog-Trebelno bo za realizacijo operacije prispevala 37,67 % vseh 
stroškov operacije v tekočih cenah.  
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b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni 
razvoj): 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 5. 2012 objavilo Javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014. V okviru tega razpisa je moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.   
 
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem 
javnem pozivu za obdobje 2013-2014 znaša 144.872.398,40 EUR, od česar je za 
Jugovzhodno Slovenijo na razpolago 11.324.994,42 EUR. 
 
Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna 
usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko 
sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15 
% (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) 
mora biti zagotovljenih iz javnih virov. V kolikor je operacija sofinancirana še z 
drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastna 
udeležba« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja. 
 
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MGRT: 

− štev. 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU 
− štev. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13-EU 
− štev. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij – 0713-EU 
− štev. 7621 Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma – 0713-EU 
− štev. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 0713-EU 

 
Občina Mokronog-Trebelno se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom 
pridobiti 565.049,18 EUR nepovratnih sredstev, in sicer bo polovico teh sredstev 
črpala v letu 2013, polovico pa v letu 2014. Ta sredstva bodo predstavljala 62,33 % 
vseh stroškov operacije v tekočih cenah.  
 
Opomba: 
Povračljivi DDV ni strošek investicije in se v skladu s Pomembnimi navodili 
vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256 ne prikazuje med viri 
financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj informativno in zaradi primerjave s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije 
prikazujemo tudi tabelo virov financiranja s povračljivim DDV. 
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Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije s povračljivim DDV, ki ni strošek 
operacije po letih v stalnih cenah – zgolj informativno in za primerjavo s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 251.805,48 241.842,51 493.647,99 46,63% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 53,37% 

Skupaj 534.330,07 524.367,10 1.058.697,17 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov operacije s povračljivim DDV, ki ni strošek 
operacije po letih v tekočih cenah – zgolj informativno in za primerjavo s 
predlogom izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 261.423,41 261.423,41 522.846,82 48,06% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 51,94% 

Skupaj 543.948,00 543.948,00 1.087.896,00 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh (brez povračljivega DDV) stroškov operacije in 
hkrati upravičenih stroškov operacije po letih v stalnih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 162.750,47 154.447,99 317.198,46 35,95% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 64,05% 

Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh (brez povračljivega DDV) stroškov operacije in 
hkrati upravičenih stroškov operacije po letih v tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delež 

Občina Mokronog-Trebelno 170.765,41 170.765,41 341.530,82 37,67% 

MGRT (ESRR) 282.524,59 282.524,59 565.049,18 62,33% 

Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00% 
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6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski 
upravičenosti projekta 
 
 
Obravnavani vodovodni sistem bo obnovljen in dograjen  tako, da bo stopnja izrabe 
zmogljivosti visoka, kar lahko zagovarjamo z nekaterimi koristmi, med katerimi je 
najočitnejša nemotena oskrba z zadostnimi količinami pitne vode iz javnega 
vodovoda, s čimer bodo tamkajšnji prebivalci dobili kvalitetnejše bivalno okolje. 
 
Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:  

− okolje (manj vodnih izgub in posledično učinkovitejša izraba vode, 
zamenjava azbestnocementnih cevi),  

− zdravje tamkajšnjih prebivalcev (zagotovitev zadostnih količin zdravstveno 
neoporečne vode in posledično manj odsotnosti z dela ter manj stroškov 
zdravstvenih storitev, zamenjava zdravstveno spornih azbestnocementnih 
cevi),  

− požarno varnost (boljša zaščita prebivalcev in lastnine v primeru požara), 
− nadaljnji razvoj območja (vodovodni sistem bo po operaciji možno širiti ter 

tako nanj priključiti predvideno stanovanjsko poslovno cono z 20 objekti), 
− izboljšanje komunalnega in posledično tudi življenjskega standarda. 

 
Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica 
izvedbe obravnavane investicijske operacije ugotavljamo, da so koristi te bistveno 
večje od stroškov. 
 
 
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 
 
 
Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije višja od 500.000 EUR in nižja od 
2.500.000 EUR, bo treba izdelati še investicijski program. 
 
Za investicijsko operacijo je bila izdelana že vsa za pričetek izvedbenih del 
potrebna projektna dokumentacija. 



 34 

PRILOGE: 
 
 
 
1. Podatki o izdelovalcu DIIP 
 
2. Izjava izdelovalca DIIP
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          Priloga štev.1 
 
 
 
 PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
 INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 

Naziv:    Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07)  393 57 00  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto 
 
Transakcijski račun: SI56 0297 0001 2424 119 
 
Odgovorna oseba:  Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 



 36 

         Priloga štev.2 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
 
 
Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo 
»Obnova in gradnja vodovoda Mokronog – 2. faza« izdelan skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
 
 

 
 

 
            Direktor: 
Novo mesto, avgust 2012      Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 

 
 

 


