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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Obcina Mokronog-Trebelno namerava izvesti obseznejso zamenjavo dotrajanih
azbestnocementnih cevi, prav tako namerava izgraditi 1,4 km vodovodnega
omrezja, s ¢imer bodo prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti v
Mokronogu dobili pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.

Razlogi za zamenjavo vodovodnih cevi so zagotovitev varne vodooskrbe, stevilne
okvare, netesnost vodovodnega sistema in s tem povezane vodne izgube, slab
pritisk v ceveh, splosno sprejeti konsenz glede zamenjave azbestnocementnih cevi
v Republiki Sloveniji in nevarnost kontaminacije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 5. 2012 objavilo Javni poziv
za predlozitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014. V okviru tega razpisa je moc pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

Obcina se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom pridobiti nujno
potrebna financna sredstva za sofinanciranje operacije.

Obravnavana operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo.

Glavne tehnicne znacilnosti operacije so:

- zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Zalostna gora - Mokronog s cevmi
NL DN 150 v dolzini 810,71 m,

— zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora s
cevmi NL DN 150 v dolzini 1.115,20 m,

- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - PusCava s cevmi NL DN
150 v dolzini 1.320,03 m,

- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Gri¢ - Gorenja vas s cevmi NL DN
100 v dolzini 1.265,61 m,

- izgradnja vodovoda na odseku Most - Bruna vas, in sicer z vgradnjo cevi PE
100 d110 - 10 v dolzini 1.054,63 m in

- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v
dolzini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrezja na Florijanski cesti v
dolzini 344,50 m.

Izvedbena dela bodo potekala v letih 2013 in 2014.



1.1. Predstavitev investitorja

Osnovni podatki

Naziv: Obcina Mokronog-Trebelno
Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
& 07 3498 260 E-posta: obcina@mokronog-trebelno.si

07 34 98 269
Maticna stevilka: 2241170
Sifra dejavnosti: 75.110

Identifikacijska stevilka: S128624777

Poslovna banka: Banka Slovenije
Transakcijski racun: S156 0110 0010 0019 934
Odgovorna oseba: Zupan Anton Maver

Predstavitev obcine
Obcina Mokronog-Trebelno je nastala 1. marca 2006 z izlocCitvijo iz obCine Trebnje.

Obcina Mokronog-Trebelno kot del osrednje Slovenije, natancneje Srednje
Dolenjske, ki se razpotega po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju, je izrazito
panonskega sveta. Povrsina obcine znasa 73,40 km2, najvecje naselje v obcini pa je
Mokronog.

V 43 naseljih obcCine je po podatkih Statisticnega urada Republike Slovenije na dan
1. januar 2012 zivelo 2.964 prebivalcev, in sicer 1.473 moskih in 1.491 Zensk.



1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Osnovni podatki

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

& (07) 39-35-700 E-posta: blaz.malensek@espri.si

Maticna sStevilka: 5431484

Sifra dejavnosti: 74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje

Identifikacijska Stevilka: S139899926

Poslovna banka: NLB d.d. Ljubljana, Podruznica Novo mesto
Transakcijski racun: SI56 0297 0001 2424 119
Odgovorna oseba: Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.

Izpolnjevalec podatkov: Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.

Predstavitev podjetja

Espri d.o.o0. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo:
- programov opremljanja stavbnih zemljis¢, spremljajoCih odlokov in vsega,
kar je povezano s komunalnim prispevkom,
- investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA),
- poslovnih nacrtov in
- ekonomskih analiz.

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na obcinskem svetu ali prijavo
na drzavni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim
svetovanjem.

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ in je
obvezna za vse obcine pri uvrs¢anju investicij v proracun kot tudi pri vseh prijavah
za drzavna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja.

Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje narocen produkt, pri
cemer reference segajo na prakticno vsa podrocja (komunalna infrastruktura,
solstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti,
objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.).



1.3. Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je vlaganje v oskrbo s pitno vodo.

Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja
1.399,13 m vodovodnega omrezja oziroma natancneje:

zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Zalostna gora - Mokronog s cevmi
NL DN 150 v dolzini 810,71 m,

zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora s
cevmi NL DN 150 v dolzini 1.115,20 m,

zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Pus¢ava s cevmi NL DN
150 v dolzZini 1.320,03 m,

zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Gri¢ - Gorenja vas s cevmi NL DN
100 v dolzini 1.265,61 m,

izgradnja vodovoda na odseku Most - Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi
PE 100 d110 - 10 v dolZini 1.054,63 m in

zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v
dolZini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omreZja na Florijanski cesti v
dolzini 344,50 m.

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan avgusta 2012.

Investicijski program se vrednostno in tehnicno ne razlikuje od dokumenta
identifikacije investicijskega projekta, ampak v skladu z metodologijo sam
podrobneje obravnava operacijo.

V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske
dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem
programu.

Pri pripravi dokumenta sta bili upostevani naslednji varianti:

Varianta 0: investicija se ne izvede
Varianta 1: investicija se izvede

Varianta 0

Brez zamenjave azbestnocementnih cevovodov bi Se vedno prihajalo do pogostih
okvar in vodnih izgub.

Brez investicije prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti Se vedno
ne bi imeli Ciste pitne vode iz javnega vodovodnega sistema.



Ob neizvedbi investicije bi imeli prebivalci v visje lezecih predelih vodovodnega
sistema zaradi tezav s pritiskom Se vedno motnje pri oskrbi z vodo, prav tako na
teh obmocjih ne bi bila zagotovljena ustrezna pozarna varnost.

V kolikor se vodovoda ne bi obnovilo, bi ostal neprimeren za nadaljnjo Siritev,
zaradi Cesar se nanj ne bi mogla prikljuciti predvidena stanovanjsko poslovna cona
z 20 objekti.

Neizvedba investicije bi posledicno pomenila stagnacijo obmocja, ki ne bi imelo
osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj.

Varianta 1

Obnovljeni in dograjeni vodovod bo 1.956 (od tega bo 56 novih uporabnikov)
prebivalcem izboljsal pogoje bivanja, saj bo zagotovil nemoteno oskrbo s pitno
vodo ter zagotavljal pozarno varnost.

Zaradi zmanjsanja velikih vodnih izgub bo investicija omogocila ucinkovitejso
izrabo naravnih virov in tako pozitivno vplivala na okolje.

Z investicijo se bo pocenilo vzdrzevanje vodovodnega sistema, vzpostavljen pa bo
tudi daljinski nadzor spremljanja in upravljanja na centrali upravljavca Komunale
Trebnje d.o.o.

Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnic¢no, financno in organizacijsko
izvedljiva na nacin, kot je zamisljena, je bila izbrana varianta 1.

Ocena stroskov investicijske operacije je bila v dokumentu identifikacije
investicijskega projekta izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroski izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.

2. Ocena stroskov storitev strokovnega nadzora gradnje in obvescanja javnosti
je podana s strani strokovne sluzbe Obcine Mokronog-Trebelno.

3. Vsi stroski so preracunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR.

4. TekoCe cene so izracunane ob upostevanju napovedi Urada za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9
% porast cen.

5. Obcina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativhega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 za obdobje
2012 - 2014. Vsebinsko podrocje, katerega cilje zasleduje obravnavana



operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in

izgradnja vodovoda).

6. Glede na dolocilo javnega poziva, po katerem so stroski upraviceni od 7. 10.
2011 dalje oziroma ce je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do
sofinanciranja upraviceni vsi stroski, z izjemo davka na dodano vrednost, ki
pa je povracljiv in ni strosek investicije.

Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta
sicer ni strosek operacije) v tekoCih cenah, kot je bila navedena v dokumentu

identifikacije investicijskega projekta

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,08%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,38%
Skupaj 453.290,00  453.290,00 906.580,00 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 90.658,00 90.658,00 181.316,00 16,67%
Skupaj 543.948,00 543.948,00| 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) in
hkrati upravicenih stroskov operacije v tekoCih cenah, kot je bila navedena v

dokumentu identifikacije investicijskega projekta

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65%
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%
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Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije s povracljivim DDV, ki ni strosek
investicije po letih v tekoCih cenah, kot sta bila navedena v dokumentu
identifikacije investicijskega projekta - zgolj informativno in za primerjavo s
predlogom izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 261.423,41  261.423,41 522.846,82 48,06%
MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 51,94%
Skupaj 543.948,00 543.948,00 | 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije (to so vsi, razen povracljivi DDV,
ki po pravilih ni del operacije) in hkrati upravicenih stroskov operacije po letih v
tekoCih cenah, kot sta bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega

projekta

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 170.765,41  170.765,41 341.530,82 37,67%
MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 62,33%
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilj investicije

Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja
1.399,13 m vodovodnega omrezja oziroma natancneje:
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Zalostna gora - Mokronog s cevmi
NL DN 150 v dolzini 810,71 m,
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora s
cevmi NL DN 150 v dolzini 1.115,20 m,
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - PusCava s cevmi NL DN
150 v dolZini 1.320,03 m,
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Gri¢ - Gorenja vas s cevmi NL DN
100 v dolzini 1.265,61 m,
- izgradnja vodovoda na odseku Most - Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi
PE 100 d110 - 10 v dolZini 1.054,63 m in
- zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v
dolZini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omreZja na Florijanski cesti v
dolzini 344,50 m.

Obcina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Po tem javnem
razpisu je treba v sklopu ciljev investicijske operacije doloditi tudi ucinke in
rezultate’.

Ucinki obravnavane operacije so:
- dolZina novozgrajenega vodovodnega omreZja (v km): 1,399
- dolZina obnovljenega vodovodnega omreZja (v km): 5,136

Rezultat obravnavane operacije, ki bo dosezen najkasneje 2 leti po zakljucku le-te
je:
- Stevilo prebivalcev s kvalitetnejsim in varnejsim vodovodnim sistemom:
1.956

' U¢inki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje
zastavljenih specifi¢nih ciljev operacije 2 leti po zakljucku le-te oziroma uporabo ucinkov. Ucinek
se mora odrazati v vsaj enem rezultatu. Ucinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju
projekta.
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2.2. Spisek strokovnih podlag

Splosna zakonodaja

Investicijski program je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ«
(Uradni list RS, st. 60/2006, 54/2010).

Strokovne podlage za izvedbo investicije

- projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod VH Zalostna gora - Mokronog«,
st. projekta 13-1146, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2009, dopolnjen november
2009,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod VH Beli Gri¢ - VH Zalostna
gora«, St. projekta 13-1218, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Martinja vas pri
Mokronogu - PusCava«, St. projekta 13-1214, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij
2012,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Beli Gri¢ - Gorenja vas pri
Mokronogu«, st. projekta 13-1217, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012,

- projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod Most - Bruna vas«, st. projekta
13- 1148, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2009,

- projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Florijanska cesta«, st.
projekta 13-1219, PNZ d.o.o., Ljubljana, julij 2012,

- Prostorske sestavine dolgorocnega plana Obcine Trebnje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeroCnega druzbenega plana Obcine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (SkupsCinski Dolenjski list, st. 19/86, 2/90, 16/90 in
Uradni list RS, st. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06
- popr.),

- Prostorsko ureditveni pogoji za obmoclje obcine Trebnje /planske celote
1,3,4,5/ (Skupscinski Dolenjski list, st. 4/91 in Uradni list RS, st. 15/99,
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za obmocje Obcline Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za obcino
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS st. 82/08, 79/09 in 9/10),

— Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupscinski
Dolenjski list, st. 9/90, in Uradni list RS, st. 13/04, 115/04, 48/05 - popr.,
108/06 - popr., 13/08 - obvezna razlaga, 11/09 - popr.).
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2.3. Opis upostevanih variant in izbor optimalne variante

Pri pripravi dokumenta sta bili upostevani naslednji varianti:

- varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in
- varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«.

Varianta 0

V primeru, da se azbestnocementnih cevi ne bi zamenjalo, bi Se vedno prihajalo do
velikih vodnih izgub. Brez varne vodooskrbe bi ostali prebivalci visje lezecih
predelov, saj bi se Se vedno pojavljale tezave s pritiskom, tam pa prav tako ne bi
bila zagotovljena pozarna varnost.

Brez operacije 48 prebivalcev Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti Se
vedno ne bi imelo zagotovljene pitne vode iz javhega vodovodnega sistema.

ObstojecCi vodovod tudi ne omogoca Siritve omrezja, zaradi cesar v obcini
Mokronog-Trebelno brez investicije na obstojeCe omrezje ne bi mogli prikljuciti
predvidene stanovanjsko poslovne cone z 20 objekti.

Brez operacije ne bi prislo do ucinkovitejsega vzdrzevanja vodovodnega sistema, do
vzpostavitve daljinskega nadzora spremljanja in upravljanja vodovodnega sistema
in do izboljsanja pogojev za razvoj obmocja operacije.

Varianta 1

V primeru izbora variante 1 se bodo tamkajsnjim prebivalcem izboljsali pogoji
bivanja, saj ne bodo imeli ve¢ motenj pri oskrbi s pitno vodo, v Bruni vasi in delu
Florijanske ceste pa bo investicija omogocila dostop do Ciste pitne vode iz javnega
vodovodnega sistema.

Odpravljene bodo tezave s pritiskom, izboljsana bo pozarna varnost in omogocena
Siritev omrezja.

Tudi z okoljskega vidika se bodo zaradi izvedbe operacije pojavili nekateri pozitivni
ucinki, in sicer bo omogocena ucinkovita izraba naravnih virov (manj pokanj in
okvar cevi, boljsa vodotesnost) ter zamenjane azbestnocementne cevi, ki skodujejo
okolju.

Varianta 1 izboljsuje kakovost Zivljenja na obravnavanem obmocju ter mu hkrati
zagotavlja vecje razvojne moznosti.
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Tabela: Primerjava obeh variant

Postavka Varianta O Varianta 1
St. uporabnikov, ki bodo priklopljeni na
I§valitetnej§i vodovodni sistem 0 1.956
St. prebivalcev, ki bodo dobili pitno vodo iz
javnega vodovodnega sistema 0 56
Tehnologija za izvedbo investicijske operacije ni potrebna da
Financna konstrukcija ni potrebna zaprta
Vplivi na okolje negativni pozitivni
Stevilo zaradi investicije novo zaposlenih 0 0
stagnacija, moznost
Vpliv na razvoj naselij odseljevanje Siritve

Izbor variante

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehni¢no, financno in
organizacijsko izvedljiva na nacin, kot je zamisljena, je bila izbrana varianta 1.

2.4. Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je:
Blaz Malensek, izdelovalec investicijskega programa

Espri d.o.o.

Novi trg 11

8000 Novo mesto

tel.: (07) 39-35-700; e-posta: blaz.malensek@espri.si

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:
Andrej Bogataj, odgovorni projektant

PNZ d.o.o.

Vojkova cesta 65

1000 Ljubljana

tel.: (01) 58-96-500; e-posta: pnz@pnz.si
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Vodja investicijskega projekta:

Mojca Pekolj, direktorica obcinske uprave
Obcina Mokronog-Trebelno

Pod Gradom 2

8230 Mokronog

tel.: (07) 34-98-262; e-posta: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske resitve

Investitor je Obcina Mokronog-Trebelno. Podrobnejsi podatki so navedeni v tocki
3.1. Za projekt obstaja naslednja organizacijska resitev:

1. S strani investitorja je odgovorna oseba Anton Maver, Zupan Obcine
Mokronog-Trebelno.

2. Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica obcinske uprave.

3. Tehnic¢ni koordinator projekta je Davorin Fink, visji svetovalec za komunalno
in cestno infrastrukturo na Obcini Mokronog-Trebelno.

4. Za vodenje investicije s strani bodocega upravljavca vodovoda je odgovoren
Stanko Tomsic, direktor podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
2.5.2. Nacin in postopek izbire izvajalcev
Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega narocanja v skladu z
zakonodajo.
2.5.3. Casovni nacrt vseh aktivnosti
Casovni nacrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja.

Obcina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2013 in 2014. Podroben
casovni nacrt je podan v naslednji tabeli.
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Tabela: Casovni nacrt investicijske operacije

Aktivnost Zacetek Zakljucek

1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014

2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora | april 2013 junij 2014

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava april 2013 junij 2014

4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas april 2013 junij 2014

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014

7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) april 2013 junij 2014

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014

Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2013 | - najkasneje do 30. septembra 2013
Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2014 | - najkasneje do 30. septembra 2014
Dosezeni vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016

2.5.4. Seznam Ze pripravljene in Se potrebne dokumentacije

Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija:

1.

projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod VH Zalostna gora - Mokronog«,
St. projekta 13-1146, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2009, dopolnjen november
2009,

. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod VH Beli Gri¢ - VH Zalostna

gora«, St. projekta 13-1218, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Martinja vas pri Mokronogu

- Puscavax, st. projekta 13-1214, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Beli Gri¢ - Gorenja vas pri

Mokronogu«, st. projekta 13-1217, PNZ d.o.o0., Ljubljana, julij 2012,

. projekt PGD »Vodovod Mokronog - Cevovod Most - Bruna vas«, st. projekta

13 - 1148, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2009,

. projekt PZI »Vodovod Mokronog 2. faza - Vodovod Florijanska cesta«, st.

projekta 13-1219, PNZ d.o.0., Ljubljana, julij 2012,

. dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in gradnja

Vodovoda Mokronog - 2. faza«, Espri d.o.0., Novo mesto, avgust 2012.

2.5.5. Nacin kon¢nega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrzevanja

Po zakljucku investicijskih del bo z vodovodnim omrezjem upravljalo javno
podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
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2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Ocena stroskov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1.

2.

Stroski izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.

Ocena stroskov storitev strokovnega nadzora gradnje in obvescanja javnosti
je podana s strani strokovne sluzbe Obcine Mokronog-Trebelno.

. Vsi stroski so preracunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR.

. TekoCe cene so izraCunane ob upostevanju napovedi Urada za

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9
% porast cen.

. Obcina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 za obdobje
2012 - 2014. Vsebinsko podrocje, katerega cilje zasleduje obravnavana
operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in
izgradnja vodovoda).

. Glede na dolocilo javnega poziva, po katerem so stroski upraviceni od 7. 10.

2011 dalje oziroma ce je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do
sofinanciranja upraviceni vsi stroski, z izjemo davka na dodano vrednost, ki
pa je povracljiv in ni strosek investicije.

. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, st. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povracljivi DDV ni strosek investicije in se
ga ne prikazuje v financni konstrukciji in med viri financiranja. Zaradi
prikaza usklajenosti s predlogom izvedbenega nacrta regionalnega
razvojnega programa regije in nacrtom razvojnih programov prikazujemo
informativno tabelo virov financiranja tudi s povracljivim DDV, dejansko pa
se kot vsi stroski operacije steje vrednost brez povracljivega DDV.
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Tabela: Informativna vrednost operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta sicer ni
strosek operacije) v stalnih in tekoCih cenah.

Stalne cene v

Tekoce cene

Postavka EUR Delez v EUR Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 135.755,86 12,82% 139.500,00 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 159.063,04 15,02% 163.450,00 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 173.417,16 16,38% 178.200,00 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 136.729,02 12,91% 140.500,00 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 9,16% 99.700,00 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 15,56% 169.330,00 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 875,84 0,08% 900,00 0,08%
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,38% 15.000,00 1,38%
Skupaj 882.247,64 83,33% 906.580,00 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 176.449,53 16,67% 181.316,00 16,67%
Skupaj 1.058.697,17 100,00% | 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Vrednost celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) in hkrati

upraviceni stroski operacije v stalnih in tekocih cenah

Stalne cene v

Tekoce cene

Postavka EUR Delez v EUR Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 135.755,86 15,39% 139.500,00 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 159.063,04 18,03% 163.450,00 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 173.417,16 19,66% 178.200,00 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 136.729,02 15,50% 140.500,00 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 97.024,08 11,00% 99.700,00 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 164.785,23 18,68% 169.330,00 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 875,84 0,10% 900,00 0,10%
8. Strokovni nadzor 14.597,41 1,65% 15.000,00 1,65%
Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije s povracljivim DDV, ki ni strosek

operacije po letih v stalnih in tekoCih cenah - zgolj informativno (v EUR)

Stalne cene v Tekoce cene
Vir financiranja EUR Delez v EUR Delez
Obcina Mokronog-Trebelno 493.647,99 46,63% 522.846,82 48,06%
MGRT (ESRR) 565.049,18 53,37% 565.049,18 51,94%
Skupaj 1.058.697,17 100,00% | 1.087.896,00 100,00%
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Tabela: Vira financiranja celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) in
hkrati upravi¢enih stroskov operacije v stalnih in tekoc¢ih cenah

Stalne cene v Tekoce cene
Vir financiranja EUR Delez v EUR Delez
Obcina Mokronog-Trebelno 317.198,46 35,95% 341.530,82 37,67%
MGRT (ESRR) 565.049,18 64,05% 565.049,18 62,33%
Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00%

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izracunov

Izracuni kazejo, da je operacija likvidna v celotni svoji zivljenjski dobi.

UpostevajoC vrednost operacije, letni strosek amortizacije in stroske vzdrzevanja
se operacija investitorju ne povrne v zivljenjski dobi. Glede na to, da gre za
operacijo v obnovo in izgradnjo vodovoda na obmocju z razmeroma nizko gostoto
prebivalstva, je to razumljivo in pricakovano.

Rezultati financnih kazalnikov investicije so:
- neto sedanja vrednost je negativna in znasa -800.954,70 EUR,
- interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izracunljiva oziroma
je negativna,
- relativna neto sedanja vrednost je negativna in znasa -1,0039.

Rezultati financne analize so glede na investicijo v vodovodno infrastrukturo
pricakovano negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo prakti¢no vsi nedenarni
vidiki le-te.

Glavni razlog za obnovo cevovodov je, da bodo prebivalci obmocja operacije,
predvsem tisti, ki Zivijo v visjih predelih dobili zadostne kolicine pitne vode, s
cimer se bodo izboljsali pogoji bivanja, obmocje pa bo postalo tudi pozarno
varnejse. V Bruni vasi in delu Florijanske ceste bo operacija omogocila dostop do
pitne vode iz javnega vodovodnega sistema.

Z zamenjavo cevovodov se bo zmanjsalo sStevilo okvar, prekinitev dobav vode in s
tem povezanih stroskov ter nevsecnosti za obcane.

Obnovljeni vodovod bo pozitivno vplival tudi na okolje, saj se bodo zmanjsale sedaj
velike vodne izgube, s ¢imer bo izboljsana ucinkovitost izrabe pitne vode.

Obnovljeni in dograjeni vodovod bo pozitivho vplival na razvoj in poseljenost
naselij, na katera tangira.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za

premisljeno operacijo z znanim terminskim planom in zaprto financno konstrukcijo
menimo, da je izvedba le-te smiselna in upravicena.
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU

3.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Obcina Mokronog-Trebelno
Naslov: Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
& (07) 3498 260 E-posta: obcina@mokronog-trebelno.si

(07) 34 98 269

Zupan: Anton Maver
Maticna stevilka: 2241170
Sifra dejavnosti: 75.110

Identifikacijska stevilka: S128624777

Poslovna banka: Banka Slovenije
Transakcijski racun: S156 0139 9010 0019 930
Odgovorna oseba investitorja: Anton Maver, Zupan

Odgovorna vodja projekta: Mojca Pekolj, direktorica obcinske uprave

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv:

Naslov:

=& (07) 39-35-700

Maticna stevilka:

Sifra dejavnosti:

Identifikacijska Stevilka:

Poslovna banka:
Transakcijski racun:
Odgovorna oseba:

Izpolnjevalec podatkov:

Espri d.o.o.

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

E-posta: blaz.malensek@espri.si

5431484

74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
S139899926

NLB d.d. Ljubljana, Podruznica Novo mesto
S156 0297 0001 2424 119

Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.

Blaz Malensek, univ.dipl.ekon.

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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3.3. Navedba upravljavca

Naziv: Komunala Trebnje d.o.o.
Naslov: Goliev trg 9, 8210 Trebnje
& (07) 34 81 260 E-posta: uprava@komunala-trebnje.si

(07) 34 81 282

Direktor: Stanko Tomsic

Maticna stevilka: 5243858

Identifikacijska Stevilka: S196907436

Poslovna banka: NLB d.d. Ljubljana
Transakcijski racun: SI156 0297 1001 8688 039

Odgovorna oseba upravljavca: Stanko Tomsic, direktor

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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4. ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

4.1. Vodovodni sistem Mokronog

Sistem se je pricel graditi leta 1964. Voda se je zajemala gravitacijsko iz izvira
Bacje. Ta voda je bila slabe kvalitete, zlasti ob deZevju in taljenju snega, zato je
bila leta 1994 izvrtana 123 m globoka vrtina v Ribjeku, ki se nahaja zahodno od
Zalostne gore ob potoku Savrca. Leta 1998 je bilo zgrajeno crpalisce in vgrajena
potopna crpalka z izdatnostjo 13 /s na globini 27 m.

Vodovodni sistem Mokronog ima 37.500 m cevovodov, upravljavec Komunala
Trebnje d.o.o. pa letno na tem sistemu proda 101.737 m3 vode.

Vodovodni sistem Mokronog oskrbuje naslednja naselja:

— v obdcini Mokronog-Trebelno: Beli Gri¢, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje
Zabukovje, Hrastovica, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most,
Ostroznik, Pugled pri Mokronogu, Puscava, Ribjek in Slepsek,

— v obcini Mirna: Glinek in Volcje Njive,

— v obdini Sentrupert: Bistrica, Prelesje, Rakovnik pri Sentrupertu (del) in
Dolenje Jesenice.

V okviru 1. faze obnove Vodovoda Mokronog, je bilo v letu 2011 zamenjanih skoraj
6 km azbestnocementnih cevi, zgrajen novi VH Beli Gri¢ prostornine 250 m* na koti
314,70 m n.v. in Hidropostaja za Ulico Skarpa v Mokronogu.

Tabela: Vodohrani na vodovodnem sistemu Mokronog

Kota preliva Leto

Ime vodohrana Prostornina (m n.v.) izgradnje
VH Beli gric - novi 250 m’ 314,70 2011
VH Beli gri¢ - stari 40 m® 294,00 1966
VH Zalostna gora 120 m* 288,00 1994
VH Vrh - Zempoh 50 m? 409,20 2003
VH Martinja vas 30 m’® 260,00 ?
Skupaj 490 m’

Tabela: Crpalis¢a na vodovodnem sistemu Mokronog

Kota
zmogljivost | Poraba el. ¢rpalk Leto
Ime ¢rpalisca ¢rpalk (I/s) | en. (kWh) | (m n.v.) | izgradnje
Crpalisce Ribjek 9,00 85.548,00 215,90 1998
PrecrpaliSCe Zalostna gora 0,80 2.011,00 288,00 1994
HP Zempoh (Gorenja vas) 0,50 767,00 257,30 2003
. 1,30

HP Skarpa 8.00 266,03 2011
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4.1.1. Odsek VH Zalostna gora - Mokronog

VH Zalostna gora se nahaja na koti 288 m n.v. in ima prostornino 120 m3. LeZi na
parceli st. 386/2, k.o. Mokronog. Zgrajen je bil leta 1994 in je ustrezen. Iz VH
Zalostna gora poteka cevovod proti Mokronogu vzdolZz obstojece asfaltne ceste.
Obstojeca cev je iz azbestnega cementa ter premera DN 125 in DN 100.

Do trskega jedra je vodovod iz azbestnih cevi, medtem ko je vodovod v samem
trskem jedru obnovljen in iz cevi PE 80 d110 -12.5 bar.

Odcep proti Soli in vrtcu je Se iz azbestnocementnih cevi, medtem ko so prikljucni
sekundarni kraki Ze vecinoma novejsi in iz PE cevi, katerih ni treba zamenjati.

4.1.2. Odsek VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora

Iz érpalisca Ribjek se ¢rpa vodo v VH Beli Gri¢ s kapaciteto 250 m®. Na tej trasi je
do starega VH Beli Gri¢ s kapaciteto 40 m* poloZena starejsa cev iz LTZ DN 150
(poloZena leta 1994) naprej do VH Beli Gri¢ 250 m* pa nova duktilna cev NL DN 100
mm polozena leta 2011. Iz visje lezeCega VH nato v nasprotni smeri po locCeni cevi
NL DN 150 mm tece voda v oskrbo. Pri nizje lezecem VH Beli Gric (starejsi) se del
te vode raztezi in preko tega vodohrana, ki deluje kot raztezilnik in vmesni
rezervoar, voda nato tece po stari cevi proti Mokronogu.

Obstojeci vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 150 mm.
Zacne se pred starejsim VH Beli gric in poteka proti vzhodu preko travnikov in polj
ter mimo crpalisca Ribjek, precka potok Savrco, ter se nato po dolini Savrce rahlo
dviguje proti Zalostni gori.

Priblizno 200 m pred VH Zalostna gora se vpriéne trasa mocneje vzpenjati, nakar se
tik pod sedlom strmo vzpne in doseze VH Zalostna gora kapacitete 120 m>. Tik pred
zaklju¢kom trase precka dve obcinski poti, zadnjih 100 m pa poteka preko redkega
gozda.

4.1.3. Odsek Martinja vas - Pus€ava

Na obravnavanem podroCju poteka od Martinje vasi proti PusCavi in naprej proti
obdini Sentrupert obstojeci vodovod iz azbestnocementnih cevi DN 80 mm. Premer
cevi ne zagotavlja zadostnih koli¢in vode za gasenje v primeru pozara, zaradi
dotrajanosti (cevi so stare vecC kot 40 let) pa so na tem odseku velike izgube in
pogoste okvare.

Trasa cevovoda poteka vzdolz drzavne ceste po relativno slabo nosilnem terenu, ki
je tudi delno poplaven in precka kar nekaj vodotokov. Precka tudi drzavno cesto
Trebnje - Mokronog in Zeleznisko progo Trebnje - Sevnica.

Trasa vodovoda je relativno neugodna, ker poteka vzdolz drzavne ceste, v okviru

katere ni moc voditi novega vodovoda, saj bi bilo to prevec skodljivo za nosilnost
ceste.
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4.1.4. Odsek Beli Gri¢ - Gorenja vas pri Mokronogu

Obstojeci vodovod je izveden v celoti iz azbestnocementnih cevi DN 125 mm. Trasa
vodovoda se zacne pred starejsim VH Beli Gric in poteka proti zahodu do obcinske
lokalne ceste 925218 Beli Gri¢ - Gorenja vas, nato se nadaljuje ob cesti do Gorenje
vasi. Od Gorenje vasi se trasa vodovoda nadaljuje proti Kriznem vrhu. Med Gorenjo
vasjo in Kriznim Vrhom je izveden odcep za HP Zempoh (Gorenja vas).

V naselju Krizni Vrh so izvedeni zadnji stranski odcepi na tej vodovodni veji.
Vodovodna veja se sicer se nadaljuje do drenaznega zajetja pod naseljem Bacje na
meji z obc¢ino Mirna, vendar se zajetja ne uporablja.

4.1.5. Odsek Most - Bruna vas

Bruna vas se sedaj oskrbuje iz lokalnega vaskega vodovoda.

4.1.6. Odsek Florijanska cesta

Vodovod na obravnavanem obmocju se z vodo napaja iz vodovodnega sistema
Mokronog preko osrednjega dela Mokronoga oziroma iz VH Zalostna gora s koto
preliva 288,00 m n.v. Ta odsek vodovodnega sistema ima od 2,0 do 4,2 barov
oskrbovalnega tlaka pri minimalni porabi oziroma do 0,30 bara manj pri maksimalni
porabi. Ob pozaru kjerkoli v sistemu, se tlak dodatno zniZa Se za vsaj 0,50 bara. V
primeru pozara na sami Florjanski ulici pa je tlak pri najnizje lezec¢ih objektih samo
2,8 bara oziroma pri najvisje lezecih objektih priblizno 0,6 barov. Z vidika
oskrbovalnih tlakov niti ni posebnih tezav, saj gre za obmocje, ki je najnizji del
naselja Mokronog.

ObstojecCi vodovod je iz azbestnocementnih cevi DN 80 po Ulici talcev, iz
azbestnocementnih cevi DN 100 in PE d 90 po Florjanski ulici in iz cevi PE d 63 (2")
po delu Starega trga, to je vzdolz ceste proti Trebnjemu. Cevovodi so dotrajani, iz
azbestnega cementa ali pa so dimenzije premajhne in niso v skladu s pravilnikom o
hidrantnem omrezju. Visjih delov Florijanske ceste v primeru pozara ni moc gasiti z
10 /s paC pa le s 7 /s pri predpisanem tlaku 2,5 bara na hidrantu. Izgube v
cevovodu so glede na porabo najmanj 30 %, prisotne pa so tudi pogoste okvare na
cevovodu, zaradi Cesar so pogoste motnje v preskrbi z vodo in motnje v prometu
zaradi popravil vodovoda na drzavni cesti.

Objekta Florijanska cesta 27 in Florijanska cesta 29 nista prikljucena na vodovodno
omrezje, saj vodovod do njiju ni zgrajen.
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4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Investicija bo zadovoljevala razlicne potrebe, med katerimi izstopa potreba po
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo.

Natancneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala operacija so:

- potreba po trajni, vzdrzni, ekonomicni in varni vodooskrbi (odprava tezav s
pritiskom, manj okvar in motenj v oskrbi) za vse prebivalce obmocja
investicijske operacije,

- potreba po zagotovitvi vode iz javhega vodovoda za prebivalce Brune vasi in
dveh objektov na Florijanski cesti,

- potreba po pozarni varnosti,

- potreba po zmanjsanju vodnih izgub in udinkovitejsi izrabi naravnih virov,

- potreba po zasciti okolja z zamenjavo azbestnocementnih cevi,

- potreba po zmanjsanju moznosti okvar,

- potreba po razvoju obmocja z omogocitvijo Siritve omrezja (predvidena je
nova stanovanjsko poslovna cona z 20 objekti),

- potreba po visjem komunalnem standardu in

- potreba po izboljsanju Zivljenjskih pogojev tamkajsnjih prebivalcev.

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi
dokumenti

Strategija razvoja Slovenije
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna
razvojna strategija, ki izhaja iz nacel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih
politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod tocko
skladnejsi razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s Cisto pitno vodo in spodbujati
lokalno samooskrbo s hrano«.

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013
Investicija je skladna z Nacionalnim strateskim referencnim okvirjem 2007 - 2013
oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007 - 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo
»Regionalni razvojni programi« in v okviru te vsebinskega podro¢ja »okoljska
infrastruktura«.

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki
doloca neposredno izhajajoce pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske
politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in
EU. Investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo.
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem
»Kvaliteten razvoj in privlacnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. teznjo
»Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo, z razvito mrezo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter
dostopnostjo do druzbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z
12. ciljem »Varstvo okolja« in teznjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne
infrastrukturne opremljenosti obstojecih in novih zemljis¢ za gradnjo (vodovod,
kanalizacija, Cistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).«

Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 - 2013 (RRP)

Investicija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije
2007 - 2013 (RRP), kjer je pod tocko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj:
»ucinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljsSanje komunalne
opremljenosti«.

Nacrt razvojnih programov obcine Mokronog-Trebelno
Investicija je opredeljena tudi v Nacrtu razvojnih programov obcine Mokronog-
Trebelno.

5. ANALIZA TRZNIH MOZNOSTI

Obravnavani vodovodni sistem bo za upravljavca Komunalo Trebnje d.o.0. generiral
tudi nekaj dodatnih prihodkov, saj se bodo na vodovodni sistem prikljucili
prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski cesti. Na odsekih, kjer bodo
obstojeci cevovodi zamenjani ne bo prislo do prikljucevanja novih uporabnikov in
do dodatnih prihodkov.

Ocenjujemo, da bo dodatni prihodek nizji od stroskov tekocega vzdrzevanja novih

odsekov, saj gre zaradi razprsene gradnje in razgibanega terena za znatne stroske
vzdrZevanja, hkrati pa je stevilo na novo priljucenih prebivalcev razmeroma nizko.
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6. TEHNICNO - TEHNOLOSKI DEL

Z operacijo bo zgrajenih 1.399,13 m novega vodovodnega omrezja ter zamenjanih
5.135,81 m obstojecih azbestnocementnih cevovodov. Izvedbena dela se bodo
izvajala na naslednjih odsekih:

— VH Zalostna gora - Mokronog,

— stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna Gora,

- Martinja vas - Puscava,

- Beli Gric€ - Gorenja vas,

- Most - Bruna vas in

- na Florijanski cesti v Mokronogu.

Ti odseki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto, ki izpolnjuje natancno
doloceno (tehnicno-tehnolosko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, skladne z
javnim razpisom. lzgrajena in obnovljena infrastruktura bo po zakljucku
investicijske operacije polno funkcionalna (delujoca).

Za operacijo je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, ki jo je
izdelalo podjetje PNZ d.o.o. in po kateri v nadaljevanju poglavja povzemamo
tehnicne lastnosti operacije.

6.1. Odsek VH Zalostna gora - Mokronog

Obravnavani vodovod poteka od VH Zalostna gora po Gubcevi cesti do Ulice Pod

Gradom in nato nazaj proti 0S, kjer se trasa zakljuci v krizi¢u Gub&eva - Pod
gradom.

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 870,71 m cevi, in sicer bodo vgrajene cevi
NL DN 150.

6.2. Odsek stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.115,20 m cevi, in sicer bodo vgrajene
cevi NL DN 150 mm.

Obnovoljeni vodovod bo potekal vzporedno z obstojco traso, in sicer na razdalji
3,00 m.

PrikljuCitev novega cevovoda bo izvedena zunaj obstojeCega VH Beli Gri¢ s
kapaciteto 40 m*. Na mestu prikljuitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno
tudi rocni, iztoCna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Nacin prikljucitve na isti
objekt in isto "tlacno cono" bo omogocil povsem enake tlacne razmere, kot pred
zamenjavo cevi.
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Na zacCetku trase na Belem Gricu se bo treba po juzni strani ogniti veliki lipi, ki
stoji vzhodno od vodohrana. Trasa bo nato potekala juzneje oziroma po desni strani
obstojecega cevovoda. V t¢. 9 je predviden odcep za Ribjek iz cevi PE 100 d 90 10.
Za tem bo trasa malenkostno zalomljena na levo proti dolini, vendar bo potekala v
ravni Crti vse do t¢. 19. Tam se bo obrnila v desno in po priblizno 100 m dosegla
manjsi jarek. Travnati jarek bo sluzil za odvod povrsinske vode in ga ne bo moc
opredeliti kot vodotok.

Crpali¢u Ribjek se bo cevovod ognil po juzni strani. V t&. 26 je predviden jasek
dimenzij 1,50 m/1,50 m/1,90 m, v katerem bo namescen odcep za zaselek Zalostna
gora in sekcijski zasun. Stranski odcep v t¢. 27 se bo lahko na cevovod navezal tudi
v jasku v tc. 26 (opcijsko).

Med tc. 30 - 31 ter tc. 35 - 36 bo obnovljeni cevovod preckal potok Savrco. Ker je
celotno dno doline v padcu bo preckanje vodotoka mogoce izvesti brez dodatnih
blatnih izpustov in brez pretiranih vkopnih globin.

Stranski odcep v t¢. 34 bo na cevovod prikljucen s pomocjo objemke in navrtnega
zasuna.

Trasa novega cevovoda bo potekala vseskozi ob obstojeCem, preckala potok Savrco,
ter se nato po dolini Savrce rahlo dvigovala proti Zalostni gori.

Priblizno 200 m pred vodohranom v tC. 39 se bo pricela trasa mocneje vzpenjati,
nakar se bo tik pod sedlom strmo vzpela in dosegla obstojeci VH Zalostna gora 120

m’.

Na novi cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi, zlasti
pa se odcep za Ribjek, Zalostno goro in za posamezne objekte s hisnimi Stevilkami
Pugled pri Mokronogu.

6.3. Odsek Martinja vas - Puscava

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.320,03 m cevi, in sicer bodo vgrajene
cevi NL DN 150 mm.

Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstojecim cevovodom, in
sicer na razdalji 3,00 m. Kjer bi trasa presla na privatna dvorisca, vrtove ali v
drzavno cesto, bodo nove cevi polozene v traso obstojecega cevovoda, medtem ko
bo preskrba za cas gradnje zagotovljena z zacasnimi obvodi. Na obnovljeni cevovod
bodo prevezani tudi vsi sekundarni vodi in stranski odcepi.

Predvideni vodovod NL DN 150 bo na obstojecega navezan jugozahodno od Martinje
vasi ob levi strani ceste Trebnje - Mokronog R1-215, st. odseka 1162 gledano v
smeri Mokronog-Mirna. Vodovod je predviden ob levem robu ceste, levo (juzno) od
obstojecega vodovoda. Med tockama t¢. 6 in t¢. 7 bo vodovod prvi¢ preckal potok
Savrca, nato bo potekal 1,5 m pod dnom potoka in imel na tem mestu tudi lokalno
najnizjo toc¢ko. Tam bo izveden blatni izpust preko nadtalnega hidranta.
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Niveleta se bo nato vzpela do potoka, kjer bo lokalno najvisja tocka pred
preckanjem struge, tam je predvidena vgradnja zracnika. Nato bo vodovod v
obmocju preckanja lokalno globje vkopan, tako da bo teme cevi 1,5 m pod dnom
struge.

Preckanje vodotoka bo izvedeno s prekopom vodotoka, ki se ga bo nato nazaj
zasulo in utrdilo. Na mestu najnizje tocke bo izveden blatni izpust preko
nadtalnega hidranta. Nato se bo vodovod nadaljeval v normalni vkopni globini do
vodotoka Mirna, kjer bo lokalno najvisja tocka in vgrajen zracnik.

Preckanje bo izvedeno na enak nacin kot pri vodotoku Savrca, le da se bo za izpust
uporabil podtalni hidrant. Vodovod se bo nadaljeval ob levem robu ceste (smer
Mirna). V t¢. 27+11,72 m je predviden nadtalni hidrant. V t¢. 32 se bo vodovod
zacel oddaljevati od ceste in bo potekal po dostopni poti za objekta Puscava 8 in
Puscava 22. Lokalno najvisjo niveleto bo imel vodovod v tocki 35, 13 m naprej od
te tocke pa je predviden nadtalni hidrant.

Nato bo vodovod potekal preko travnih povrsin ter v enakomernem padcu preckal
potok Misnica. Severno od potoka se bo dvakrat zalomil (najprej pod kotom cca 45°
in nato pod pravim kotom) in v km 11,869 preckal cesto Trebnje - Mokronog R1-
215, st. odseka 1162. Preckanje je predvideno s podvrtavanjem jeklene zascitne
cevi 323,9 x 8 mm, dolzine 15 m. Na severovzhodni strani ceste se bo trasa
vodovoda zalomila proti severu in preckala travnik.

Tik pred zivo mejo v t¢. 44 bo lokalno najnizja tocko, tam je predviden nadtalni
hidrant (blatni izpust). Trasa se bo nato zalomila rahlo proti zahodu in preckala
dvoris¢a oziroma zelenice med vec stanovanjskimi objekti. Severno od objekta s
hisSno st. 14A je predviden nadtalni hidrant. Trasa bo nadalje preckala najprej
dostopno cesto za Zeleznisko postajo, nato pa Se Zeleznisko progo 998 Trebnje -
Sevnica v stacionazi km 18+542. Preckanje zelezniske proge bo izvedeno s
podvrtavanjem jeklene zascitne cevi 508 x 8 mm, dolzine 11,60 m, v katero bo
dodatno vstavljena zascitna cev AP DN 300 mm.

Trasa cevovoda se bo zakljuCila ob gozdni poti na meji s sosednjo obcino
Sentrupert.

6.4. Odsek Beli Gri¢ - Gorenja vas pri Mokronogu

Na obravnavanem odseku bo zamenjanih 1.265,61 m cevi, in sicer bodo vgrajene
cevi NL DN 100 mm.

Trasa obnovljenega cevovoda bo potekala vzporedno z obstojecim cevovodom, in
sicer na razdalji 3,00 m. Na obnovljeni cevovod bodo prevezani tudi vsi sekundarni

vodi in stranski odcepi, zlasti odcep za Gorenjo vas in odcep za HP Zempoh
(Gorenja vas).
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Prikljucitev novega cevovoda se izvede zunaj obstojecega VH Beli Gri¢ kapacitete
40 m*. Na mestu prikljucitve bo potreben nekoliko globji izkop, delno tudi ro¢ni,
iztocna cev iz vodohrana pa bo ohranjena. Nacin prikljucitve na isti objekt in isto
"tlacno cono" bo omogocil povsem enake tlacne razmere, kot pred zamenjavo cevi.

Od t¢. 1 do tc. 2 bo trasa potekala v minimalnem naklonu 0,5 %, izkop bo precej
globok in bo potekala pod obstojecimi vodovodnimi cevmi.

Od tc. 2 naprej bo trasa presla na obi¢ajno vkopno globino in se nato strmo spustila
proti cesti (LC Beli Gri¢ - Gorenja vas). V t¢. 6 se strmina konca ob LC in trasa se bo
tam obrnila v levo proti jugu oziroma proti Gorenji vasi. Tudi na naslednjih 100 -
200 m bo vodovod potekal vzporedno z obstojec¢im vodovodom.

V té. 12 bo trasa presla v travniske povrsine in potekala desno od obstojecega
vodovoda vse do tc. 17, kjer je predviden odcep za Gorenjo vas. Po preckanju dveh
manjsih jarkov za odvod zaledne vode bo trasa obnovljenega vodovoda presla na
levo stran obstojecega vodovoda in po tej strani potekala vse do konca.

V té. 23 bo navezan obstojeci stranski odcep, nato pa bo obnovljeni vodovod med
t¢. 24a in 25 preckal Bacji potok. V t¢. 29 je predvidena navezava vodovoda, ki
vodi do hidropostaje HP Zempoh (Gorenja vas). Med té. 27 in 31 bo vodovod
potekal mimo manjsih dveh jezerc, ki se napajata iz Bacjega potoka.

Med t¢. 32 in 34 bo vodovod preckal lokalno cesto nato pa se rokav Bacjega potoka
ter se nato po travnikih rahlo dvigoval po dnu doline.

Trasa cevovoda se bo zakljucila po zadnjem stranskem odcepu za Krizni vrh s
sekcijskim zasunom in zracnikom.

6.5. Odsek Most - Bruna vas

Na obravnavanem odseku bo na novo zgrajenih 1.054,63 m vodovoda, in sicer iz
cevi PE 100 d110 - 10.

Vodovod se bo prikljucil na Ze obnovljeni vodovod v vasi Most.

Trasa bo nato potekala proti jugu po poljskem kolovozu proti Moscanskim
travnikom in presla v obmocje nature 2000, kjer je predpisan poseben varovalni
rezim. V tC. v11 se bo pred vodotokom Potok obrnila v levo in potekala izven
vodnega zemljisca po levem bregu Potoka vse do t¢. v12, kjer se bo obrnila v desno
in pod pravim kotom preckala vodotok spodaj. Preckanje bo izvedeno v zascitni
cevi d 200 mm. Trasa cevoovoda se bo nato dvigovala vse do levega brega reke
Mirna, nakar se bo niveleta spustila globoko pod reko Mirno in jo preckala v zascitni
cevi pod pravim kotom, gorvodno od obstojecega talnega praga. Na desnem bregu
Mirne bo trasa zapustila varovano obmocje Natura 2000 in presla v k.o. Mokronog.
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V tc. v16 se bo trasa obrnila v levo vzdolz desnega brega Mirne, nakar bo v t¢. v17
presla na parcelo st. 2685 (obcinska pot), po kateri bo potekala vse do konca trase
v tc. v48.

6.6. Odsek Florijanska cesta

Obnova vodovoda je predvidena v samem srediscu naselja - trga Mokronog po
cestnih povrsinah. Na odseku ni naravnih vrednot, je pa predvideno dvakratno
preckanje Stajniskega potoka pod obstojecim prepustom s podbijanjem zascitne
cevi za vodovod. Trasa cevovoda bo potekala mestoma v sedanjem cestnem telesu,
z rekonstrukcijo drzavne ceste pa bo nad vodovodom zgrajen tudi hodnik za pesce.

Vodovod V-1

Trasa obnove vodovoda se bo pricela na ulici Stari Trg pri hisni st. 1. Trasa bo
potekala v levem robu vozis¢a vzolz obstojece kanalizacije, na obnovljeni vodovod
pa bodo prevezani tudi stranski odcepi.

V t¢. 4 bo trasa iz bankine presla v vozisce drzavne ceste, ker od tam naprej ni
prostora izven vozis¢a. V t¢. 10 bo trasa presla do vozlis¢a, kjer se bo na desno
prikljucila na Ze obnovljeni vodovod NL DN 125, trasa obnovljenega vodovoda pa
zavije v levo na Florijansko cesto. Po 50 m bo v t¢. 16 odcep za Ulico talcev, in
sicer iz cevi DN 100 mm. Trasa se bo nato spustila pod obstojeci prepust
Stajniskega potoka.

Spust bo zelo izrazit in globok. Podboj pod prepustom DN 100 mm bo izveden z
ro¢nim izkopom ali s podbitjem z jekleno cevjo dolzine 2,0-2,5 m.

Nato sledi dvig na obicajno vkopno globino. Vodovod bo zatem potekal pod
nacrtovanim hodnikom za pesce, sproti pa se bodo nanj navezovali stranski odcepi,
dokler v t¢. 41 ne bo zapustil obmocja ceste in se v t¢. 42 prikljucil na obstojeci
cevovod PE 100d 90 - 10.

Od t¢. 10 do tc. 31 se bodo dela izvajala ob zacasni oskrbi z vodo preko vodovodne
cevi PE 100 d 90 -10 v dolzini priblizno 186 m.

Vodovod V-2

Trasa vodovoda V-2 bo vseskozi potekala po trasi obstojecega cevovoda zato bo za
Cas gradnje potrebna zacasna oskrba preko provizorija. Med t¢. 44 in 45 bo vodovod
spodaj preckal obstojeci skatlasti prepust StajniSkega potoka. Preckanje bo
izvedeno s podbijanjem jeklene zascitne cevi. Trasa se bo nato rahlo dvignila po
Ulici talcev vse do t¢. 49, kjer se bo zakljucila z dvema stranskima odcepoma.

Od t¢. 16 do tc. 49 se bodo dela izvajala ob zacasni oskrbi z vodo preko vodovodne
cevi PE 100 d 90 -10 v dolzini priblizno 120 m.

Skupaj bo zamenjanih 624,26 m cevovoda. Predvidene so cevi premera NL DN 100
mm.
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Oskrba objektov Florjanska 27 in 29

Novi cevovod za objekta Florjanska 27 in 29 bo prikljucen na obstojeci cevovod PE
100 d 90-10, ki iz Florjanske ceste oskrbuje CN Mokronog. Priklop bo izveden
zahodno od gasilskega doma na javni poti blizu objekta s hisno st. Florjanska 21.

Za oskrbo objektov Florjanska 27 in 29 (ki lezita na nadmorski viSini 277 m in 270
m), je predvidena izgradnja vodovoda V-3 iz PE 100 d 63 - 10 (2") v dolzini 344,50
m.

Ker se bosta objekta napajala iz VH Zalostna gora s koto preliva 288,00 m n.v.,
bosta imela objekta maksimalen tlak 1,1 oz 1,8 bara.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH
7.1. Vzdrzevanje in upravljanje

Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrzevalna dela bodo opravljali delavci
upravljavca Komunale Trebnje d.o.o0., ki ima ze sedaj dovolj kadra za vzdrzevanje
novih cevovodov.

7.2. Kadrovska sposobnost vlagatelja

Za izvedbo investicije je odgovorna Obcina Mokronog-Trebelno, odgovorna oseba
investitorja pa je zupan Anton Maver. Ta je aktiven clan lokalne skupnosti, tedaj se
KS Mokronog Ze od leta 1984, v letih 1996 do 2006 pa je bil predsednik Krajevne
skupnosti Mokronog. Od volitev novembra 2006 opravlja funkcijo Zupana Obcine
Mokronog-Trebelno. V obdobju, ko je bil 10 let predsednik Krajevne skupnosti
Mokronog se je srecal z mnogimi infrastrukturnimi projekti, kakor tudi v zadnjih
letih, ko sluzbuje kot Zupan kar pomeni, da ima na podrocju vodenja investicij
dovolj izkusenj in referenc. Med drugim je sodeloval pri uspesno realiziranih
projektih »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in novogradnja ceste Sv. Peter
- Drecji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Delovna skupina za izvedbo operacije bo sestavljena iz:
- vodje projekta: Mojca Pekolj, direktorica Obcinske uprave Obcine Mokronog-
Trebelno;
- tehni¢nega koordinatorja: Davorin Fink, visji svetovalec za cestno in
komunalno infrastrukturo na Obcini Mokronog-Trebelno.
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Vodja projekta
Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica Obcinske uprave Obcine Mokronog-
Trebelno.

Gospa Pekolj je diplomantka Visoke upravne sole v Ljubljani. Ima dolgoletne
izkusnje, ki jih je pridobila najprej na Davcénem uradu Novo mesto, izpostavi
Trebnje. Leta 1997 je prevzela odgovorno delo direktorice Obcinske uprave Obcine
Trebnje, kasneje pa dela in naloge vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti
Obcine Trebnje. lIzkazala se je kot predsednica razlicnih komisij, predvsem s
podrocja javnih narocil, bila pa je tudi uspesna organizatorka razli¢nih prireditev.
Ima tudi izkusnje iz vodenja podobnih projektov, in sicer je uspesno vodila
aktivnosti za realizacijo projektov »Obnova vodovoda Mokronog« in »Obnova in
novogradnja ceste Sv. Peter - Drecji Vrh«, ki sta bila sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

S svojimi sposobnostmi vodenja in organiziranja ter predvsem preudarnimi in
modrimi odlocitvami, pridobljenimi izkusnjami in znanjem bo pripomogla k uspesni
realizaciji obravnavane investicijske operacije.

Pri projektu bo vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr.
izdelava vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del,
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje in podobno.

Tehnicni koordinator projekta
Tehnicni koordinator projekta je Davorin Fink, visji svetovalec za cestno in
komunalno infrastrukturo na Obc¢ini Mokronog-Trebelno.

Je oseba, ki bo iz tehni¢nega vidika koordiniral investicijsko operacijo in skrbel za
nemoteno komunikacijo med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem del.
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOCIH CENAH

8.1. Izhodisca vrednotenja

Ocena stroskov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroski izvedbenih del so podani na podlagi projektantske ocene.

2. Ocena stroskov storitev strokovnega nadzora gradnje in obvescanja javnosti

je podana s strani strokovne sluzbe Obcine Mokronog-Trebelno.
3. Vsi stroski so preracunani na cene avgust 2012 in so navedeni v EUR.

4. TekoCe cene so izracunane ob upostevanju napovedi Urada

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9

% porast cen.

5. Obcina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru operativhega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 za obdobje
2012 - 2014. Vsebinsko podrocje, katerega cilje zasleduje obravnavana
operacija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova in

izgradnja vodovoda).

6. Glede na dolocilo javnega poziva, po katerem so stroski upraviceni’ od 7. 10.
2011 dalje oziroma ce je bil dokument identifikacije sprejet po tem datumu
od datuma sprejetja dokumenta identifikacije investicijskega projekta, so do
sofinanciranja upraviceni vsi stroski, z izjemo davka na dodano vrednost, ki

pa je povracljiv in ni strosek investicije.

7. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, st. 4300-
55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povracljivi DDV ni strosek investicije in se
ga ne prikazuje v financni konstrukciji in med viri financiranja. Zaradi
prikaza usklajenosti s predlogom izvedbenega nacrta regionalnega
razvojnega programa regije in nacrtom razvojnih programov prikazujemo
informativno tabelo virov financiranja tudi s povracljivim DDV, dejansko pa

se kot vsi stroski operacije steje vrednost brez povracljivega DDV.

2 Upraviceni stroski predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroskov operacije, ki gredo v
osnovo za izracun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posrednisko telo ali agent potrdi v
pogodbi o sofinanciranju, pri ¢emer vir financiranja ni pomemben. Upraviceni stroski lahko
nastajajo le v okviru upravicenih namenov in se presojajo, dolocajo ter dokazujejo v skladu z
navodili MGRT in Navodili organa upravljanja o upravicenih stroskih za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroski, ki niso

opredeljeni kot upraviceni, so neupraviceni stroski operacije.
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8.2. Ocena investicijske nalozbe po stalnih in tekocih cenah

Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta
sicer ni strosek operacije) v stalnih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,08%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,38%
Skupaj 445.275,06  436.972,58 882.247,64 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 89.055,01 87.394,52 176.449,53 16,67%
Skupaj 534.330,07 524.367,10 | 1.058.697,17 100,00%

Tabela: Informativna dinamika izvajanja operacije vkljucno s povracljivim DDV, (ta
sicer ni strosek operacije) v tekoCih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,08%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,38%
Skupaj 453.290,00  453.290,00 906.580,00 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 90.658,00 90.658,00 181.316,00 16,67%
Skupaj 543.948,00 543.948,00 | 1.087.896,00 100,00%
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Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) v

stalnih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65%
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00%

Tabela: Dinamika izvajanja celotne operacije (se pravi - brez povracljivega DDV) v

tekoCih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65%
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%
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8.3. Ocena investicijske nalozbe za upravicene in preostale stroske

Tabela: Dinamika upravicenih stroskov operacije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65%
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00%
Tabela: Dinamika upravicenih stroskov operacije v tekocCih cenah (v EUR)
Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 69.750,00 69.750,00 139.500,00 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 81.725,00 81.725,00 163.450,00 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 89.100,00 89.100,00 178.200,00 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 70.250,00 70.250,00 140.500,00 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 49.850,00 49.850,00 99.700,00 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 84.665,00 84.665,00 169.330,00 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 450,00 450,00 900,00 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.500,00 7.500,00 15.000,00 1,65%
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%

Tabela: Preostali stroski® v stalnih in tekocih cenah

Stalne Tekoce cene
Postavka cene v EUR v EUR
1. Povracljivi DDV 176.449,53 181.316,00

3 Preostali stroski so stroski, ki glede na dolo¢ila javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova

prednostne usmeritve

»Regionalni

razvojni

programi«

razvojne prioritete

»Razvoj

regij«

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014
niso upraviceni do sofinanciranja.
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9. ANALIZA LOKACIJE

Vodovodni sistem bo obnovljen in dograjen v obcini Mokronog-Trebelno.

Operacija se bo izvajala v in med naslednjimi naselji:
- Beli Gric,
— Bruna vas,
- Gorenja vas pri Mokronogu,
- Martinja vas pri Mokronogu,
- Mokronog,
- Most in
- Puscava.

Izvedbena dela se bodo izvajala na naslednjih odsekih:
— VH Zalostna gora - Mokronog (obnova),
— stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna Gora (obnova),
- Martinja vas - Puscava (obnova),
- Beli Gric - Gorenja vas (obnova),
— Most - Bruna vas (novogradnja) in
- na Florijanski cesti v Mokronogu (obnova in novogradnja).

Slika: Lokacija operacije
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Vir: Prostorski informacijski sistem obcin - PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, avgus 2012.

Prostorski akti, ki veljajo na obmocju operacije so:
- Prostorske sestavine dolgorocnega plana Obcine Trebnje od leta 1986 do leta
2000 in srednjerocnega druzbenega plana Obcine Trebnje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupscinski Dolenjski list, st. 19/86, 2/90, 16/90 in
Uradni list RS, st. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in
65/06-popr.),
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- Prostorsko ureditveni pogoji za obmocje obcine Trebnje /planske celote
1,3,4,5/ (Skupscinski Dolenjski list, st. 4/91 in Uradni list RS, st. 15/99,
59/04 in 21/05) in Obvezna razlaga in Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za obmocje Obcine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/- za obcino
Mokronog-Trebelno (Uradni list RS st. 82/08, 79/09 in 9/10),

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupscinski
Dolenjski list, st. 9/90, in Uradni list RS, st. 13/04, 115/04, 48/05 - popr.,
108/06 - popr., 13/08 - obvezna razlaga, 11/09 - popr.),

— Odlok o ureditvenem nacrtu za kamnolom Dolenje Laknice (Uradni list RS, st.
15/94),

- Odlok o ureditvenem nacrtu za kamnolom Ostroznik (Uradni list RS, st.
75/94) in

— Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Stanovanjsko obmocje ob
Florijanski cesti v Mokronogu (Uradni list RS, st. 105/10).

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kve¢jemu pozitivhe) na okolje,
zato ni stroskov odprave negativnih vplivov na okolje.

Ucinkovitost izrabe naravnih virov

Cevovodi bodo izvedeni tako, da se bodo sedaj velike vodne izgube mocno
zmanjsale, kar pomeni izboljsanje ucinkovitosti izrabe naravnih virov.

Okoljska ucinkovitost

Kar zadeva okoljsko ucinkovitost bo pri gradnji in sanaciji vodovodnega sistema
uporabljena najboljsa razpolozljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej
tocki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost

Investicija je naravnana v izboljsanje trajnostne dostopnosti, saj bodo v okviru nje
prebivalci obravnavanih obmodcji, ki sedaj Se nimajo pitne vode iz javnega
vodovodnega sistema oziroma imajo motnje pri oskrbi z vodo pridobili trajen
dostop do pitne vode.

Zmanjsevanje vplivov na okolje

Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na racun sanacije cevovodov, saj bodo
zamenjane azbestnocementne cevi, ki skodujejo okolju. Posebna porocila o vplivih
na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.
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11. CASOVNI NACRT IZVEDBE

Casovni nacrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja.
Obcina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2013 in 2014. Podroben
casovni nacrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela: Casovni nacrt investicijske operacije

Aktivnost Zacetek Zakljucek

1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014

2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora | april 2013 junij 2014

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava april 2013 junij 2014

4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas april 2013 junij 2014

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014

7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) april 2013 junij 2014

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014

Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2013 | - najkasneje do 30. septembra 2013
Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2014 | - najkasneje do 30. septembra 2014
Dosezeni vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016

Organizacija vodenja

Vodenje investicijske operacije bo organizirano tako, da bo omogocalo kakovostno
delo in kar se da ucinkovito izvedbo investicijske operacije.

Organizacija vodenja bo sledeca:

1.

S strani investitorja je odgovorna oseba Anton Maver, Zupan Obcine
Mokronog-Trebelno. Je oseba, ki sprejema kljucne odlocitve, ki se
navezujejo na investicijsko operacijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so
potrebni za izvedbo investicijske operacije).

. Vodja projekta je Mojca Pekolj, direktorica obcCinske uprave. Je oseba, ki bo

vodila posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava
vse potrebne dokumentacije, priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del,
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje itd.

Za tehnicno koordinacijo investicijske operacije je zadolZzen Davorin Fink,
visji svetovalec za komunalno in cestno infrastrukturo. Je oseba, ki bo iz
tehnicnega vidika koordiniral investicijsko operacijo in skrbel za nemoteno
komunikacijo med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem del.

Za vodenje investicije s strani bodocega upravljavca vodovoda je odgovoren
Stanko Tomsic, direktor podjetja Komunala Trebnje d.o.o.

42




Analiza izvedljivosti

V nadaljevanju smo preverili izvedljivost nacrtovanih aktivnosti z vidika kljucnih
mejnikov v projektu.

Tabela: Analiza izvedljivosti kljucnih mejnikov investicijske operacije

Kljuéni mejniki | Trajanje

Priprava

Investicijska dokumentacija izdelana

Projektna dokumentacija izdelana

Sklenitev pogodbe o sofinanciranju odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju

Izbor izvajalca gradnje v zacetku leta 2013 oziroma odvisno od pridobitve

sklepa o sofinanciranju
Izstavitev ~ zahtevkov ~za  nepovratna | v letih 2013 in 2014 najkasneje do 30. septembra
sredstva

Izvedba

Gradnja vse aktivnosti bodo zakljucene junija 2014

Nadzor nad gradnjo v Casu izvajanja gradbenih del

Tehnicni pregledi in uporabna dovoljenja v roku 1 meseca po izgradnji

Predaja objekta v obratovanije v roku 1 meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja
Analiza izvajanja

Porocilo o izvajanju investicije mesecno v Casu gradnje (2013 - 2014)

Porocila o ucinkih projekta v okviru letnega porocila upravljavca

Dosezeni vsi cilji investicije najkasneje maja 2016

Javna narocila

Vsa predvidena vecja dela bodo oddana skladno z Zakonom o javnih narocilih (ZJN-
2). Ostala dela in storitve (izdelava dokumentacije) so bila ali Se bodo oddana
izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po postopku javnih narocil male
vrednosti.

Porocilo o izvajanju investicije

Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje
izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesecno) izdelana porocila o
izvajanju investicije. V okviru porocil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki
od predvidenega nacrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, porocilo pa
zajema tudi nujne ukrepe za resevanje dilem in tezav, ki se pojavijo med
izvajanjem.

Porocilo o spremljanju ucinkov

Porocilo o spremljanju ucinkov investicije pripravi upravljavec za spremljanje
kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Upravljavec poslje porocilo
investitorju, da ga ta preuci ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne
potrebne ukrepe. Upravljavec je dolzan spremljati ucinke ves cas trajanja
ekonomske dobe projekta.
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12. NACRT FINANCIRANJA V TEKOCIH CENAH

12.1. Nacrt financiranja po dinamiki v tekocih cenah

Tabela: Informativna dinamika financiranja operacije vkljucno s povracljivim DDV,
(ta sicer ni strosek operacije) v stalnih in tekoCih cenah

Stalne cene v Tekoce cene
Leto EUR Delez v EUR Delez
2013 534.330,07 50,47% 543.948,00 50,00%
2014 524.367,10  49,53% 543.948,00 50,00%
Skupaj 1.058.697,17 100,00% 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Dinamika financiranja izvajanja celotne operacije (se pravi - brez
povracljivega DDV) in hkrati upraviCenih stroskov operacije v stalnih in tekocih
cenah

Stalne cene v Tekoce cene
Leto EUR Delez v EUR Delez
2013 445.275,06 50,47% 453.290,00 50,00%
2014 436.972,58  49,53% 453.290,00 50,00%
Skupaj 882.247,64 100,00% 906.580,00 100,00%

12.2. Nacrt financiranja po virih financiranja v tekocih cenah

Investicijska operacija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

a) Proracuna Obline Mokronog-Trebelno:

Obcina Mokronog-Trebelno bo za realizacijo operacije prispevala 37,67 % vseh
stroskov operacije v tekocih cenah.

b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni

razvoj):

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 5. 2012 objavilo Javni poziv
za predlozitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014. V okviru tega razpisa je moc pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj.
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Visina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem pozivu za obdobje 2013-2014 znasa 144.872.398,40 EUR, od cesar je za
Jugovzhodno Slovenijo na razpolago 11.324.994,42 EUR.

Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna
usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko
sofinancira najvec 85 % celotnih upravicenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15
% (razlika) celotnih upravicenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udelezbo«)
mora biti zagotovljenih iz javnih virov. V kolikor je operacija sofinancirana se z
drugimi sredstvi proracuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastna
udelezba« uposteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proracunu
Republike Slovenije, na proracunskih postavkah MGRT:

- Stev. 7616 Razvoj regij - infrastruktura regijskih poslovnih con - 07-13-EU

- Stev. 7619 Razvoj regij - okoljska infrastruktura - 07-13-EU

- Stev. 7620 Razvoj regij - razvoj urbanih naselij - 0713-EU

- Stev. 7621 Razvoj regij - spodbujanje razvoja turizma - 0713-EU

- Stev. 7622 Razvoj regij - socialna infrastruktura - 0713-EU

Obcina Mokronog-Trebelno se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom
pridobiti 565.049,18 EUR nepovratnih sredstev, in sicer namerava polovico teh
sredstev Crpala v letu 2013, polovico pa v letu 2014. Ta sredstva bodo predstavljala
62,33 % vseh stroskov operacije v tekocih cenah.

Opomba:
Povracljivi DDV ni strosek investicije in se v skladu s Pomembnimi navodili

vlagateljem za pripravo vlog, st. 4300-55/2009/1256 ne prikazuje med viri
financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj informativno in zaradi primerjave s
predlogom izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa regije
prikazujemo tudi tabelo virov financiranja s povracljivim DDV.

Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije s povracljivim DDV, ki ni strosek
operacije po letih v stalnih cenah - zgolj informativno in za primerjavo s
predlogom izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 251.805,48  241.842,51 493.647,99 46,63%
MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 53,37%
Skupaj 534.330,07 524.367,10 | 1.058.697,17 100,00%
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Tabela: Vira financiranja vseh stroskov operacije s povracljivim DDV, ki ni strosek
operacije po letih v tekolih cenah - zgolj informativno in za primerjavo s
predlogom izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa regije (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 261.423,41  261.423,41 522.846,82 48,06%
MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 51,94%
Skupaj 543.948,00 543.948,00 | 1.087.896,00 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh (brez povracljivega DDV) stroskov
hkrati upravicenih stroskov operacije po letih v stalnih cenah (v EUR)

operacije in

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 162.750,47  154.447,99 317.198,46 35,95%
MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 64,05%
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh (brez povracljivega DDV) stroskov operacije in
hkrati upravicenih stroskov operacije po letih v tekoCih cenah (v EUR)

Vir financiranja 2013 2014 Skupaj Delez

Obcina Mokronog-Trebelno 170.765,41  170.765,41 341.530,82 37,67%
MGRT (ESRR) 282.524,59  282.524,59 565.049,18 62,33%
Skupaj 453.290,00 453.290,00 906.580,00 100,00%
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROSKOV POSLOVANJA

13.1.

Izhodisca in projekcija prihodkov in stroskov

Ocena prihodkov in stroskov je izdelana na podlagi naslednjih izhodisc:

1.

10.

Glede na to, da gre v primeru obravnavane investicijske operacije za
okoljsko infrastrukturo, dolocamo amortizacijsko dobo na 30 let. Ta doba je
enaka cCasovnemu obdobju, ki je po delovhem dokumentu 4 (metodoloski
prirocnik za izdelavo analize stroskov in koristi) priporoceno za podrocje
»oskrba z vodo in okolje«.

Prihodki novega dela vodovodnega sistema (Bruna vas in del Florijanske
ceste) so izracunani glede na veljavni cenik Komunale Trebnje d.o.o. za
vodo ter glede na stevilo prebivalcev, ki bodo na novo prikljuceni na javni
vodovodni sistem. Z izvedbo operacije bo na javno vodovodno omrezje na
novo prikljucenih 56 prebivalcev.

. Pri izracunih je upostevana veljavna cena vode v obcini Mokronog-Trebelno,

ki znasa po ceniku Komunale Trebnje d.o.o0. 0,9000 EUR/m3.

Predpostavljamo, da porabi 1 prebivalec obravnavanega obmocja letno 50
m3 vode.

. Ob upostevanju vseh zgoraj nastetih izhodis¢ znasajo letni prihodki iz

naslova novega vodovoda 2.520 EUR.
Letni obratovalni stroski novega dela vodovoda so ocenjeni na 6.800 EUR.
Del vodovodnega sistema, ki se obnavlja za upravljavca Komunalo Trebnje

d.o.o. sicer generira prihodek, vendar pa zaradi obravnavane operacije ne
bo prislo do prikljucevanja novih uporabnikov in do dodatnega prihodka.

. Sedaj so na obravnavanih odsekih zaradi starih in dotrajanih cevi, ki pogosto

pokajo znatne vodne izgube. Ocenjeno je, da znasa na odsekih, ki bodo
obnovljeni strosek odpravljanja okvar na letni ravni in povisana poraba
elektricne energije kot posledica vodnih izgub in s tem povezane vecje
kolic¢ine precrpavanja 4.000 EUR letno. Po obnovitvi sistema tega stroska ne
bi smelo biti ve¢, kar ocenjujemo kot prihranek investicije.

Komunala Trebnje d.o.o. ocenjuje, da zaradi investicijske operacije na
obstojecem delu vodovodnega sistema ne bo nobenih dodatnih stroskov.

Kot zacCetek obratovanja operacije je upostevan 1. julij 2014, saj bo
operacija zakljucena junija 2014.
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Tabela: Ocena prihodkov in stroskov

Operativni Operativni
stroski prihodki iz Prihranek zaradi

Leto poslovanja poslovanja obnovljenih vodov  Amortizacija Razlika

2012 0,00
2013 0,00
2014 3.400,00 1.260,00 2.000,00 14.704,13 -14.844,13
2015 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2016 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2017 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2018 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2019 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2020 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2021 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2022 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2023 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2024 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2025 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2026 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2027 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2028 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2029 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2030 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2031 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2032 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2033 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2034 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2035 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2036 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2037 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2038 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2039 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2040 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2041 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2042 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2043 6.800,00 2.520,00 4.000,00 29.408,25 -29.688,25
2044 3.400,00 1.260,00 2.000,00 14.704,13 -14.844,13

Skupaj 882.247,64
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13.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroskov. Pri tem so upostevani
vsi stroski operacije brez povracljivega DDV.

Tabela: Likvidnostni tok

Prihranek Stroski
pri vzdrzevanja
Viri Ostanek SKUPAJ Viri stroskih novega SKUPAJ NETO

Leto | Prihodki financiranja vrednosti PRILIVI |financiranja vodovoda vodovoda ODLIVI PRILIV

2012 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 445.275 445.275 445.275 0 0 445.275 0
2014 1.260 436.973 438.233 436.973 -2.000 3.400 438.373 -140
2015 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2016 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2017 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2018 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2019 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2020 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2021 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2022 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2023 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2024 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2025 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2026 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2027 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2028 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2029 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2030 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2031 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2032 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2033 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2034 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2035 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2036 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2037 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2038 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2039 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2040 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2041 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2042 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2043 2.520 2.520 -4.000 6.800 2.800 -280
2044 1.260 0 1.260 -2.000 3.400 1.400 -140

Skupaj 882.248 0 882.248

Sredstev za pokrivanje negativnega neto priliva ne prikazujemo med prilivi v tabeli
likvidnostnega toka, saj ta prispeva kar upravljavec sam in kot taka niso generirana
trzno.
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13.3. Financni tok

Financni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za dobo tridesetih let
ter ob upostevanju prejsnjih ocen prihodkov in stroskov.

Tabela: Financni tok

Leto Priliv Odliv Neto priliv
2012 0 0 0
2013 0 445.275 -445.275
2014 1.260 438.373 -437.113
2015 2.520 2.800 -280
2016 2.520 2.800 -280
2017 2.520 2.800 -280
2018 2.520 2.800 -280
2019 2.520 2.800 -280
2020 2.520 2.800 -280
2021 2.520 2.800 -280
2022 2.520 2.800 -280
2023 2.520 2.800 -280
2024 2.520 2.800 -280
2025 2.520 2.800 -280
2026 2.520 2.800 -280
2027 2.520 2.800 -280
2028 2.520 2.800 -280
2029 2.520 2.800 -280
2030 2.520 2.800 -280
2031 2.520 2.800 -280
2032 2.520 2.800 -280
2033 2.520 2.800 -280
2034 2.520 2.800 -280
2035 2.520 2.800 -280
2036 2.520 2.800 -280
2037 2.520 2.800 -280
2038 2.520 2.800 -280
2039 2.520 2.800 -280
2040 2.520 2.800 -280
2041 2.520 2.800 -280
2042 2.520 2.800 -280
2043 2.520 2.800 -280
2044 1.260 1.400 -140
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROSKOV IN KORISTI TER PRESOJA
UPRAVICENOSTI

14.1. Financ¢na ocena

Financna ocena operacije je negativna, saj dodatni prihodki in prihranki
obravnavanega vodovodnega sistema ne pokrivajo niti dodatnih obratovalnih
stroskov, kaj sele amortizacije. Tak rezultat je pricakovan, saj se bodo na novo
vodovodno omrezje prikljucili le prebivalci Brune vasi in dveh objektov iz
Florijanske ceste, obnovljeni odseki vodovoda pa zaradi obnove ne bodo generiral
dodatnih prihodkov, tudi predvideni prihranki pa financno ne upravicijo operacije.

Sicer koristi druzbenega okolja presegajo stroske, ki jih bo okolica imela z
operacijo.

Investicija bo prebivalcem, ki Se nimajo pitne vode iz javnega vodovoda in ki imajo
sedaj dotrajan vodovod (tezave z oskrbovalnim pritiskom in pogoste okvare)
izboljsala pogoje bivanja, saj bo zagotovila zadostne kolicine pitne vode.

IzboljSana bo pozarna varnost in zmanjsane vodne izgube, korist pa bo tudi
zamenjava okolju neprijaznih azbestnocementnih cevi.

Boljsa komunalna opremljenost bo pozitivno vplivala na poseljenost ter omogocila
nadaljnji razvoj obravnavanega obmocja.

Ocenjujemo, da na dolgi rok pozitivni ucinki pretehtajo in upravicijo investicijsko
operacijo.

14.2. Ekonomska ocena

Ekonomska ocena se dela iz Sirsega druzbenega vidika in poleg finan¢nih kazalcev
zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in
podobno, pri ¢emer se gleda posredne ucinke ne samo na investitorja ampak tudi
na Sirso druzbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je tezko denarno ovrednotiti. Glede na
dolocila 26. clena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, st. 60/2006,
54/2010) in glede na to, da je investicija manjsa od 25 mio EUR, podrobnejsa
multikriterijska analiza ni potrebna.

V tem kontekstu je investicija v izgradnjo in obnovo vodovodnega sistema vsekakor
pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika druzbe prakti¢no ni, medtem ko je
pozitivnih kar nekaj, konkretno:
- zagotovitev zadostnih kolic¢in pitne vode za del obmocja investicije, ki ima
tezave z vodooskrbo (izboljsana bo varnost vodooskrbe, in sicer z
izboljsanjem oskrbovalnega pritiska in kakovostjo cevi - manj okvar),

51



- omogocitev 56 prebivalcem, da se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega
vodovoda,

- manjse izgube na vodovodnem omrezju (ucinkovitejsa izraba naravnih virov),

- zascCita okolja (zamenjava azbestnocementnih cevi),

- razvoj obmocja z omogocitvijo Siritve vodovodnega omrezja,

- izboljsanje pozarne varnosti (odprava tezav s pritiskom),

- zmanjsanje moznosti, da pride do okvar,

- in Se mnogi drugi pozitivni ucinki.

14.3. Izracun financ¢nih in ekonomskih kazalnikov

14.3.1. Doba vracanja investicijskih sredstev

UpostevajoC vrednost operacije, letni strosek amortizacije, prihodke, stroske
vzdrZzevanja in prihranke zaradi zamenjave dotrajanih cevovodov, se operacija
investitorju ne povrne v zivljenjski dobi. Glede na to, da gre za operacijo v obnovo
in dogradnjo vodovodnega sistema, ki bo za upravljavca generirala le nekaj
dodatnih prihodkov in povzrocila nekaj prihrankov, ki ne bodo pokrivali niti
stroskov vzdrzevanja novega dela vodovodnega sistema, je to razumljivo in
pri¢akovano.

14.3.2. Neto sedanja vrednost

Za izracun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso
zivljenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.
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Tabela: Neto sedanja vrednost investicije

Neto Kumulativa Diskontni  Diskontirani neto

Leto priliv neto prilivov faktor denarni tok
2012 0 0 1,0000 0
2013 -445.275 -445.275 0,9346 -416.145
2014 -437.113 -882.388 0,8734 -381.791
2015 -280 -882.668 0,8163 -229
2016 -280 -882.948 0,7629 -214
2017 -280 -883.228 0,7130 -200
2018 -280 -883.508 0,6663 -187
2019 -280 -883.788 0,6227 -174
2020 -280 -884.068 0,5820 -163
2021 -280 -884.348 0,5439 -152
2022 -280 -884.628 0,5083 -142
2023 -280 -884.908 0,4751 -133
2024 -280 -885.188 0,4440 -124
2025 -280 -885.468 0,4150 -116
2026 -280 -885.748 0,3878 -109
2027 -280 -886.028 0,3624 -101
2028 -280 -886.308 0,3387 -95
2029 -280 -886.588 0,3166 -89
2030 -280 -886.868 0,2959 -83
2031 -280 -887.148 0,2765 -77
2032 -280 -887.428 0,2584 -72
2033 -280 -887.708 0,2415 -68
2034 -280 -887.988 0,2257 -63
2035 -280 -888.268 0,2109 -59
2036 -280 -888.548 0,1971 -55
2037 -280 -888.828 0,1842 -52
2038 -280 -889.108 0,1722 -48
2039 -280 -889.388 0,1609 -45
2040 -280 -889.668 0,1504 -42
2041 -280 -889.948 0,1406 -39
2042 -280 -890.228 0,1314 -37
2043 -280 -890.508 0,1228 -34
2044 -140 -890.648 0,1147 -16
Skupaj -800.955

Sestevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki
primeru negativna, konkretno znasa -800.955 EUR.
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14.3.3. Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja
vrednost enaka ni¢. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki
je merilo za oceno pri¢akovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v
zivljenjski dobi, interna stopnja donosnosti ni izracunljiva oziroma je negativna.

14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta
in diskontiranimi investicijskimi stroski. V tem primeru znasa RNSV -1,0039.

14.3.5. Predstavitev ucinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Gre predvsem za ucinke, ki smo jih ze nasteli v ekonomski oceni investicije. Narava
investicije je pacC taka, da so nefinancni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih
investitor zasleduje pri izgradnji in obnovi vodovoda, medtem ko so denarni vidiki
pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplacevalcev, niso pa
pobudnik ideje o ureditvi vodovoda, niti jih v primeru nemotene oskrbe s pitno
vodo ali boljsih Zivljenjskih pogojev prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo tezko)
ovrednotiti.

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBCUTLJIVOSTI

15.1. Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pricakovanih
dosezkov. Ce je mogoce to verjetnost stevilcno izraziti se imenuje stopnja
tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta,
tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splosnih tveganj (politicna,
narodnogospodarska, druzbeno kulturna in druga tveganja).

Glavno tveganje za projekt je tveganje pridobitve financne pomoci iz zunanjih
virov (pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj). Brez
pomoci bi morala financiranje celotne investicijske operacije prevzeti obcina, tako
bi se projekt lahko izvedel sele s pocasnejso dinamiko v vec letih.

Obstaja tudi tveganje, da se na vodovod po zakljucku gradnje ne bi prikljucili vsi za
prikljuCitev predvideni objekti, zaradi cesar bi upravljavec generiral manj
prihodkov. Ocenjujemo, da je to tveganje glede na sedaj znano povprasevanje po
Cisti pitni vodi iz javnega vodovodnega sistema majhno.
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Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za
nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podrazili projekt.
Verjetnost teh dogodkov je razmeroma nizka, ¢eprav mogoca.

15.2. Analiza obcutljivosti

Analiza obcutljivosti je analiza ucinkov sprememb nekaterih kljucnih predpostavk
na rezultate ocenjevanja stroskov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro
kriticnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posami¢nega projekta in
jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi obcutljivosti so upostevane naslednje variante:
- povecanje in zmanjsanje investicijskih stroskov za 5 % in 10 %,

- povecanje in zmanjsanje prihodkov za 5 % in 10 % ter
- povecanje in zmanjsSanje stroskov poslovanja za 5 % in 10 %.

Tabela: Analiza obCutljivosti na spremembe investicijskih stroskov

Investicijski stroski /
sprememba NSV ISD RNSV Doba vracanja
0% -800.955 ni izracunljiva -1,0039 se ne povrne
+5% -840.845 ni izracunljiva -1,0037 se ne povrne
+10% -880.736 ni izracunljiva -1,0036 se ne povrne
-5% -761.064 ni izracunljiva -1,0041 se ne povrne
-10% -721.173 ni izracunljiva -1,0044 se ne povrne

Tabela: Analiza obcutljivosti na spremembe prihodkov

Prihodki /
sprememba NSV ISD RNSV Doba vracanja
0% -800.955 ni izracunljiva -1,0039 se ne povrne
+5% -799.541 ni izracunljiva -1,0022 se ne povrne
+10% -798.128 ni izracunljiva -1,0004 se ne povrne
-5% -802.368 ni izracunljiva -1,0057 se ne povrne
-10% -803.782 ni izracunljiva -1,0075 se ne povrne
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Tabela: Analiza obCutljivosti na spremembe stroskov

Stroski / sprememba

NSV

ISD

RNSV

Doba vracanja

0%
+5%
+10%
-5%
-10%

-800.955
-802.525
-804.096
-799.384
-797.814

ni izracunljiva
ni izracunljiva
ni izracunljiva
ni izracunljiva
ni izracunljiva

-1,0039
-1,0059
-1,0079
-1,0020
-1,0000

S€ ne povrne
S€ ne povrne
S€ ne povrne
S€ ne povrne
S€ ne povrne

Z analizo ugotavljamo, da je investicijska operacija najbolj obcutljiva na
spremembo investicijske vrednosti. To je razumljivo, saj je vrednost investicije v
obnovo in izgradnjo vodovodnega sistema visoka v primerjavi s prihodki, prihranki
in stroski v Zzivljenjski dobi. Prihranki in prihodki iz poslovanja ne pokrivajo niti

stroskov vzdrzevanija, kaj Sele amortizacijo.
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicijska operacija v vodovodni sistem je gledano s financnega vidika negativna,
kar je povsem razumljivo glede na dejstvo, da se bo na novo vodovodno omrezje
prikljucilo le 56 prebivalcev, obnovljeni odseki vodovodnega sistema pa ne bodo
generirali dodatnih prihodkov.

Operacija je smislena in opravicljiva z vidika nedenarnih ucinkov, kateri so
prakticno vsi pozitivni.

Z realizacijo operacije bodo prebivalci Brune vasi in dveh objektov na Florijanski
cesti dobili pitno vodo iz javnega vodovoda, za prebivalce na obstojeCem omrezju,
ki se obnavlja pa bodo z odpravo tezav s pritiskom zagotovljene zadostne kolicine
pitne, s cimer bodo izboljsani Zzivljenjski pogoji vseh prebivalcev obmocja
investicije.

Z operacijo bo mozen nadaljnji razvoja obmocja, saj bo omogocila nadaljnjo Siritev
vodovodnega omrezja in zagotovitev vode za predvideno stanovanjsko poslovno
cono z 20 objekti.

Operacija je pozitivha oziroma koristna tudi z okoljskega vidika, saj bo zaradi novih
cevovodov manj okvar, manj vodnih izgub in posledicno ucinkovitejsa izraba
naravnih virov, hkrati bodo zamenjane azbestnocementne cevi, ki negativno
vplivajo na okolje.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za
premisljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto financno konstrukcijo
menimo, da je investicijska nalozba v investicijsko operacijo smiselna in
upravicena.
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17. ANALIZA STROSKOV IN KORISTI

17.1. Opredelitev ciljev

Druzbeno-ekonomski cilji projektov povezanih z vodovodno infrastrukturo se
nanasajo na zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, ki zagotavlja visji
zivljenjski standard prebivalcem obmocja investicije.

Najpomembnejsi druzbeno-ekonomski cilji so:

zagotovitev pitne vode iz javnega vodovoda,

manj motenj v oskrbi s pitno vodo (odprava tezav s pritiskom),
manjse moznosti, da pride do okvar na vodovodnem sistemu,
manj vodnih izgub (ucinkovitejsa izraba naravnih virov),
izboljsanje pozarne varnosti,

zasCita okolja z zamenjavo nevarnih azbestnocementnih cevi,
omogocitev siritve vodovodnega omreZja,

pozitiven vpliv na poseljenost obmocja,

infrastrukturni razvoj obcCine in Ze omenjeni

......

V tem konkretnem primeru so bili fizicni cilji projekta naslednji:

zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Zalostna gora - Mokronog s cevmi
NL DN 150 v dolzini 810,71 m,

zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora s
cevmi NL DN 150 v dolzini 1.115,20 m,

zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Pus¢ava s cevmi NL DN
150 v dolZini 1.320,03 m,

zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Gri¢ - Gorenja vas s cevmi NL DN
100 v dolzini 1.265,61 m,

izgradnja vodovoda na odseku Most - Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi
PE 100 d110 - 10 v dolZini 1.054,63 m in

zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v
dolZini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omreZja na Florijanski cesti v
dolzini 344,50 m.

Ucinki obravnavane investicijske operacije so:

dolZina novozgrajenega vodovodnega omreZja (v km): 1,399
dolZina obnovljenega vodovodnega omreZja (v km): 5,136
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Rezultat obravnavane investicijske operacije, ki bo dosezen najkasneje 2 leti
po zakljucku le-te je:

Stevilo prebivalcev s kvalitetnejsSim in varnejsim vodovodnim sistemom:
1.956

Upravicen nameni glede na javni razpis je:

okoljska infrastruktura (2.a) - oskrba s pitno vodo. Natancneje spada
investicija glede na upravicene namene v podpoglavju 7.2.2. oskrba s pitno
vodo pa pod tocko 1: »izgradnja vodooskrbnega omrezja za manj kot 10.000
prebivalcev« ter pod tocko 3: »obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali
dela obstojecega vodovodnega omrezja, ki oskrbuje manj kot 10.000
prebivalcev.

Projekt je usklajen z naslednjimi EU in slovenskimi strategijami ter politikami:

Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki
izhaja iz nacel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.
Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod tocko
skladnejsi razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s Cisto pitno vodo in spodbujati
lokalno samooskrbo s hrano«,

Operativnim programom krepitve regonalnih razvojnih potencialov,
natancneje »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni
programi« in v okviru te vsebinskega podrocja »okoljska infrastruktura«,
Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture,
investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo,

Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, natancneje s 4. ciljem »Kvaliteten
razvoj in privliacnost mest ter drugih naselij« ter s teznjo 4.3. »Zagotavljanje
kvalitete bivalnega okolja z wustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo« projekt je skladen tudi z 12. ciljem »Varstvo okolja« in
teznjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne infrastrukturne opremljenosti
obstojecih in novih zemljis¢ za gradnjo (vodovod, kanalizacija, Cistilne
naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije)«,

Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 2007 - 2013 (RRP),
natancneje je pod tocko okolje, prostor in infrastruktura zapisan tudi cilj:
»uCinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljsanje
komunalne opremljenosti« in

Nacrtom razvojnih programov obc¢ine Mokronog-Trebelno.
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17.2. ldentifikacija projekta

Vrsto investicije:
Zamenjava in obnova dotrajanih cevovodov ter izgradnja novega
vodovodnega omrezja na Vodovodnem sistemu Mokronog.

Izboljsave zaradi investicije:

1.) novo vodovodno omrezje (Bruna vas, dva objekta na Florijanski cesti),

2.) nemotena oskrba s pitno vodo (odprava tezav s pritiskom in okvarami),
3.) boljsa tesnost obnovljenih cevovodov in manj vodnih izgub,

4.) odstranitev okoljsko spornih azbestnih cevi,

5.) izboljsanje pozarne varnosti,

6.) izboljsanje kakovosti vodovodnih cevi ter posledicno mocno zmanjsana
moznost, da pride do resnejsih okvar,

7.) izboljsanje pogojev za nadaljnji razvoj obmocja.

Podatki o projektu:
Stevilo uporabnikov:

Na vodovodni sistem na novo prikljuc¢eni uporabniki: 56
Uporabniki s kvalitetnejsim in varnejsim vodovodnim sistemom: 1.956

Vpliv na okolje:

Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroskov
odprave negativnih vplivov na okolje.

Ucinkovitost izrabe naravnih virov:

Cevovodi bodo izvedeni tako, da se bodo sedaj velike vodne izgube mocno
zmanjsale, kar pomeni ucinkovitejso izrabo naravnih virov.

Okoljska ucinkovitost:

Kar zadeva okoljsko ucinkovitost bo pri gradnji in sanaciji vodovodnega
sistema uporabljena najboljsa razpolozljiva tehnika. Glede na naravo
investicije pri tej toCki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost:

Investicija je naravnana v izboljsanje trajnostne dostopnosti, saj bodo v
okviru nje prebivalci obravnavanih obmocji, ki sedaj se nimajo pitne vode iz
javnega vodovoda oziroma imajo motnje pri oskrbi z vodo pridobili trajen
dostop do pitne vode.

Zmanjsevanje vplivov na okolje:

Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na racun sanacije cevovodov,
saj bodo zamenjane azbestnocementne cevi, ki skodujejo okolju.

Geografski okvir:

Projekti so lahko sestavni del nacionalnih, regionalnih ali lokalnih planov,
lahko pa jih predlagajo drugi predlagatelji. Investicija ima v osnovi ozek
geografski okvir, saj bo obnovljeni in dograjeni vodovodni sistem uporabljalo
lokalno prebivalstvo.
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- Tehnic¢no tehnoloske podatke: Z operacijo bo zgrajenih 1.399,13 m novega
vodovodnega omrezja ter zamenjanih 5.135,81 m obstojecih cevovodov. Za
operacijo je bila Ze izdelana projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo
podjetje PNZ d.o.0. V tej dokumentaciji so navedene tehni¢ne podrobnosti
operacije.

— Pomembne tehni¢ne elemente:

Obnovljena in dograjena okoljska infrstruktura nima nobene posebne
gradbene konstrukcije ali eksperimentalne tehnologije.

17.3. Analiza izvedljivosti in variant

Ciklusi in faze projekta

Po casovnem nacrtu bo obcina vse aktivnosti zakljucila v juniju 2014. Natancen
Casovni nacrt je sledec:

Tabela: Casovni nacrt investicijske operacije

Aktivnost Zacetek Zakljucek

1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog april 2013 junij 2014

2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora | april 2013 junij 2014

3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava april 2013 junij 2014

4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas april 2013 junij 2014

5. Gradnja odseka Most - Bruna vas april 2013 junij 2014

6. Gradnja odseka Florijanska cesta april 2013 junij 2014

7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) april 2013 junij 2014

8. Strokovni nadzor april 2013 junij 2014

Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2013 | - najkasneje do 30. septembra 2013
Posredovani zahtevki za izplacilo v letu 2014 | - najkasneje do 30. septembra 2014
Dosezeni vsi cilji operacije - najkasneje maja 2016

Analiza variant
Pri pripravi dokumenta sta bili upostevani naslednji varianti:

- varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in
- varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«.

Obe varianti sta bili podrobneje predstavljeni ze v poglavju 2.3. tega dokumenta in
ju v izogib ponavljanju ne navajamo ponovno.

61



Tabela: Primerjava obeh variant

Postavka Varianta O Varianta 1
St. uporabnikov, ki bodo priklopljeni na
I§valitetnej§i vodovodni sistem 0 1.956
St. prebivalcev, ki bodo dobili pitno vodo iz
javnega vodovodnega sistema 0 56
Tehnologija za izvedbo investicijske operacije ni potrebna da
Financna konstrukcija ni potrebna zaprta
Vplivi na okolje negativni pozitivni
Stevilo zaradi investicije novo zaposlenih 0 0
stagnacija, moznost
Vpliv na razvoj naselij odseljevanje Siritve

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehni¢no, financno in
organizacijsko izvedljiva na nacin, kot je zamisljena, je bila izbrana varianta 1.

17.4. Financ¢na analiza

Namen financne analize je izdelati napovedi denarnih tokov projekta, da bi lahko
izracunali primerne stopnje donosnosti, zlasti financno interno stopnjo donosnosti
investicije (FRR/C) in lastnega vlozenega kapitala (FRR/K) ter pripadajoce financne
neto sedanje vrednosti (FNPV).

Za natancno opredelitev kazalcev je potrebno dolociti naslednje parametre:

17.4.1. Casovno obdobje

S ¢asovnim obdobjem zajamemo najvecje mozno stevilo let, za katera razpolagamo
z napovedmi. Te napovedi morajo biti primerno oblikovane za obdobje, ki ustreza
njegovi ekonomski koristni Zivljenjski dobi in ki je dovolj dolgo, da Se zajame
srednjerocne oz. dolgorocne vplive.

V tem primeru za casovno obdobje dolocamo ¢asovno obdobje 30 let, ki je po
delovnem dokumentu 4 priporoceno za podrocje »oskrba z vodo in okolje«.

17.4.2. Dolocitev skupnih stroskov

Podatki o stroskih projekta so podani s sestevkom vseh stroskov investicije

(zemljis¢e, zgradbe, licence, patenti) in stroskov poslovanja (kadri, surovine,
oskrba z energijo ...).
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Formula za vlogo za pridobitev evropskih sredstev zahteva specifikacijo zneskov po
upravicenih stroskih in vseh stroskih. Razlika med obema stroskovnima postavkama

izhaja predvsem iz:

- izdatkov za nakup zemljisca,

- izdatkov, nastalih pred predstavitvijo predloga projekta z vlogo in
- pripadajocih stroskov dela ter drugih spremljajocih stroskov.

Ostanek vrednosti je treba vedno vkljuditi v zadnjem letu. Je priliv in se prikazuje

kot negativna vrednost, ker so drugi elementi odlivi.

V tem primeru so skupni in upraviceni stroski operacije v stalnih cenah naslednji:

Tabela: Vsi stroski operacije vklju¢no s povracljivim DDV, (ta sicer ni strosek

operacije) v stalnih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 12,82%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 15,02%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 16,38%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 12,91%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 9,16%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 15,56%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,08%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,38%
Skupaj 445.275,06  436.972,58 882.247,64 83,33%
Povracljivi DDV - 20 % 89.055,01 87.394,52 176.449,53 16,67%
Skupaj 534.330,07 524.367,10 | 1.058.697,17 100,00%

Tabela: Vsi stroski operacije® (se pravi - brez povracljivega DDV) in hkrati
upraviceni stroski operacije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka 2013 2014 Skupaj Delez
1. Gradnja odseka Zalostna gora - Mokronog 68.516,70 67.239,16 135.755,86 15,39%
2. Grad. stari VH Beli Gri¢ - VH Zalostna gora 80.279,96 78.783,08 159.063,04 18,03%
3. Gradnja odseka Martinja vas - Puscava 87.524,56 85.892,60 173.417,16 19,66%
4. Gradnja odseka Beli Gri¢ - Gorenja vas 69.007,86 67.721,16 136.729,02 15,50%
5. Gradnja odseka Most - Bruna vas 48.968,57 48.055,51 97.024,08 11,00%
6. Gradnja odseka Florijanska cesta 83.167,98 81.617,25 164.785,23 18,68%
7. Ostali stroski (obvescanje javnosti) 442,04 433,80 875,84 0,10%
8. Strokovni nadzor 7.367,39 7.230,02 14.597,41 1,65%
Skupaj 445.275,06 436.972,58 882.247,64 100,00%

* Ti stroski so upostevani pri finan¢nih in ekonomskih izracunih v nadaljevanju dokumenta.
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17.4.3. Prihodki in odhodki projekta

Nekateri projekti ustvarjajo tudi svoje prihodke, in sicer s prodajo blaga in
storitev. V projekcijah je potrebno te prihodke upostevati. Obicajno v izracun
bodocih prihodkov ne vkljucujemo naslednjih elementov:

— stroski in koristi ne smejo vkljucevati davka na dodano vrednost,
- katerih koli drugih donacij.

V finan¢ni analizi je treba upostevati tiste prihodke, ki pripadajo lastniku
infrastrukture. V primeru, da je upravljavec nekdo drug, se upostevajo prihodki, ki
jih lastnik dobiva kot uporabnino investicije.

V izraunu stroskov poslovanja je zato, da bi dolocili financno interno stopnjo
donosnosti, treba izkljuciti postavke, ki ne prispevajo k ucinkovitosti denarnih
izdatkov, Ceprav so te postavke obicajno upostevane v racunovodskih izkazih
(bilanca stanja in izkaz uspeha). Se zlasti pa je pri metodi DCF treba izlociti
naslednje elemente:

- amortizacijo, ker ne predstavlja dejanskih denarnih odlivov,

- vse rezervacije za bodoca nadomestna vlaganja, saj prav ne predstavljajo
dejanske porabe blaga in storitev,

- vse rezerve za nepredvideno, ker je negotovost bodocih tokov upostevana ze
v analizi tveganja, ne pa z oceno stroskov.

Novogradnja vodovoda

Prihodki novega dela vodovodnega sistema (Bruna vas in del Florijanske ceste) so
izraCunani glede na veljavni cenik Komunale Trebnje d.o.0. za vodo ter glede na
Stevilo prebivalcev, ki bodo na novo prikljuceni na javni vodovodni sistem. Z
izvedbo operacije bo na javno vodovodno omrezje na novo prikljucenih 56
prebivalcev.

Pri izraCunih je upostevana veljavna cena vode v obcini Mokronog-Trebelno, ki
znasa po ceniku Komunale Trebnje d.o.o. 0,9000 EUR/m3. Predpostavljamo, da
porabi 1 prebivalec obravnavanega obmocja letno 50 m? vode.

Ob upostevanju vseh zgoraj nastetih izhodiSC¢ znasajo letni prihodki iz naslova
novega vodovoda 2.520 EUR.

Letni obratovalni stroski novega dela vodovoda so ocenjeni na 6.800 EUR.

Obnova vodovodnega sistema

Del vodovodnega sistema, ki se obnavlja za upravljavca Komunalo Trebnje d.o.o.
sicer generira prihodek, vendar pa zaradi obravnavane operacije ne bo prislo do
prikljucevanja novih uporabnikov in do dodatnega prihodka.

Sedaj so na obravnavanih odsekih zaradi starih in dotrajanih cevi, ki pogosto pokajo
znatne vodne izgube. Ocenjeno je, da znasa na odsekih, ki bodo obnovljeni strosek
odpravljanja okvar na letni ravni in povisana poraba elektricne energije kot
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posledica vodnih izgub in s tem povezane vecje koli¢ine precrpavanja 4.000 EUR
letno. Po obnovitvi sistema tega stroska ne bi smelo biti vec, kar ocenjujemo kot
prihranek investicije.

Komunala Trebnje d.o.0. ocenjuje, da zaradi investicijske operacije na obstojecem
delu vodovodnega sistema ne bo nobenih dodatnih stroskov.

Kot zacCetek obratovanja operacije je upostevan 1. julij 2014, saj bo operacija
zakljucena junija 2014.

Tabela: Operativni prihodki in stroski iz poslovanja

Operativni Prihranek Operativni Neto Disk. neto

stroski zaradi obn.  prihodki iz prihodek Diskontni prihodek

Leto poslovanja vodov poslovanja operacije faktor operacije
2012 0 0 0 0 1,0000 0
2013 0 0 0 0 0,9346 0
2014 3.400 2.000 1.260 -140 0,8734 -122
2015 6.800 4.000 2.520 -280 0,8163 -229
2016 6.800 4.000 2.520 -280 0,7629 -214
2017 6.800 4.000 2.520 -280 0,7130 -200
2018 6.800 4.000 2.520 -280 0,6663 -187
2019 6.800 4.000 2.520 -280 0,6227 -174
2020 6.800 4.000 2.520 -280 0,5820 -163
2021 6.800 4.000 2.520 -280 0,5439 -152
2022 6.800 4.000 2.520 -280 0,5083 -142
2023 6.800 4.000 2.520 -280 0,4751 -133
2024 6.800 4.000 2.520 -280 0,4440 -124
2025 6.800 4.000 2.520 -280 0,4150 -116
2026 6.800 4.000 2.520 -280 0,3878 -109
2027 6.800 4.000 2.520 -280 0,3624 -101
2028 6.800 4.000 2.520 -280 0,3387 -95
2029 6.800 4.000 2.520 -280 0,3166 -89
2030 6.800 4.000 2.520 -280 0,2959 -83
2031 6.800 4.000 2.520 -280 0,2765 -77
2032 6.800 4.000 2.520 -280 0,2584 -72
2033 6.800 4.000 2.520 -280 0,2415 -68
2034 6.800 4.000 2.520 -280 0,2257 -63
2035 6.800 4.000 2.520 -280 0,2109 -59
2036 6.800 4.000 2.520 -280 0,1971 -55
2037 6.800 4.000 2.520 -280 0,1842 -52
2038 6.800 4.000 2.520 -280 0,1722 -48
2039 6.800 4.000 2.520 -280 0,1609 -45
2040 6.800 4.000 2.520 -280 0,1504 -42
2041 6.800 4.000 2.520 -280 0,1406 -39
2042 6.800 4.000 2.520 -280 0,1314 -37
2043 6.800 4.000 2.520 -280 0,1228 -34
2044 3.400 2.000 1.260 -140 0,1147 -16
Skupaj -3.141
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17.4.4. Ostanek vrednosti projekta

V zadnjem letu obravnavanega obdobja je treba med prilivi upostevati tudi ostanek
vrednosti investicije. Preostala vrednost se v tabeli financnih tokov uposteva le, ¢e
gre za dejanski priliv za investitorja.

Med preostanek vrednosti mora biti zajeta tudi diskontirana vrednost vseh
prihodnjih neto prejemkov po preteku cCasovnega obdobja. Z drugimi besedami,
ostanek vrednosti predstavlja likvidacijsko vrednost.

V tem konkretnem primeru je ostanek vrednosti projekta enak 0, saj je analiza
narejena za celotno ekonomsko dobo projekta in se do konca amortizira, projekt pa
tudi na koncu ne bo imel vec nobene likvidacijske vrednosti. Ta vrednost je tudi
vkljucena v vseh tabelah, kjer je potrebno.

17.4.5. Upostevanje inflacije

V analizi projektov se po navadi uporabljajo stalne cene, torej cene, ki upostevajo
inflacijo do tedaj, ko se opredeli bazno obdobje (leto). Vendar pa so za analizo
financnih tokov primernejse tekoce cene; torej nominalne, kakor jih pricakujemo
iz leta v leto. Ucinek inflacije, ali bolje, splosen vpliv rasti na indeks cen oziroma
nihanja relativnih cen, lahko vpliva na izracun finan¢nega donosa investicije.

V tem primeru so tekoce cene izracunane ob upostevanju napovedi Urada za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj 2012 napoveduje za leto 2013 1,8 %, za leto 2014 pa 1,9 %
porast cen.

17.4.6. Financna pokritost
Financni nacrt investicije mora odrazati sposobnost pokritja izdatkov z viri, kar
pomeni, da se projekt ne znajde pred tveganjem, da bi zmanjkalo sredstev.

Financna pokritost je zagotovljena, ko je v vseh obravnavanih letih kumulativa neto
prilivov financnih tokov pozitivna.
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Tabela: Viri financiranja in financni tokovi

Obcina Neto
Mokronog- Investicijski prihodek

Leto Trebelno MGRT (ESRR) stroski operacije | Neto priliv
2012 0 0 0 0 0
2013 162.750 282.525 445.275 0 0
2014 154.448 282.525 436.973 -140 -140
2015 -280 -280
2016 -280 -280
2017 -280 -280
2018 -280 -280
2019 -280 -280
2020 -280 -280
2021 -280 -280
2022 -280 -280
2023 -280 -280
2024 -280 -280
2025 -280 -280
2026 -280 -280
2027 -280 -280
2028 -280 -280
2029 -280 -280
2030 -280 -280
2031 -280 -280
2032 -280 -280
2033 -280 -280
2034 -280 -280
2035 -280 -280
2036 -280 -280
2037 -280 -280
2038 -280 -280
2039 -280 -280
2040 -280 -280
2041 -280 -280
2042 -280 -280
2043 -280 -280
2044 -140 -140
Skupaj 317.198 565.049 882.248

Negativen neto priliv operacije bo pokrivala Komunala Trebnje d.o.o. Teh sredstev
ne prikazujemo med prilivi v tabeli financnih tokov, saj jih prispeva kar upravljavec
sam in kot taka niso generirana trzno, pa tudi financ¢ni in ekonomski kazalniki ob
upostevanju teh sredstev ne bi bili pravilno izracunani.
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17.4.7. Dolocitev diskontne stopnje

Za diskontiranje financnih tokov na zdajsnjo raven in izracun neto sedanje
vrednosti je treba dolociti primerno diskontno stopnjo.

Slovenska zakonodaja v svoji »Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podroc¢ju javnih financ« predpisuje 7 %
diskontno stopnjo.

17.4.8. Opredelitev kazalnikov uspesnosti

Kazalniki, ki so uporabljeni pri financni analizi so:

- financna interna stopnja donosnosti,
- financna neto sedanja vrednost.

Financ¢na interna stopnja donosnosti investicije se izracuna z upostevanjem celotne
vrednosti investicije kot odliv (skupaj s stroski poslovanja) in prihodki kot priliv.

Financna interna stopnja investiranega kapitala se izracuna z vlozenim kapitalom
Clanice, v tem primeru obcine, krediti tedaj, ko so vrnjeni, in skupaj s poslovnimi
stroski ter pripadajocimi obrestmi in prihodki med prilivi. Donacije EU niso
upostevane.

Izracunati je treba oba kazalnika in sicer za investicijo in vlozeni kapital. Glede na
vhodne podatke, ki so vsi ze opredeljeni v predhodnih tockah, znasa:

Financna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) ni izracunljiva
Financna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/C) -800.954,70 EUR
Financna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K) ni izracunljiva
Financna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/K) -290.145,11 EUR

Rezultati so povsem pricakovani in v skladu z ostalimi primerljivimi operacijami.
Skoraj nemogoce je, da bi dogradili in obnovili vodovodni sistem na obmocju z
relativno redko poselitvijo in razdrobljeno gradnjo ter od tega imeli direktno
financno korist.

17.4.9. Opredelitev sofinancerskega deleza

Delez sofinanciranja se opredeli v odstotku, ki doloca, kolikSen delez upravicenih
stroskov je pokritih s subvencijo EU.

Predpisi dolocajo zgornjo mejo, ki se uporablja za vsakega od skladov, in urejajo
splosna pravila za oblikovanje njihovega deleza.

Po trenutno veljavnih postopkih, ki jih je dolocila Komisija, se izracunava vrzel, ki
nastane na podlagi upravicenih stroskov.
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Postopek je sledec:
a.) Izracun financne vrzeli

EE (upraviceni izdatki) = DIC (diskontirani inv. stroski) - DNR (diskontirani neto
prihodki)

EE = 797.813,69 EUR - (-3.141,01) EUR

EE = 800.954,70 EUR

R (financna vrzel) = EE / DIC
R = 800.954,70 EUR / 797.813,69 EUR
R =1,0039

Financna vrzel je vec kot 1 zaradi negativnih diskontiranih neto prihodkov. V tem
primeru se pri izraunu pripadajocega zneska v skladu z navodili® kot osnova za
izracun vzame vrednost 1.

b.) IzraCun pripadajocega zneska (DA)

DA = EC (upraviceni stroski) * R

DA = 906.580,00 EUR * 1,0000

DA = 906.580,00 EUR

c.) Izracun najvisjega mozZnega zneska nepovratnih sredstev EU

donacija = DA x CRpa,

pri cemer je CRp, najvisja stopnja sofinanciranja, dolocena za prednostno os v
odlocitvi Komisije o sprejetju operativnega programa.

Nepovratna sredstva iz naslova ERR = 906.580,00 EUR x 85% = 770.593,00 EUR

Zgornji znesek predstavlja matematicni maksimum moznih sredstev, ki jih
investitor lahko pridobita iz sredstev EU in ne uposteva morebitnih ostalih omejitev
ali omejenosti denarnih sredstev v razpisu. lzracunani maksimalni mozni znesek
770.593,00 EUR je visji od predvidenega zneska sofinanciranja v visini 565.049,18
EUR, kar pomeni, da je zahtevek obcine skladen z razpisnimi pogoji.

> Navodilo je posredovala nekdanja Sluzba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) na posvetu o pripravi analize stroskov in koristi.
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17.4.10. Skupna tabela denarnega toka

Glede na vse opredeljene parametre investicije je narejena Se skupna tabela
denarnega toka kot povzetek tega poglavja.

V tabeli na naslednji strani so prikazani:

investicijski stroski (brez povracljivega DDV, ki ni strosek operacije),
operativni stroski in prihodki zaradi investicije v ekonomski dobi operacije,
ostanek vrednosti v zadnjem letu (leta 2044, vrednost je 0 EUR),

diskontne faktorje, pri cemer je za bazno leto upostevana sedanjost, to je
leto 2012, diskontna stopnja pa je 7 %. Faktorji se spreminjajo v odvisnosti
od c¢asovnega odmika od bazicnega leta in opredeljene diskontne stopnje,
izraCuni diskontiranih stroskov investicije, neto prihodkov in neto denarnega
toka.
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Tabela: Skupna tabela denarnega toka

Operativni Neto Disk.
Stroski Operativni stroski - Skupaj Prihodki iz  Ostanek  prihodki Neto Diskontni stroski Disk. neto Disk. neto
Leto investicije stroski prihranek stroski poslovanja vrednosti operacije denarni tok faktor investicije  prihodki denarni tok
2012 0 0 0 0 0 0 0 1,0000 0 0 0
2013 445.275 0 0 445.275 0 0 -445.275 0,9346 416.145 0 -416.145
2014 436.973 3.400 -2.000 438.373 1.260 -140 -437.113 0,8734 381.669 -122 -381.791
2015 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,8163 -229 -229
2016 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,7629 -214 -214
2017 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,7130 -200 -200
2018 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,6663 -187 -187
2019 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,6227 -174 -174
2020 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,5820 -163 -163
2021 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,5439 -152 -152
2022 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,5083 -142 -142
2023 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,4751 -133 -133
2024 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,4440 -124 -124
2025 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,4150 -116 -116
2026 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,3878 -109 -109
2027 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,3624 -101 -101
2028 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,3387 -95 -95
2029 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,3166 -89 -89
2030 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,2959 -83 -83
2031 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,2765 -77 -77
2032 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,2584 -72 -72
2033 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,2415 -68 -68
2034 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,2257 -63 -63
2035 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,2109 -59 -59
2036 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1971 -55 -55
2037 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1842 -52 -52
2038 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1722 -48 -48
2039 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1609 -45 -45
2040 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1504 -42 -42
2041 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1406 -39 -39
2042 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1314 -37 -37
2043 6.800 -4.000 2.800 2.520 -280 -280 0,1228 -34 -34
2044 3.400 -2.000 1.400 1.260 -140 -140 0,1147 -16 -16
Skupaj 882.248 797.814 -3.141 -800.955
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17.5. Ekonomska analiza

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju
druzbe. Izdelana je v imenu vse druzbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture
kakor v financni analizi.

Pri ekonomski analizi investicijske operacije v vodovodno infrastrukturo se lahko pri
druzbenih koristih uposteva ocena, kaksno dodano vrednost ima ustrezno
funkcionalen vodovodni sistem zaradi izboljSanih pogojev bivanja, boljse tesnosti
cevi (ucinkovitejsa izraba vode), izboljsane pozarne varnosti oziroma kaksno
dodano vrednost ima nov vodovod zaradi omogocenega dostopa do pitne vode iz
javnega vodovodnega omrezja. V analizi lahko upostevamo tudi vpliv operacije na
poseljenost obmocja in ostajanje mladih na podezelju.

Dodano vrednost lahko predstavljajo tudi infrastrukturni pogoji, ki zagotavljajo
storitve javne sluzbe oskrbe s pitno vodo se v predvideni novi stanovanjsko poslovni
coni z 20 objekti.

Poleg nastetih obstaja se vrsta drugih nedenarnih in financno tezko opredeljivih
koristi.

Pri druzbenih stroskih je lahko ocena zasnovana na principu izgube za druzbo zato,
ker se ne uporablja na podlagi najboljse alternativne rabe sredstev.

Ekonomsko analizo naredimo z naslednjimi koraki:

17.5.1. Faza 1 - davéni popravki

Trzne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna placila, ki
lahko vplivajo na relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda tezko
oceniti raven cen brez davkov, se vendar lahko dolocijo nekateri splosni priblizki in
odpravijo ta nesorazmerja cen:

- cene inputov in outputov, ki jih upostevamo v CBA, ne smejo vkljucevati
DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev;

- cene v CBA vkljucenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davscin;

- izpustiti je treba Cista transferna placila posameznikom, kakor so na primer
placila za socialno zavarovanje;

- v dolocenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi
za popravek zunanjih vplivov.

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izkljucen DDV, kar je

upostevano v tabeli izracuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v
nadaljevanju.
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17.5.2. Faza 2 - popravki zaradi eksternalij

Namen te faze je doloditi koristi ali stroske zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili
upostevani v financni analizi. Na primer stroski in Kkoristi, ki izhajajo iz
zagotavljanja zadostnih kolicin Ciste, pitne vode in omogocanja visje kvalitete
bivanja za tamkajsnje prebivalce.

Praviloma je te zunanje koristi in stroske tezko ovrednotiti, Cetudi jih je mogoce
doloditi.

Kot splosno pravilo velja, da je treba vse druzbene koristi in stroske, ki se prelivajo
od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA upostevati kot dodatek k
njegovim financnim prihodkom in stroskom. Zunanjim vplivom je treba doloditi
denarne vrednosti, ¢e je to le mogoce. Ce ni, jih je treba opisati z nedenarnimi
pokazatelji.

Mnogi veliki projekti, Se zlasti infrastrukturni, lahko koristijo tudi tretjim osebam
in tako prispevajo k prihodkom druzbe, ki ga projekt ustvarja. Eden izmed taksnih
primerov je tudi ureditev vodovodne infrastrukture.

V nasem primeru je dolocitev eksternih koristi in stroskov za obravnavano
investicijo tezavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi
lahko verodostojno ocenili eksternalije.

Koristi, ki jih upostevamo v ekonomski analizi in jih prinasa urejeno vodovodno
omrezje so:

- izboljsanje zdravja tamkajsnjih prebivalcev - zadostne kolicine Ciste, pitne
vode iz javnega vodovoda (manj odsotnosti z dela, manj stroskov
zdravstvenih storitev),

- pozarna varnost (boljsa zascita prebivalcev in lastnine v primeru pozara),

- ohranjanje okolja (ucinkovitejsa izraba vode, ostranitev okoljsko spornih
cevi iz azbesta),

- zmanjsanje moznosti, da pride do vecjih okvar na omrezju,

- izboljsanje komunalnega in posledicno tudi Zivljenjskega standarda,

- moznost razvoja obravnavanega obmocja (omogocitev Siritve vodovodnega
omrezja ter prikljuCitev predvidene stanovanjsko poslovne cone na
vodovodni sistem),

- dvig vrednosti tamkajsnjih nepremicnin

- idr.

Eksterne koristi obravnavane operacije je tezko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga
ima urejena vodovodna infrastruktura na razvoj obravnavanega obmocja in
kvaliteto zivljenja tamkajsnjih prebivalcev, ocenjujemo, da znasa dodana vrednost
oziroma eksterne koristi 10 % upravicenih stroskov operacije.

Eksterni stroski obravnavane investicijske operacije so ocenjeni na priblizno

desetino visine druzbenih koristi. To so oportunitetni stroski alternativne porabe
sredstev.
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17.5.3. Faza 3 - od trznih do obracunskih cen

Cilj te faze je dolociti vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo trzne
cene v popravljene, obracunske cene. To je mogoce storiti poleg upostevanja
davcnih in vplivov zunanjih dejavnikov se tedaj, ko:

- so dejanske cene inputov in outputov zaradi motenj na trgu popacene,

- place niso odvisne od produktivnosti delavcev.

V tem primeru dolocamo popravni faktor za investicijske stroske na 0,8, kar
utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev obnove in dogradnje vodovodne
infrastrukture vsebujejo tudi njihov pricakovani dobicek in rezervo, enako pa velja
tudi za prodajalce materiala za vgradnjo.

17.5.4. Diskontiranje

Procesa diskontiranja se lotimo tako kot v financni analizi Sele po opredelitvi
elementov v tabeli za ekonomsko analizo.

Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov - druzbena diskonta
stopnja - skusa odrazati druzbeni vidik tega, kako naj bi bodoce koristi in stroske
vrednotili glede na zdajsnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje
v financni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni.

V nasem primeru izbiramo druzbeno diskontno stopnjo, ki je enaka financni
diskontni stopnji, to je 7 %.

17.5.5. IzraCun ekonomske stopnje donosnosti

Ko so popravki zaradi neusklajenosti cen opravljeni, je mogocCe izracunati
ekonomsko interno stopnjo donosnosti.

Le-ta temelji na izhodiscih, ki so opredeljena v tockah od 17.5.1. do 17.5.4.

Postavka kor.f.| 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 1.260 2.520 2.520 2.520
2.Skupne koristi eksternalij: 0 0 44,112 88.225 88.225 88.225
Skupne koristi od invest. 0 0 45.372 90.745 90.745 90.745
3. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 1.400 2.800 2.800 2.800
4. Zunanji eksterni stroski 0 0 4.411 8.822 8.822 8.822
5. Investicijski stroski 0,8 0 356.220 349.578

Skupaj stroski iz investicije 0 356.220 355.389 11.622 11.622 11.622
Neto denarni tok 0 -356.220 -310.017 79.122 79.122 79.122
diskontni faktor 1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130
diskontiran neto denarni tok 0 -332.916 -270.781 64.587 60.362 56.413
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Postavka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225  88.225
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
4. Zunanji eksterni stroski 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822
5. Investicijski stroski

Skupaj stroski iz investicije| 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122
diskontni faktor 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 0,4440
diskontiran neto denarni tok | 52.723  49.273  46.050 43.037 40.222 37.590 35.131
Postavka 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225  88.225
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
4. Zunanji eksterni stroski 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822
5. Investicijski stroski

Skupaj stroski iz investicije| 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122
diskontni faktor 0,4150 0,3878 0,3624 0,3387 0,3166 0,2959 0,2765
diskontiran neto denarni tok | 32.833 30.685 28.678 26.801 25.048 23.409 21.878
Postavka 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225  88.225
Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745
3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
4. Zunanji eksterni stroski 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822
5. Investicijski stroski

Skupaj stroski iz investicije| 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622
Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122
diskontni faktor 0,2584 0,2415 0,2257 0,2109 0,1971 0,1842 0,1722
diskontiran neto denarni tok | 20.447 19.109 17.859 16.691 15.599 14.578 13.625
Postavka 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1. Neto prilivi iz poslovanja 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 1.260

2.Skupne koristi eksternalij: 88.225 88.225 88.225 88.225 88.225 44.112

Skupne koristi od invest. 90.745 90.745 90.745 90.745 90.745 45.372

3. Neto odlivi iz poslovanja 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.400

4. Zunanji eksterni stroski 8.822 8.822 8.822 8.822 8.822 4.411

5. Investicijski stroski

Skupaj stroski iz investicije| 11.622 11.622 11.622 11.622 11.622 5.811

Neto denarni tok 79.122 79.122 79.122 79.122 79.122 39.561

diskontni faktor 0,1609 0,1504 0,1406 0,1314 0,1228 0,1147
diskontiran neto denarni tok | 12.733  11.900 11.122  10.394 9.714 4.539
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Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov operacije

Kazalnik Rezultat
Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 10,67 %
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 249.333,85 EUR
Relativno razmerje med koristmi in stroski (B/C) 1,3244

17.6. Multikriterijska analiza

Multikriterijska analiza (ocenjevanje z vec kriteriji) hkrati uposteva razlicne cilje,
in sicer v odnosu do vsebine, ki jo vrednotenje zajema.

V primeru opredeljenega vodovodnega sistema ne obstaja ve¢ pomembnejsih
ciljev, ki bi jih zasledovali s projektom, ampak je glavni cilj samo eden, to je

izboljsati kakovost in funkcionalnost vodovodnega sistema ter ga dograditi.

Iz tega razloga podrobnejsa multikriterijska analiza ni smiselna.

17.7. Analiza obcutljivosti in tveganj

Analiza obcutljivosti je narejena ze v poglavju 15.2., analiza tveganj pa v poglavju
15.1. tega dokumenta in ju v izogib ponavljanju ne navajamo ponovno.
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