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Projekt gradnje odprtega $irokopasovnega omrezja (GOSO) elektronskih komunikacij, ki ga je za
sedem obcin vodila Obcina Mokronog-Trebelno, je po podatkih upravljavca GVO-ja, na dan
30.05.2015, uspesno zgradil 5451 prikljucknih tock, od tega je aktivnih (obcani Ze koristijo
storitve) 3176 prikljuénih to¢k oz. 58 % razpolozljivih priklju¢nih to¢k. Projekt GOSO je z
vidika izvedbe dosegel vse cilje, oCitane nepravilnosti pa so zgolj postopkovne narave in
jih obcine v celoti zavracamo. Postopki izbora zasebnega izvajalca so bili v letu 2011 v
celoti pregledani in potrjeni s strani pristojnih sluzb Ministrstva za visoko Solstvo,
znanost in tehnologijo (MVZT), zato nikakor ne more to kar je bilo takrat zakonito sedaj

postati nezakonito.

Delez aktivnih prikljuckov po posameznih funkcijskih lokacijah je razviden iz tabele v
nadaljevanju:

Dolenjska

FL Prikl. tock |WVkljuéeno |% izvedbe

TREBNIE 1021 7 56%
MOKRONOG 761 st 59%
DOBRMIC 713 <=l 63%
ZUZEMBERK 708 g 56%
MIRNA PEC 668 =0 54%
SENTRUPERT 655 @ 55%
VELIKA LOKA 563 S 00 60%
DVOR 362 = 67%
Skupaij: 5451 3176 58%

Stevilo zainteresiranih, ki so izkazali interes za izgradnjo priklju¢ka bodisi Ze s podpisom
pogodbe, bodisi s poslano vlogo za izgradnjo prikljucka, je na podrocju celotne dolenjske
trenutno 530. PribliZno konstantno Stevilo tistih, ki Se nimajo zgrajenega prikljucka, so pa izrazili
interes, kaZze na to, da nove vloge prihajajo vsakodnevno. Prikljucki se intenzivno gradijo.
Predvidoma bodo tisti, pri katerih ni nobene ovire (soglasja, oddaljenost, proste kapacitete,...) in
so izrazili interes Ze pred ¢asom, zgrajeni v roku dveh do treh mesece (teh je Se cca 200). Gradnja
prikljukov vsem ostali pa bi po planu morala biti v grobem zakljuCena do konca leta 2015, v
kolikor ne bo za to nobenih, prej nastetih zadrzkov.



V projekt je bilo vklju¢enih sedem obéin - nosilna Mokronog-Trebelno s Sentrupertom, Mirno,
Trebnjem, ZuZemberkom, Mirno Pecjo ter Sevnico. V nalozbi, vredni dobrih 26,4 mio evrov
(brez DDV), je delez javnih partnerjev 14,65 mio evrov. VlozZek izbranega zasebnega partnerja
predstavlja 9,98 mio evrov. Sredi marca 2014 je nosilna obé¢ina z MIZS prejela zahtevek za
vracilo skupaj 1,65 milijona evrov; od tega bi morala Obc¢ina Sevnica vrniti 1,16 milijona evrov,
0,49 milijona pa ostalih Sest obcCin. V obeh primerih - Sevnica je zaradi kasnejSe prikljucitve h
konzorciju postopek izbora izvajalca izvedla loeno - je glavni ocitek domnevno neustrezno
uposStevanje navodil o javnih narocilih.

Pristojno ministrstvo je $tiri dni po objavi razpisa GOSO-2 objavilo seznam t. im. belih lis.
POGO] razpisa pa je bil, da je v prijavi potrebno upostevati zadnji seznam belih lis, ki ga bo
pristojno ministrstvo objavilo na svoji spletni strani, kar je storilo 4. oktobra 2010, le 10 dni pred
rokom prvega odpiranja ponudb na javni razpis.

Razpis MIZS (takrat MVZT) je jasno dolocal, da mora biti za GOSO izbran le en izvajalec, ki bo
moral zgraditi vse bele lise, katerih sezname bo ministrstvo objavilo do roka odpiranja
vlog. Na podlagi izvedenih postopkov javnih narocil, v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji, je bil izbran izvajalec in projekt kot celota prijavljen na javni razpis ministrstva.
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana na “kljuc”, tako da dodatnih del v €asu izvajanja ni bilo.
Resorno ministrstvo je ves ¢as spremljalo na$ projekt in vsa nasa ravnanja so bila usklajena z
njihovimi navodili. Pomembno je poudariti, da je bil postopek izbora izvajalca, torej javno
narocilo (celotna dokumentacija poslana na ministrstvo) pregledano s strani ministrstva,
pred podpisom pogodbe nosilne ob¢ine z ministrstvom. Nepravilnosti in krsitve niso bile

ugotovljene, preprosto zato, ker so bili postopki izvedeni v skladu z nasSo veljavno
zakonodajo.

Obcine so po objavi zadnjega podatka o Stevilu belih lis, ki jih je bilo treba upostevati, le
nadaljevale zaceto delo, sicer bi zamudile rok za prijavo in ostale brez projekta v celoti, s ¢imer bi
bili najbolj oskodovani obc¢ani, ki bi Se danes zaman ¢akali na operaterja, ki bi jim ponudil
odprti Sirokopasovni dostop do elektronskih komunikacij - interneta, IP telefonije, internetne
televizije in podobno.

Gradnja hrbteni¢nega omreZja je bila zaklju¢ena v pogodbenem roku, konec leta 2012. 4.
januarja 2013 je bil opravljen prvi priklop na omrezje, sekundarni prikljucki belih lis do
posameznih gospodinjstev pa so v zaklju¢ni fazi. Ob tem obcline poudarjajo, da je bila sama
izvedba projekta - v fazi nacrtovanja, projektiranja in gradnje - izjemno zahtevna in obseZna;
samo hrbteni¢no omreZje je dolgo preko tisoc¢ kilometrov, pridobljenih pa je bilo tudi nekaj tiso¢
sluZnostnih pravic.

Obcina Mokronog-Trebelno je, kot nosilna ob¢ina konzorcija, prejela dva zahtevka pristojnega
ministrstva za vracilo sredstev, in sicer prvega v visini 1.648.246,75 EUR, od tega konzorcij obCin
Mokronog-Trebelno, §entrupert, Mirna Pe¢, ZuZemberk, Trebnje in Mirna vracilo v viSini
490.065,33 EUR in obc¢ina Sevnica v visSini 1.158.171,42 EUR ter drugega v viSini 747.837,64
EUR, kar znasa skupaj v visini 2.396.074,39 EUR.

Razdelitev sredstev, ki ga drzava zahteva za vracilo, po obcinah, glede na Stevilo belih lis v
sklenjenem aneksu za GOSO Mokronog-Trebelno, Mirna Pe¢, Trebnje-Mirna, Sentrupert,
ZuzZzemberk in Sevnica:

Obcine konzorcija SK:;LPAJ POGODBA | ANEKS | 1.ZAHTEVEK | 2.ZAHTEVEK SKUPAJ DE';/EZV
()

490.065,33 747.837,64 1.237.902,97 | 100,00%
€/BL €/BL €/BL




233,48 356,28 589,76
Mokronog-Trebelno 602 409 193 45.060,79 68.762,58 113.823,38 9,19%
Sentrupert 281 188 93 21.713,23 33.134,30 54.847,54 4,43%
ZuZemberk 584 159 425 99.227,14 151.420,20 250.647,34 | 20,25%
Trebnje 1087 171 916 213.863,67 326.355,06 540.218,73 | 43,64%
Mirna 303 21 282 65.840,13 100.471,76 166.311,88 | 13,43%
Mirna Pec¢ 286 96 190 44.360,37 67.693,74 112.054,10 9,05%
SKUPAJ 3143 1044 2099 490.065,33 747.837,64 1.237.902,97 | 100,00%

Sevnica 2442 1.158.171,42

SKUPAJ | 5585 2.396.074,39

Dne 12.5.2015 je Obcina Mokronog-Trebelno s strani OkroZnega sodisca iz ljubljana prejela
tozbo zaradi placilo 2.396.074,39 EUR (toZba v prilogi). Prejeli smo tudi poziv k predloZitvi
odgovora na toZzbo in povabilo za postopek mediacije. ToZena stranke je Obcina Mokronog-
Trebelno, kot nosilna obcina v konzorciju. V skladu s predhodnim dogovorim Zupanov vseh
sodelujo¢ih obc¢in konzorcija je Obcina Mokronog-Trebelno pooblastila OdvetniSsko pisarno
Muzina, Zvipelj in partnerji d.o.o. iz Ljubljane, za zastopanje in pripravo odgovora na vloZeno
toZbo.

Predlog sklepa:
Obcinskemu svetu Obc¢ine Mokronog-Trebelno se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:
Ob¢inski svet Obcine Mokronog-Trebelno se je seznanil z vloZeno tozbo za vracilo sredstev
za projekt GOSO, za konzorcij Mokronog-Trebelno.
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